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MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (denumit
in continuare ,CGMB”).cu sediul in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5; Bucuresti
— Romania, legal reprezentat de Primarul General al Municipiului Bucuresti, dl
Nicusor DAN, in conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti nr. 387/18.12.2023 (denumit in continuare ,Concedentul”)

pe de o parte,
si

Societatea APA NOVA BUCURESTI S.A., societate pe actiuni constituita in
conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in str. Tunari, nr. 60A, cladirea
Stefan cel Mare, et. 6-9 Sector 2, Bucuresti, inmatriculatd la Oficiul Registrului
Comertului de pe langd Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9006/1999, CIF RO
12276949, legal reprezentata de DI. Jorj-Madalin MIHAILOVICI, Director General
(denumita in continuare ,Concesionarul”).

pe de alta parte,
Concedentul si Concesionarul fiind denumiti in continuare impreuna ,Partile”.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, termenii utilizati in prezentul Act
Aditional scrigi cu majuscule vor avea acelasi inteles ca cel utilizat in
Contractul de Concesiune, iar termenul ,Contract de Concesiune” utilizat in
prezentul Act Aditional desemneazd, atunci cadnd contextul nu impune altfel,
Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apa i
canalizare pentru Municipiul Bucuresti semnat de Paérti si Regia Generala de
Apd Bucuresti la data de 29 Martie 2000, cu completérile si modificarile aduse
de Parti prin actele aditionale la acesta incheiate pand la data semnarii
prezentului Act Aditional.

De asemenea, orice referintd la "Contractul de Lucrari” definit la punctul (F)
din Preambul, va fi interpretata ca o referinta la clauzele corespunzétoare din
Sectiunea 1 ’Condifii generale de contract’, astfel cum sunt
modlﬂcate/completate in Sectiunea 2 "Conditii speciale de contract’, iar daca
sunt facute referiri la alte documente/Sect/unl ce alcatuiesc impreuna
Contractul de Lucréri, acestea vor fi indicate in mod expres.

AVAND iN VEDERE URMATOARELE:

(A) Tn baza Actului Aditional nr. 9/11.07.2011 la Contractul de Concesiune si a
Protocolului privind asigurarea functionarii SEAU Glina Faza 1, semnat de
Parti la data de 11.07.2011, Concesionarul este operatorul SEAU Glina Faza
1, incepand cu data de 11.07.2011.

(B) Conform clauzei 2 ,Operarea si intretinerea Bunurilor aferente Fazei 1 a
Proiectului si Fazei 2 a Proiectului” din c|auza ~Transferul bunurilor SEAU
Glina” introdusa in Contractul de Cop: &.prin Actul Aditional din data
04.12.2008, astfel cum a fost cor:/ya)@é' a;arjfiCAgM Aditional din 27.01.2009,
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(C)

(D)

si confirmata prin Actul Aditional nr.6/14.12.2009 si prin Actul Aditional

nr.11/06.08.2020 la Contractul de Concesiune:

= Concedentul a confirmat exclusivitatea acordatd Concesionarului pentru
servicile de tratare a efluentului in baza Contractuiui de Concesiune
precum si faptul c& acesta va asigura exploatarea si intretinerea bunurilor
rezultate din lucrérile aferente atat Fazei 1 cat si Fazei 2 a Proiectului de
reabilitare a Statiei de Epurare a Apelor Uzate Glina ("SEAU Glina®), dup3
punerea lor in functiune;

= Partile au stabilit ca termenii si conditiile in care se va realiza exploatarea
si intretinerea, Tnainte si dupa preluare, a Bunurilor aferente Proiectului s&
fie stabiliti prin Acte Aditionale ulterioare la Contractul de Concesiune.

Pentru realizarea lucrérilor aferente Fazei 2 a Proiectului de reabilitare a
SEAU Glina, Concedentul a obtinut finantare nerambursabila din partea
Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. Proiectul vizeaza atat extinderea
SEAU Glina, bazatd pe performantele Liniei existente, construirea unui
incinerator pentru namolul produs de SEAU Glina, cat si lucrari de reabilitare
a Casetei gi a marilor canale colectoare ce deverseaza in Casetd apa uzata
transportata si construirea unor drenuri care sa preia afluxul de infiltratii din
panza freaticd si s& coboare nivelul acesteia sub nivelul de pozare a
colectoarelor de canalizare (,Proiectul SEAU Glina Faza 2°).

Pentru realizarea Proiectului SEAU Glina Faza 2, a fost avutd in vedere
incheierea de catre Concedent a contractelor de lucrari indicate in Protocolul
din data de 11.08.2017, integrat in Actul Aditional nr. 11 la Contractul de
Concesiune.

Prezentul Act Aditional se refera numai la bunurile aferente contractului de
lucrari avénd ca obiect ,Exfinderea SEAU Glina s§i constructia incineratorului
de ndgmofl” (CL1).

La data semnarii prezentului Act Aditional au fost predate in Concesiune
Bunurile realizate in cadrul contractului CL2 "Construirea Sistemului de
drenare de la partea dreapts a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare
de evacuare din lacurile Titan, Tineretului si Carol - obiectele 1, 2 si 37,
urménd ca prin Acte Aditionale ulterioare si fie predate - preluate in
Concesiune celelalte Bunuri noi rezultate din contractele de lucrari aferente
Proiectului SEAU Glina Faza 2.

Pe fntreaga perioadd a deruldri Proiectului SEAU Glina Faza 2,
Concesionarul acordad Concedentului, ca Obligatie suplimentara, asistent3 si
consultanta, Tn legaturd cu aspectele aferente integrarii bunurilor rezultate in
Sistemul Public de Canalizare operat de Concesionar si asigurarii in bune
conditii a exploatarii SEAU Glina Faza 2 la costuri minim posibile si in conditii
de performanta tehnica si siguranta, precum si a celorlalte bunuri ce compun
Sistemul Public de Canalizare ce vor fi realizate/reabilitate prin acest Proiect
("Asistenta”), in baza urmatoarelor documente inc arii:

= Actul Aditional nr. 6/14.12.2000 la Contray{ik%e
o
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(E)

(F)

= Protocolul din data de 27.05.2013 privind implicarea Concesionarului in
perioada derularii Proiectului ,Finalizarea Statiei de Epurare Glina,
reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector
Dambovita (SEAU Glina Faza 2)” integrat in Contractul de Concesiune
prin Actul Aditional nr.10/22.11.2013;

= Protocolul privind implementarea Actului Aditional nr.10 la Contractul
de Concesiune din data de 01.09.2015;

= Protocolul privind modul de colaborare al Partilor in perioada executarii
lucrarilor aferente Proiectului ,Finalizarea Statiei de Epurare Glina,
reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector
Dambovita (SEAU Glina Faza 2)” din data de 11.08.2017;

= Actul Aditional nr.11/06.08.2020 ia Contractul de Concesiune.

Costurile suportate de Concesionar cu acordarea Asistentei, suplimentar fata
de cele avute in vedere la semnarea Actului Aditional nr.11/06.08.2020 la
Contractul de Concesiune, se ridica, la data prezentului, la 2,65 milioane
Euro, tabelul centralizator justificativ find prezentat in Anexa nr. 1 la
prezentul Act Aditional.

Pentru realizarea Proiectului SEAU Glina Faza 2, Concedentul a obtinut
urmatoarele acte de reglementare:
= Acordul de mediu nr. 01 din 18.08.2012, revizuit (I) in data de
30.01.2013, revizuit (Il) in data de 12.08.2018 emis de Agentia pentru
Protectia Mediului lifov "APM’);
» Avizul de gospodarire a apelor nr. 5 din 01.02.2018, emis de Autoritatea
Nationala Apele Roméne ("ANAR”).

Actele de reglementare, ale caror copii sunt prezentate in Anexa nr. 2 la
prezentul Act Aditional, au fost emise cu o serie de conditii pentru
Concedent dintre care:
- obligatia solicitarii autorizatiei integrate de mediu, inainte de punerea n
functiune a Lucrarilor,
. obllgatla solicitarii autorizatiei de gospodarire a apelor, dupa finalizarea
Lucrarilor.

La data de 22 iunie 2017, dupa aproape 4 ani de contestatii si proceduri in
fata instantelor de judecata si/sau a Consiliului National pentru Solutionarea
Contestatulor Concedentul a incheiat Contractul de lucrari nr. 255/22. 06.2017
- CL1 - cu asocierea FCC Construccion & Aqualia Intech & Suez International
SAS (’Constructorul’) avand ca obiect ,Extinderea SEAU Glina si
constructia incineratorului de némol’ ("Contractul de Lucrari’).

Obiectivele principale ale Contractului de Lucréri vizeaza:
» asigurarea epurdrii avansate pentru intreg debitul de ape uzate
provenite pe timp sec, din aglomerarea Bucurest,L,m prmmpal prin:
o construirea unei noi linii de epurare

o construirea a doua noi linii de epu &%Mmmlte “Linia

1” si “Linia 2"); / o:

4/17 W\




(G)

(H)

o reconfigurarea liniei de epurare biologicd existentd denumits
“Linia 37;
o realizarea unui sistem de tratare a mirosurilor.
= incinerarea namolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate,
prin construirea incineratorului de namol ("Incineratoruf’).

In cadrul Constructorului, FCC Construccion impreuna cu Agqualia Intech
("FCC/Aqualia™) asigurd construirea Liniilor 1 si 2 ale SEAU Glina (denumite
impreuna "SEAU Glina Faza 2"), iar Suez International SAS ("SUEZ") asigura
construirea Incineratorului, toate aceste Bunuri noi fiind denumite impreuna
"Bunurile SEAU Glina Faza 2’, fard ca aceasta si afecteze raspunderea
Constructorului din Contractul de Lucrari.

Concedentul a procedat la dezmembrarea terenului pe care este construit
Incineratorul/SEAU Glina, pentru a nu afecta asigurarea continuitatii activitatii
de epurare ape uzate, in considerarea urmatoarelor:

* prin intermediul SEAU Glina (Faza 1 si Faza 2) se realizeaza o
activitate de serviciu public in sensul Legii nr. 51/2006 si al Legii nr.
241/2006 (activitatea de epurare ape uzate componenta a serviciului
public de canalizare);

= obligatiile legale privind protectia mediului aferente celor dous obiective
(SEAU Gilina si Incineratorul) sunt distincte si fara legatura intre ele;

= 1n cazul emiterii unei singure autorizatii integrate de mediu (atat pentru
SEAU Glina cat si pentru Incinerator), orice nerespectare a conditiilor
impuse pentru Incinerator, ce conduce la suspendarea autorizatiei
emisd pentru fTntregul amplasament, are ca efect automat si
suspendarea activitatii de epurare ape uzate realizata prin intermediul
SEAU Glina chiar daca conditile impuse pentru aceasta sunt
respectate;

* potrivit legislatiei aplicabile, dar si clauzei 13.1.1. din Contractul de
Concesiune ,asigurarea Serviciilor constituie un serviciu public care
presupune, in consecints, atat céat este posibil in mod rezonabil,
furnizarea serviciilor intr-o manierd care s3 asigure, conform
prevederilor prezentului Contract, continuitatea, regularitatea, calitatea,
adaptabilitatea la cerintele Clientului si caracterul universal al furnizarii
$i prestérii acestora cétre Clientr.

Copii dupa actul de dezmembrare si documentele emise Tn acest sens de
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt prezentate in Anexa nr.3.

Avand in vedere stadiul lucrarilor dar si faptul cd& au fost obtinute douz
autorizatii de construire — una pentru extinderea SEAU Glina si alta pentru
construirea Incineratorului, Concedentul va prelua aceste Bunuri conform
prevederilor Contractului de Lucrari, respectiv Incineratorul intr-o prima etapa
si restul bunurilor SEAU Glina Faza 2 intr-o a doua etapa.

Astfel, vor fi incheiate doud procese verbale de receptj
lucrérilor ("Procese Verbale de Receptie™).
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(1)

()

(K)

(L)

Partile si SUEZ, au incheiat la data de 16.11.2022 un Acord de Colaborare, in
scopul de a clarifica relatile dintre SUEZ si Concesionar . cu privire la
colaborarea pe durata perioadei de testare a Incineratorului.

De asemenea, Partile si SUEZ, au mai incheiat la data de 05.04.2023 un
Protocol prin care Concesionarul, in calitate de generator al deseului namol, a
fost de acord sa 1si asume plata costurilor aferente preluarii, transportului si
eliminarii deseurilor solide de la epurarea gazelor produse de Incinerator Tn
perioada de testare (cenusa — cod deseu 19 01 14 — cenusi zburatoare si
reziduuri — cod deseu 19 01 07%).

Copiile documentelor sus mentionate incheiate intre Parti si SUEZ sunt
anexate prezentului ca Anexa nr. 4.

Partile si FCC/Aqualia au incheiat la data de 22.09.2023 un Acord de
Colaborare, in scopul de a clarifica relatiile dintre FCC/Aqualia si Concesionar
cu privire la colaborarea pe durata perioadei de Punere in
Functiune/Amorsare Reactoare Biologice Linia 1 si Linia 2, conform
Contractului de Lucrari.

O copie a Acordului incheiat intre Parti si FCC/Aqualia este anexata
prezentului ca Anexa nr. 5.

Conform Contractului de Lucréri, in perioada denumitd “Perioada de
Notificare a Defectiunilor’ (12 luni de la data semnaérii Proceselor Verbale de
Receptie), Constructorul este obligat s& remedieze defectiunile sau
degradarile Lucrérilor, in conditiile prevazute de art.11 "Perioada de Garantie”.

De asemenea, in Perioada de Notificare a Defectiunilor, trebuie realizate
Testele dupa Terminare, astfel cum sunt definite in Contractul de Lucrari si
detaliate in Sectiunea 7 — Partea 1 Testare — Cerinte Specifice Proiectului si Tn
Sectiunea 7 — Partea 2 Testare — Cerinte Generale din Cerintele
Beneficiarului.

Lucrarile de extindere a SEAU Glina au implicat modificari ale fluxului liniei
biologice existente (Linia 3), motiv pentru care, incepand cu data demararii de
catre Constructor a Testelor la Terminare (27.09.2023), au fost modificate atat
fluxurile tehnologice céat si punctele de masura utilizate in monitorizarea, de
catre Autoritatea de Reglementare Tehnica (respectiv Autoritatea Municipala
de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP), a Nivelului de Serviciu
Calitatea Apei Epurate (la iesirea din Statia de Epurare).

Din acest motiv, prin Acordul de Colaborare mentionat la litera (J) din
Preambul, Concedentul a acceptat ca pe perioada Testelor la Terminare,
Concesionarul sa nu fie tinut responsabil de nerespectarea standardului
obiectiv al Nivelului de Serviciu Calitatea Apei Epurate (la iesirea din Statia de
Epurare).
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Prin prezentul Act Aditional, Parfile convin asupra termenilor si-conditiilor
privind predarea-preluarea in Concesiune a Bunurilor SEAU Glina Faza 2 si
operarea acestora, cu mentinerea echilibrului financiar al Concesiunii,

DUPA CUM URMEAZA:

Capitolul | - Predarea-preluarea in Concesiune a Bunurilor
SEAU Glina Faza 2

Art. 1 - Receptiile la terminarea Lucrérilor

1.1. Prealabil predarii-preluarii in Concesiune a Bunurilor SEAU Glina Faza 2, vor fi
incheiate Procesele-Verbale de Receptie a acestor Bunuri.

1.2. Concesionarul va fi invitat s& participe la receptiile la terminarea Lucrarilor,
organizate conform celor mentionate la litera (H) din preambul, fira a avea ins3
dreptul de a formula observatii/obiectiuni sau de a semna Procesele Verbale de
Receptie.

Art. 2 — Predarea-preluarea in Concesiune

2.1. Concedentul va preda Concesionarului Bunurile SEAU Glina Faza 2, n
Concesiune, pe bazid de Procese verbale de predare-preluare ce vor fi
incheiate de reprezentantii special desemnati ai Partilor, intentia Partilor fiind ca

toate aceste bunuri sa fie predate Concesionarului, de principiu, pana la data
de 31.12.2023.

2.2. Odata cu incheierea Proceselor verbale de predare-preluare prevazute la art.
2.1. de mai sus, Concedentul va remite Concesionarului:

2.21. toate Documentele Antreprenorului, astfel cum sunt definite n
Contractul de Lucrari (Capitolul 5.2, 5.6), ce trebuie predate operatorului
conform acestui Contract (subpunctul 9.7. din cadrul punctului 8 "Cerinte
generale de proiectare” din Cerintele Beneficiarului — Capitolul
2/Sectiunea 1 Cadrul General/ Partea 1 Cerinte Specifice Proiectului);

2.2.2. Manualul de Operare si Intretinere, astfel cum este definit in Contractul
de Lucrari (Capitolul 5.7.) si care cuprinde toate detaliile privind
Procedurile de operare si intretinere pentru a permite ca instalatiile sa fie
operate si intretinute in mod eficient si in conditii de siguranta, indicate in
Contractul de Lucréri (Capitolul 2 Proceduri de operare si Intretinere din
Cerintele  Beneficiarului/  Sectiunea 7 Instruire Operare i
Intretinere/Partea 2 Cerinte Generale);

2.2.3. Cartea Constructiei, astfel cum este definita in Contractul de Lucrri si
care include in mod obligatoriu toate docu tefe i
nr.273/1994, precum si toate documentele =314 ~ontractul de

Lucréri (punctul 14 Cartea Constructiei HASRET @%{i%%ﬁciarului -
heare. =<0\
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

Capitolul 2/Sectiunea 1 Cadrul General/ Partea 1 Cerinte Specifice
Proiectului);

Lista tuturor documentelor remise Concesionarului conform art.2.2. de mai sus,
in care se va consemna caracterul complet (sau nu) al acestora, se va anexa
Proceselor verbale de predare-preluare in Concesiune prevazute la art. 2.1. de
mai sus.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, in cazul in care documentele prevazute la
art.2.2. de mai sus nu sunt predate integral si/sau sunt incomplete,
Concesionarul va avea dreptul sa solicite completarea acestora si nu va putea
fi tinut responsabil de eventualele consecinte rezultate din lipsa acestor
documente.

La data semnarii Proceselor verbale de predare-preluare in Concesiune
mentionate la art. 2.1. de mai sus, Partile vor semna si Procesele-verbale de
returnare a folosintei Bunurilor Afectate de Lucrari (astfel cum sunt definite in
Protocolul din 11.08.2017 mentionat in Preambul) aferente Bunurilor SEAU
Glina Faza 2 predate in Concesiune. Acestea vor consemna si modul de
indeplinire a obligatiei de readucere la starea initiala a terenurilor pe care nu au
fost realizate Lucrari. O copie a Proceselor-verbale de predare a folosintei
asupra Bunurilor Afectate de Lucrari este prezentatd in Anexa nr. 6 la
prezentul Act Aditional.

Listele cuprinzadnd Bunurile SEAU Glina Faza 2 predate Concesionarului
conform celor de mai sus vor completa lista Bunurilor Proprietate Publica
concesionate de Concedent catre Concesionar, aprobata prin Hotararea CGMB
nr. 296/1999 si anexata ca Anexa 1 a Partii a VlI-a a Caietului de Sarcini.

Capitolul Il - Perioada de Notificare a Defectiunilor

Art.3 — Conventiile de Colaborare

3.1.

In considerarea:

» prevederilor Contractului de Lucrari conform carora “indeplinirea
obligatiilor Constructorului nu se considerd a fi incheiate pana cénd
Inginerul nu a emis Procesul Verbal de Receptie Finala, precizand data la
care Constructorul si-a incheiat obligatiile prevéazute in Contract’,

« faptului c& in Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie efectuate
Testele dupa Terminare conform Contractului de Lucrari;

» faptului c&, in Perioada de Notificare a Defectiunilor, remedierea
defectiunilor si degradarilor Bunurilor SEAU Glina Faza 2 este in
responsabilitatea Constructorului;

» faptului ca, in Perioada de Notificare a Defectiunilor, Constructorul trebuie
sd realizeze instruirea aprofundatd a personalului Concesionarului, ce
reprezintd “Personalul Beneficiarului/Autoritati Contractante” in sensul
Contractului de Lucrari;

8/17



» faptului ca, in Perioada de Notificare a Defectiunilor, Constructorul mentine
organizarea de santier in incinta SEAU Glina, :

Partile vor Incheia cu SUEZ, respectiv cu FCC/Aqualia, Conventii prin care s3
agreeze, in acord cu Contractul de Concesiune si Contractul de Lucrari,
modul de colaborare in Perioada de Notificare a Defectiunilor (*Conventiile
de Colaborare’), astfel incat s& nu le fie afectate drepturile previzute in
Contractul de Lucréri, respectiv in Contractul de Concesiune, si sa Tsi poata
indeplini obligatiile ce le revin in baza acestor contracte.

3.2. Odata semnate Conventiile de Colaborare, vor constitui anexe la prezentul Act
Aditional si vor fi citite impreuna cu acesta.

3.3. Conventiile de Colaborare vor statua cel putin asupra urmétoarelor:

= modul de realizare a instruirii aprofundate al personalului Concesionarului
cu respectarea prevederilor Contractului de Lucrari (punctul 1.2. din
Sectiunea 7 Instruire Operare si Intretinere din Partea 2 Cerinte Generale
din Cerintele Beneficiarului/Autoritétii Contractante, astfel cum sunt
completate conform punctului 1.2. din Sectiunea 7 Instruire Operare si
intretinere din Partea 2 Cerinte Specifice proiectului din Cerintele
Beneficiarului/Autoritatii Contractante);

* modul de exercitare de catre Constructor a dreptului de acces prevazut la
art. 11.7 la Contractul de Lucrari, astfel incat s nu afecteze activitatea
Concesionarului;

= colaborarea partilor pe perioada Testelor dupa Terminare;

» colaborarea partilor in legaturd cu remedierea defectiunilor si degradarilor
Bunurilor SEAU Glina Faza 2;

* colaborarea partilor in situatii exceptionale (exemplu: situatii de fortd

majora, accidente, incendii, poluari etc.).

Art.4 - Testele dupa Terminare

4.1.

4.2,

4.3.

Concesionarul va asigura furnizarea intregului necesar de electricitate, utilaje,
combustibil, instrumente, fortd de munca, materiale si personal cu experienta
si calificare corespunzitoare, in vederea efectuarii Testelor dupa Terminare in
conformitate cu manualele furnizate de catre Constructor si orice indrumare
pe care Constructorul este solicitat s o asigure pe parcursul acestor teste.

Concesionarul va participa la realizarea Testelor dupa Terminare.
La cererea Concesionarului, Concedentul va solicita Constructorului in
temeiul art.12.1. litera b) din Contractul de Lucrari s3 asigure prezenta la

Testele dupa Terminare a "Personalului Antreprenorului” (astfel cum este
definit in Contractul de Lucrari) special indicat in acest scop.

9/17




Art.5 — Aspecte privind remedierea Defectiunilor

5.1.

5.1.1

5.1.2.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Dupa semnarea fiecarui Proces-verbal de predare preluare in Concesiune a
Bunurilor SEAU Glina Faza 2, Concesionarul:

. va efectua propriile verificari cu privire la modul de solutionare a observatiilor

transmise Concedentului, in baza Asistentei, pana la data receptiilor la
terminarea Lucrarilor si, in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii
Proceselor-verbale de predare preluare Tn Concesiune, va notifica
Concedentul, in atentia Unitatii Implementare a Proiectului ("UIP Glina™), cu
privire la observatiile nesolutionate, solutionate partial sau solutionate
necorespunzator;

va notifica cu celeritate Concedentul, prin directiile de specialitate UIP Glina si
Directia Servicii Integrate ("DSF’), cu privire la orice problema/neconformitate
a Bunurilor SEAU Glina Faza 2 si/sau a functionarii acestora pe care o
constata pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

In termen de maxim 5 zile de la primirea unei notificari dintre cele prevazute la
art.5.1. de mai sus, Concedentul, prin UIP/Inginer, va solicita Constructorului sa
remedieze acele observatii ce reprezintd o defectiune sau degradare in sensul
Contractului de Lucrari, solicitandu-i sa-i comunice Tn scris termenul de
remediere pentru fiecare dintre acestea. O copie a solicitarii va fi transmisa
Concesionarului. De asemenea, va fi transmisd Concesionarului si o copie a
raspunsului Constructorului.

In situatia in care, in termenul de remediere comunicat, Constructorul nu

remediazd, remediazad partial sau necorespunzator defectiunile si/sau
degradarile notificate de Concedent, atunci Concesionarul, Tn numele
Concedentului, va stabili si va instiinta Constructorul cu privire la data pana la
care este necesara remedierea acestora, conform Clauzei 11.4 din Contractul
de Lucrari. O copie a acestei comunicari va fi transmisd Concedentului si
Inginerului.

Daci nici pana la data stabilitd conform art.5.3. de mai sus, defectiunile si/sau
degradarile nu sunt remediate de Constructor, Partile se vor intalni in cel mai
scurt timp posibil in vederea identificarii celei mai bune solutii de remediere.
Pentru evitarea oricarui dubiu, Concesionarul nu va putea fi tinut responsabil
de eventualele consecinte ale defectiunilor/degradérilor Bunurilor SEAU Glina
Faza 2 neremediate de Constructor.

fn masura in care Concedentul, prin UIP/Inginer/DSI, informeaza
Concesionarul c& anumite observatii nu reprezinté o defectiune sau degradare
in sensul Contractului de Lucréri, nsa solutionarea acestora este necesara
pentru buna functionare a Sistemului, pentru operarea corespunzatoare a
acestuia, pentru respectarea Nivelelor de Servicii, pentru obtinerea
Autorizatiilor sau pentru functionarea in siguranta si/sau in conformitate cu
Buna Practica Industriald, Concesionarul va avea dreptul sa le solutioneze cu
informarea prealabild a Concedentului si Autoritatii de Reglementare Tehnica.

Concesionarul nu va realiza nicio interventie/lucrare asupra Bunurilor SEAU
Glina Faza 2 care sa afecteze drepturile Concedentului prevazute in Contractul
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5.7.

5.8.

de Lucrari, cu exceptia situatiilor de maximé& urgenti ce pot pune in pericol
viata, sanatatea si integritatea corporald a persoanelor, integritatea bunurilor,
viata animalelor sau a mediul inconjurator.

In situatia prevézuta la art. 5.6, Concesionarul va instiinta Concedentul si
Inginerul in termen de 48 de ore de la data inceperii interventiilor/lucrarilor,
precum si in termen de 48 de ore de la data finalizarii acestora.

Pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Concesionarul va respecta
dreptul de acces al Constructorului prevazut la art.11.7. din Contractul de
Lucrari, care va fi exercitat astfel incat si nu afecteze activitatea
Concesionarului.

Art.6 — Aspecte privind Garantiile Constructorului

Concesionarul va monitoriza functionarea Bunurilor SEAU Glina Faza 2 in intervalul
de performanta garantat indicat de Constructor in Lista de Garantii prevazute in
Anexa la Oferta financiara a acestuia (parte integranta din Contractul de Lucréri),
inclusiv a consumurilor garantate de Constructor/ valorilor unitare de consum,
informénd Concedentul in acest sens.

Capitolul Ill - Operarea Bunurilor SEAU Glina Faza 2

Art.7 — Operarea in Perioada de Notificare a Defectiunilor

7.1,

7.2,

7.3.

In considerarea celor expuse la art. 3.1. de mai sus, precum si a faptului ca in
Perioada de Notificare a Defectiunilor pot apirea situatii in afara vointei,
controlului sau actiunii Concesionarului, cauzate de defectiuni si/sau
degradari ale Bunurilor SEAU Glina Faza 2, ce pot pune Concesionarul n
imposibilitatea de a respecta Legea (in special legislatia ce reglementeazs
obligatiile de mediu) si/sau obligatiile asumate prin Contractul de Concesiune,
pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor operarea Bunurilor SEAU
Glina Faza 2 de catre Concesionar are ca scop asigurarea functionarii
acestora in regim de functionare operationala de proba in vederea testarii
performantelor si integrarii in Sistem.

In aceasta perioadd, Concesionarul nu va putea fi finut raspunzator de
eventuale disfunctionalitdti cauzate de defectiuni si/sau degradari ale acestor
Bunuri, si/sau de omisiuni ale Constructorului (inclusiv in ceea ce priveste
proiectarea), notificate de Concesionar si/sau constatate in aceasts perioada.

De asemenea, Concesionarul va intreprinde actiunile specifice
nu sunt In sarcina Constructorului, astfel incat, la incetarea a
Bunurile SEAU Glina Faza 2 sa poata functiona in sistem j
Sistemului Public de Canalizare.
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7.4.

7.5.

7.6.

Art.8.

8.1.

8.2,

8.3.

Intrucat Autorizatia de mediu se emite numai pentru operatorii economici
persoane juridice, conform art. 34 alin. 1' din OUG nr. 92/2021 privind regimul
deseurilor si ale art. 12 din OUG nr. 195/2005, Concedentul solicita
Concesionarului, care accepta, sa solicite Autorizatiile pe numele sau conform
prevederilor art. 9 de mai jos.

La finalul Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Concesionarul va intocmi un
"Proces-verbal de punere in functiune pentru operare” a Bunurilor SEAU
Glina Faza 2, intr-un format convenit si semnat cu Autoritatea de
Reglementare Tehnica, pe care il va transmite Concedentului in termen de 5
zile de la data intocmirii acestuia.

Pentru evitarea oricdrui dubiu, pe durata Perioadei de Notificare a
Defectiunilor, Concesionarul nu va putea aduce modificari/completari la
Manualele de Operare si Intretinere fara acordul scris al Constructorului.

Operarea dupa Perioada de Notificare a Defectiunilor

fn mésura in care anumite lucrarifinterventii la Bunurile SEAU Glina Faza 2
devin necesare pentru buna functionare a Sistemului, pentru operarea
corespunzatoare a acestuia, pentru respectarea Nivelelor de Servicii, pentru
obtinerea si/sau mentinerea Autorizatiilor sau pentru functionarea n siguranta
si/sau in conformitate cu Buna Practicd Industriald, Concesionarul va avea
dreptul sa le realizeze cu informarea prealabila a Concedentului si Autoritatii
de Reglementare Tehnica.

Concesionarul va opera si intretine Bunurile SEAU Clina Faza 2 in
conformitate cu Manualele de Operare si Intrefinere.

Prevederile clauzei 29.4 ’intretinerea si inlocuirea Bunurilor Proprietate
Publica” din Contractul de Concesiune se aplica in mod corespunzator.

Art.9 — Autorizatiile

9.1.

9.2

9.3.

Concesionarul va intreprinde demersurile legale in vederea obtinerii
Autorizatiilor necesare operarii Bunurilor SEAU Glina Faza 2, Tn principal:
= autorizatia integrata de mediu ("AIM”) pentru Incinerator;
» modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor ("AGA”) pentru SEAU
Glina;
= revizuirea autorizatiei de mediu pentru SEAU Glina;
» autorizatia de securitate la incendiu pentru SEAU Glina si Incinerator.

Daca Autorizatiile sau oricare dintre acestea nu pot fi obtinute pana la data
expirarii Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Partile se vor intalni cat mai
curand posibil si vor stabili masurile ce se impun.

Concedentul va acorda Concesionarului tot suportul si asistenta necesara
obtinerii Autorizatiilor, inclusiv prin punerea la dispozitie a documentatiei deja
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94.

elaborata in acest scop, precum si, in mod special, in cadrul procedu;:iloy de
consultare publicd pentru obtinerea AIM pentru Incinerator si/sau revizuirea
Autorizatiei de Mediu pentru SEAU Glina.

In cazul in care masurile (obligatiile de mediu) instituite prin Autorizatii sunt
nerespectate din motive neimputabile Concesionarului, confirmate printr-un
raport al Comisiei de Experti independenti internationali ai Concesiunii,
Concedentul va despagubi Concesionarul cu contravaloarea oricirei amenzi
sau penalitati aplicate Concesionarului de autoritdtile cu drept de control,
urmand s& recupereze de la Constructor in conformitate cu prevederile
Contractului de Lucrari sumele astfel platite, daca acestea sunt aplicate pana
la data Receptiei Finale in sensul Contractului de Lucrari. iIn cazul in care,
eventuale penalitdti/amenzi sunt aplicate Concesionarului dupa data
Receptiei Finale si sunt cauzate de orice defectiuni sau degradari ale
Bunurilor SEAU Glina Faza 2 neremediate in Perioada de Notificare a
Defectiunilor, confirmate printr-un raport al Comisiei de Experti independenti
internationali ai Concesiunii, acestea vor reprezenta Costuri suplimentare
pentru Concesionar.

Capitolul IV - Modificdri ale Nivelelor de Servicii

Art. 10. Noul Nivel de Serviciu “Performanta procesului de incinerare a
namolului produs de SEAU Glina’

Nivelele de Servicii pentru Canalizare previzute in Partea a lli-a "Nivelele Serviciilor’
din Caietul de Sarcini al Concesiunii, se completeaza cu un nou Nivel de Serviciu
denumit “Performanta procesului de incinerare a namolului produs de SEAU
Glina” (“NS B7”) si va avea continutul din Anexa nr. 7 |a prezentul Act Aditional.

Art. 11. Nivelul de Serviciu “Calitatea Apei Epurate”

11.1.

11.2.

Nivelul de Serviciu “Calitatea Apei Epurate” (“NS B1”) din cadrul Nivelelor de
de Servicii pentru Canalizare prevazute in Partea a lll-a "Nivelele Serviciilor’
din Caietul de Sarcini al Concesiunii se modific si va avea continutul din
Anexa nr. 8 la prezentul Act Aditional.

in considerarea celor expuse in Preambul la literele (K) si (L) si a prevederilor
art. 5 de mai sus, pana la data semnérii Procesul Verbal de Receptie Final3,
evaluarea conformitatii Nivelului de Servici NS B1 este suspendata, iar
monitorizarea performantei procesului de epurare va fi realizata de catre
Autoritatea de Reglementare Tehnicd pe baza rapoartelor pe care
Concesionarul le va transmite trimestrial, intr-un format agreat cu aceasta si
care vor cuprinde cel putin detalii privind: debitele epurate, itatea apei
epurate, situatiile operationale deosebite.
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11.3. In completarea informatiilor primite prin rapoartele trimestriale mentionate la
pct. 11.2. de mai sus, Autoritatea de Reglementare Tehnica. poate solicita
Concesionarului, Tn mod rezonabil, informatii suplimentare considerate
necesare la un moment dat si, de asemenea, poate efectua vizite in teren. Tn
scopul informarii Concedentului, Tn raportul anual propriu, Autoritatea de
Reglementare Tehnica va include un capitol dedicat raportérii performantei
SEAU Glina Faza 2.

Capitol V - Alte modificari la Contractul de Concesiune
Art. 12, Serviciile

Sectiunea 1 "Serviciile care trebuie realizate de cétre Concesionar” din Partea a ll-a
"Serviciile” din Caietul de Sarcini al Concesiunii se completeaza cu un nou punct,
avand urmatorul continut:

"Gestionarea namolului produs de SEAU Glina, inclusiv eliminarea
acestuia prin incinerare”.

Art. 13. Integrarea Incineratorului in Sistemul de Canalizare

Definitia Sistemului de Canalizare prevézuté la Clauza 1.1. din Cuprinsul Clauzei 1
"Definitii si interpretare” din Contractul de Concesiune se modifica si va avea
urmatorul continut:

"Sistem de Canalizare” refeaua de conducte, lucrari gi echipamente
auxiliare care transportd apa uzatd si/sau pluviald din canalele de
scurgere cédtre SEAU Glina sau cétre alte locuri de evacuare, inclusiv
Caseta, precum si stafii de pompare ape uzate, colectoare de
evacuare spre emisar, guri de varsare in emisar, precum si SEAU
Glina si Incineratorul, dar excluzand orice formé de statie de depozitare
a apei septice sau uzate sau a apei din canalizare care este deservita
si golitd de Concesionar, ca parte a Serviciilor.

Capitolul VI - Mentinerea echilibrului financiar al Concesiunii
Art.14. Tariful

14.1. in vederea mentinerii echilibrului financiar al Concesiunii in conditiile asumate
de Parti prin Actul Aditional nr.11/06.08.2020 (art. 19.2.), pentru Costurile
suplimentare (operare, ntretinere, obligatii suplimentare asumate conform art.
5 de mai sus) legate de SEAU Glina si Incinerator, Concesionarul are dreptul
la Ajustarea Extraordinard a Tarifului conform Contractului de Concesiune -
Partea a IV-a ,Tariful’ a Caietului de Sarcini ce va produce efecte si va fi
datoratd de catre Clienti de la data aprobaérii sale de céatre Autoritatea de
Reglementare Economica, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - ANRSC, pe baza raportului
de expertiza al Comisiei de Experti.
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14.2. La expirarea unei perioade de 3 (trei) ani de la semnarea ultimului Proces
verbal de predare-preluare in Concesiune a Bunurilor SEAU Glina Faza 2,
Concesionarul va solicita Comisiei de Experti internationali, independenti, ai
Concesiunii realizarea unui audit al acestor costuri in scopul verificarii
mentinerii echilibrului financiar al Concesiunii.

Capitolul VII - Dispozitii finale
Art.15. Intrarea in vigoare

Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data semnarii sale de catre reprezentantii
legal imputerniciti ai Partilor, dupa aprobarea sa printr-o hotarare a CGMB, conform
Clauzei 52.11 din Contractul de Concesiune.

Art.16. Integralitatea Contractului. Prioritatea

Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integrantd din Contractul de
Concesiune. In situatia unei contradictii intre prevederile prezentului Act Aditional si
cele ale Contractului de Concesiune, prevederile prezentului Act Aditional vor
prevala.

Cu exceptia celor prevazute in prezentul Act Aditional, toate celelalte clauze ale
Contractului de Concesiune raméan nemodificate.

Art.17. Interpretare

17.1. Titlurile prezentului Act Aditional sunt numai de convenienta si nu influenteaz3
interpretarea acestuia.

17.2. Preambulul si Anexele acestui Act Aditional vor avea aceeasi interpretare,
forta si vor produce aceleasi efecte juridice ca si cand ar face parte din textul
de baza al prezentului Act Aditional.

17.3. Prevederile prezentului Act Aditional, negociate cu buni credinta de
reprezentantii Partilor desemnati special in acest scop si consemnate in
procesele verbale de negociere, reprezinta integralitatea vointei Partilor cu
privire la obiectul sau.

Art.18. Exemplare
Acest Act Aditional este semnat in patru (4) exemplare, doua (2) in limba engleza si

doua (2) in limba romana, fiecare din ele avand valoare de original. In cazul in care
exista contradictii intre cele doud versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

Art.19. Notificari
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Orice comunicare intre Parti in legatura cu subiectele ce fac obiectul prezentului Act
Aditional se va face in conformitate cu Clauzele 52.1- 52.6 din Contractul de

Concesiune.

Art.20. Litigii

Orice litigii nascute din sau Tn legatura cu prezentul Act Aditional, inclusiv orice
problema privind existenta acestuia, validitatea sau incetarea sa care nu se pot
solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate conform Clauzei 52.17 din Contractul de

Concesiune.

Art.21.

Legea aplicabila

Prezentul Act Aditional este guvernat si incheiat in conformitate cu legea romana.

ANEXE:
Nr. crt. Continut
Anexa nr. 1 Tal_aelul centralizator justificativ pentru costurile suplimentare cu
Asistenta
Anexa nr. 2 Acordul de mediu nr. 01/18.06.2012, revizuit (I) din 30.01.2013,
' revizuit (1) din 12.09.2018 & AGA nr. 5/01.02.2018
Anexa nr. 3 | Copii dupa actul de dezmembrare si documentele emise de OCPI
Anexa nr. 4 Acord de Colaborare din 16.11.2022 & Protocol din 05.04.2023 intre
' Parti si SUEZ
Anexa nr. 5 | Acordul de Colaborare din 22.09.2023 intre Parti si FCC/Aqualia
Procesul-verbal de predare a folosintei asupra Bunurilor Afectate de
Anexa nr. 6 o ;
Lucrari
Anexa nr. 7 Nivel de Serviciu denumit “Performanfa procesului de incinerare a
’ namolului produs de SEAU Glina” (‘NS B7”)
Anexa nr. 8 | Nivelul de Serviciu “Calitatea Apei Epurate” (‘NS B1”)

20.42. 20273

Prezentul act aditional este semnat de parti, astazi <~... 7.0
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ANEXA 1 la Actul Aditional nr. 12

Tabel centralizator - valoarea totala asistenta tehnica Glina Il acordata ulterior semnarii Actului Aditjbnal nr.11/06.08.2020 la Contractul
de Concesiune

|Realizat | lul-Dec-20 | lanDec-21 | ianDec22 | lan-Aug-23_ | Total Jul-20_Aug23
Lei 1,482,695 3,536,980 6,091,547 6,318,726 17,429,949
Curs de schimb 4.8580 4.9204 49315 49354
Euro 305,207 718,840 1,235,232 1,280,287 | 3,539,566 |
|Angajament AA11 (anexanr.17)|  lulDec20 | Ilan-Dec-21 | lan-Dec22 | lan-Aug-23 | Total Jul-20_Aug23
Euro anual 363,967 363,967 363,967 1,091,901
din care realizat $12020,
inregistrat pe AA10 201,684
Final angajat Euro 162,283 363,967 363,967 - 890,217

AA11 realizat vs prevazut:
Euro 2,649,348 I

Principalele activitati realizate includ:

- fumizarea periodica a datelor de proces rezultate din operarea curenta a SEAU Glina 1;

- culegerea si analizarea de informatji referitoare Ia evolutia proiectului / Contractului de

Lucrari;

- urmarirea respectdrii caietelor de sarcini, parte integranta a Contractului de Lucrari;

- urmérirea respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la mediu, calitate si

securitate;

- acordarea de recomandari tehnice si formularea de propuneri;

- participarea la sedintele de prezentare a evolutiei Proiectului/ Contractuluide Lucrari si

transmiterea observatiilor;

- participarea la testarea si punerea in functiune a echipamentelor si instalatiilor;

- raportarea periodica catre Concedent a neconformitatilor si observatiilor din teren,

inclusiv propunerea de solutii ameliorative;

- realizarea de audituri tehnice/H&S/asigurari de catre experti tehnici recunoscuti in domeniu si transmiterea rapoartelor rezultate;
- asigurarea personalului de operare, instruirea teoretica si practica si colaborarea in serviciul de ture alaturi de Antreprenor

NOTA

Suma va fi confirmata printr-un audit ce va fi realizat de o societate abilitats in acest sens, contractatd de Concesionar, printr-un raport
ce va fi emis in termen de cel mult 80 de zile de la data semnarii Actului Aditional nr. 12 la Contractul de Concesiune
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MINISTERUL MEDIULUL

Ministerul Mediului
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului
_Agentia pentru Protectia Mediului Iifov

Asm:ie;eg 1;85:-23:23-8“1 ACORD DE MEDIU A.PM. Ju&. iLFoV
| S 0582 18/ W 01 din 18.06.2012 %g}“i—e“‘ "4"@9"";’: """
et uns 0T ans 2016 Revizuit (I in data de 30.01.2013 et 07 2077

Revizuit (Il) in data de 12.09.2018

Ca urmare a cererii adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in
Bucuresti, bdul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Inregistatd la APM lifov cu
nr.8400/03.05.2018 si a completarilor ulterioare, in vederea obiinerii acordului de mediu pentru
proiect, in urma parcurgerii procedurii de reglementare de catre APM lifov, in baza:

- Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile i
ulterioare;

- HG nr. 18/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului;

- Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea §i funciionarea Ageniiei
Nationale pentru Protectia Mediului $i a institutiilor publice afiate Tn subordinea acesteia;

- Hotararii Guvernului nr. 4452009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului, cu modificarile §i completérile si ulterioare;

- Ordonantsi de urgenta a Guvemului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei sdlbatice, cu modificirile i
completérile uiterioare, aprobat# prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul ,,Lucrari de extindere a statiei de epurare ape uzate si constructia
incineratorului de namol, organizare de santier”

titular: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, bdul Regina Elisabeta
nr.47, sector 5

avand amplasamentul: com Glina, sat Glina, soseaua de Centura nr.306, judetul iifov

in scopul stabilirii condifiilor $i a masurilor pentru protectia mediuiui care trebuie respectate
pentru realizarea proiectului,

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucradrile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele

1.Lucréri de reabilitare a sistemulul de canalizare al Municipiului Bucuresgti, constau in:
1.1. Lucréri la drenul principal al Casetei intre Ciurel si Podul Vitan:

- asigurarea accesului la dren, eliminarea apei din structuri;
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- instalarea unui by-pass pe colectoarele care intrd in caseta;

- reabilitarea drenului principal pe cca. 10 km,

- reabilitarea statiilor de pompare (remediere céi de acces, inlocuire pompe, montare conducte
de descircare a apei drenate Tn canalul superior, montarea de echipamente de protecfie pe
caile de acces, instalarea echipamentelor electrice de control automat, instalarea ventilatiei
mecanice).

1.2.Lucrari de etansare a canalului Ddmbovita - lucrari in canalul superior - canalul raului
Dambovita - pe lungimea de cca 17 km:

-eliminarea apei In sectoarele de lucru folosind deversoarele existente si construind diguri
pentru izolarea sectoarelor;

-curatarea albiei canalului, adica indepartarea sedimentelor si depunerilor de degeuri, spalarea
fundului i peretilor canalului, folosind apa sub presiune;

-identificarea defectiunilor structurale i fratarea acestora prin pasivarea componentelor
metalice expuse coroziunii gi aplicarea unui strat de beton de structuré pe defectiunile din
plécile de beton,

-aplicarea unui strat de mortar hidrofug;

-asigurarea unei etangari in conformitate cu standardele europene,

1.3.Lucriri pentru reabilitarea structurald a Casetei:

-reabilitarea casetei: eliminarea apei din sectoarele de lucru, delimitate prin diguri construite
la distante de 1 Km unui de altul, prin pompare; curdfirea fundului Casetei; efectuarea de foraje
pentru injectii de consolidare; injectii cu mortar de ciment la presiune joasa (2-3 bari) penfru a
umple forajele efectuate in placile de suport; tratarea defectiunilor structurale identificate prin
pasivarea parilor metalice sau aplicarea unor straturi de beton de structur; stabilizarea dalelor
de beton care sprijin& placile din acoperig prin Intérirea cu plase de sarma si aplicarea unui
strat de beton; demolarea si indepértarea dalelor suport care nu pot fi stabilizate si refacerea
defectiunilor din cele ramase; refacerea profilului hidraulic, dacé este necesar.

~reabilitarea ciillor de acces la Casetd: curdiarea cdilor de acces; repararea eventualeior
spérturiffisuri i tencuire; instalarea de echipamente de siguranta (scéri, balustrade, placute de
semnallizare, etc.); reabilitarea by-pass-ului pentru canalul de drengj al canalului superior.
1.4.Lucriri pentru drenul Metroului:

Reabilitarea sistemului de drenaj este planificaté pentru o lungime de 8 km §i va include 5 stafit
de pompare. Lucrarile se Impart in 2 categorii:

-Lucréri pentru reabilitarea sistemulul de drenaj al metroulul; constructia canalului de dren
pe lungimea liniei 1 a metroului de 8 km; instalarea unui dren DN 400 la adéncimea de sub 1 m
de fundul colectoarelor; agezarea unui strat de pietris 20/40 si a unui geotextil anticolmatant;
constructia talazurilor necesare; restaurarea amplasamentului,

~Lucrdri pentru instalarea a 5 statii de pompare: constructia unor camere de beton (30 mp)
pentru stafiile de pompare amplasate la 5 m adéncime; asigurarea caii de acces pana la
camera statiei de pompare; instalarea pompelor; instalarea unei conducte de evacuare a apei
pompate spre canalul superior; montarea de echipamente de proteclie a muncii i siguranta
(scéri, balustrad3, pldcute de semnalizare,lucru, macara etc.).

1.5.Reabilitarea colectoarelor in zona de contact cu panza freaticé:

Lucréri la colectoarele din zona afectata pe o lungime de 35 km:

-reabilitarea colectoarelor nevizitabile: demolarea drumurilor i executarea excavatiilor
necesare; instalarea unor colectoare noi aldturi de cele vechi; refacerea conexiunilor; umplerea
vechilor colectoare cu ciment gi nisip; refacerea terenului peste ganturile excavate.

-reabilitarea colectoarelor vizitabile: eliminarea apei din colectoare; curafirea si inspectarea
structurii colectoarelor; foraje pentru injectii $i umplerea lor cu un fluid de foraj pe bazé de
ciment (100 kg ciment, 200 kg nisip, 2 kg bentonitd la 1 mc apa); repararea defectiunilor
structurale folosind beton torcretati sau beton pentru structuri de rezistenid; repararea
sparturilor/fisurilor si tencuirea colectoarelor; restaurarea conexiunilor; masuri de siguranii la
cdile de acces.
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1.6.Lucréri pentru evacuarea descarcarilor din lacuri in canalul superior:

-instalarea unor bazine de apa (de 500 mc) aval de sistemul de drenaj al lacurilor;

-construirea unor statii de pompare;

.instalarea unor conducte de descdrcare a apei din lacuri in canalul superior al r3ului

Dambovita.
Toate lucrdrile mai sus descrise urméiresc limitarea intrdrii apel curate In canalizare si

cresterea capacitiiii hidraulice atat Casetel, cat si a Stafiel de epurare ape uzate Glina
(SEAU).

2. Actualizare lucriri pentru proiectarea §i constructia liniei nr. 2 - de tratare apa si
namol - cu o capacitate de 11,9 mc/s, pe timp uscat i 23,8 mc/s pe timp ploios §i peniru
proiectarea sl construlrea incineratorului de ndmol, pentru 2.400.000 echivalent locuitori
- Faza 27, conform urmatorului tabel comparativ:

Referinta din Situatia cumulata a facilitatilor in urma
realizarii extinderii SEAU Faza 2
Acordul de mediu existent

1.2. Suprafata disponibild a Nu existd modificéri

amplasamentului

1.2. Debitele de calcul ale influentului Nu existé modificari
Nu exista modificari

1.2. Incércérile de caleul ale influentului

L?..} Lucrari de admisie a apei uzate = 16 gratare rare
Linia 2 * 8 pompe influent

s O gritare dese
l.2.1 Epurarea mecanica = 8 decantoare primare

= 1 bazin de n&mol activat in exces
= 3 bazine {reactoare biologice) de ndmol activat
1.2.1 Epurarea biologica si avansats ce asigura volumul fotal necesar
= G turbocompresoare
= 72 decantoare secundare
= § centrifuge
* § ingrosatoare mecanice
= 2 instalatie stabilizare chimica cu var pentru
perioadele de nefunctionare a incineratorului

1.2.1 Linia n@mol

1.2.2 Sistemul de incinerare némol
fermentat si deshidratat — parametrii de Nu exist& modificari
proiectare a incineratorului (intrarefiesire)

* Turbind ORC (Organic Rankine Cycle} -
Eficientd 18-20%; Sarcina de functionare: 0-
100%

= Gospoddérie de ulei noud

1.2.2 Sistemul de incinerare ndmol
fermentat si deshidratat — Instalatii
componente si echipamente

1.2. Fluxul tehnologic SEAU Glina
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Referinta din Situatia cumulata a facilitatilor in urma
realizarii extinderii SEAU Faza 2
Acordul de mediu existent i -
1. Masuri pentru prevenirea si reducerea
poludrii apelor - Incércari maxime efluent Nu existd modificari

= S-au introdus suplimentar 3 instalatii de
dezodorizare biologice (biofiltre) pentru tratarea
aerului din foate zonele generatoare de mirosuri
» S-au acoperit ingrosatoarele gravitationale de
namol primar

HI. Masuri pentru prevenirea si reducerea
poludrii aeruiui

i

. Mé§uri peqtrg prevenirqa si reducerea Nu exists modificiri
| poludrii solului si subsolului o | = e

Ill. M&suri pentru protectia impotriva | e
| zgomotului si vibratilor | N exdisti moglifednt
. Gospodérirea deseurilor Nu existd modificari

I, Masuri pentru gestiunea substantelor . T
toxice si periculoase Nu extstd modificsr
| IV. Conditii pentru emiterea acordului de
_mediu

Nu existé modificéri

Suprafaia rezervatd pentru Faza 2 a SEAU Glina este de cca. 65 ha:
- 8,5 ha pe care se vor amplasa constructii si instalatii;
- 1 ha teren ocupat de drumuri;
- 55,5 ha spafiu verde

Parameiril de proiectare pentru SEAU Glina, faza 2-tratare apa.

| Debite proiectate I unitatea Valoarea |
| Debit mediu zilnic pe timp uscat DWF o mds 827 |
' Debit maxim zilnic pe timp uscat MDDWE T m%s | 9@2
Debit orar maxim pe timp uscat MHDWF m/is 1119
Debit de calcul pentru treapta mecanica i Vmgls 23,8

Incarcari - valori de proiectare

Incarcérile sunt indicate pentru anul de referinid in proiectare 2040. Aceste Tncércéri nu
includ contribufiile din recircularea internd generate In procesarea namolului, incarcarile
indicate aici includ Ins& ncércérile influentului de la evacuarea din vidanje si namolul evacuat
din bazinele pluviale.

:;"32:;3&“ calitate a Concentratia Incéircare maxims
(apé uzata bruta) (mg/L) (kg/z)
CCOo(Cr)._ 574 | 410.000
CBO5 203 .‘ 145.000

MTS - 301 | 215.000
Niotal _ 52 Ll 37.200
Ptotal | 7.3 '\ 5.200

Nisip ~ 12 m3 nisip la 100.000 m” apé in influent (= 318 mg nisip/ litru infiuent)
Grésimi si uleiuri — 20 mg/
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2.DESCRIEREA LUCRARILOR ) »
2 4.Descrierea lucririlor si instalatiilor aferente liniei de tratare a apei uzate

Lucrari de admisie a apei uzate :

- Statie de receptie a ndmolului septic - 1 instalafie;
Epurare mecanica :

- Sistem de gratare rare fine;

- Statie de pompare intrare

- Sistem de gratare dese

- Sistem de indepartare nisip si grasimi

- Sistem de tratare primara a apei uzate

Epurare biologica :
- Sistem de decantoare secundare

Fvacuare ape epurate :
- Canal evacuare ape epurate;

Sistem retentie ape piuviale :

- Rezervoare ape pluviale
2.2.Descrierea lucrdrilor sl instalatiilor aferente liniel de tratare namol
Linia né&mol
Ingrosarea n@molului primar
- 4 unitati de INP de tip gravitational, radiale, prevézute cu pod tip pieptene
Fermentarea anaerobd a ndmolului primar
-5 Bazine de Fermentare a Namolului (BFN) de 8.000 m®
!ngrosafea némolului biologic
-ingrosédioare gravitaionale, statie de preparare si dozare polimer, sistem de curdlare a
benzilor, sistem de tensionare a benzilor, camera de floculare efc.
Desghidratarea namolului
-doud rezervoare tampon existente de 2.106 m® fiecare, filtre presa, centrifuge, transportor
elicoidal
Statia de pompare a supernatantului
Unitatea de receptie a namolului septic

2.3.Descrierea lucrarilor si Instalatiilor aferente incineratorului de namol

Receptia, stocarea si manevrarea namolului

- buncar de namol
- macara pentru namol

-pompe de alimentare incinerator
-conducte
Incinerare namol in pat fluidizat
-sistem de incinerare in pat fluidizat
Recuperarea calduril reziduale din gazele evacuate
~-schimbator este de tip convectiv vertical in contracurent cu tuburi prin care gazele de ardere
circula in jos
- schimbator de caldura cu ulei
Epurarea gazelor de ardere
-sistem de epurare gaze de ardere:-eliminare NOX prin metoda SNCR
-epurare uscata a gazelor de ardere
Producere de energie electrica (plusul de caldura nerecuperat in uscatoarsle termice va fi
destinat producerii a circa 0,8 Mwe):
-turbogenerator ORC

Sisteme auxiliare
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ll. Motivele gi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele gi in
legaturd cu calitatea §i concluziile/recomanddrile raportului privind impactul asupra
sanatatii gi ale participarii publicului.

Proiectul propus se Incadreazé in Anexa 1 la pct. 10 - Instalatii cu o capacitate mai mare
de 100 tone/zi pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimica® si
Anexa 1 la pet. 22 -,Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate in prezenta anexa,
Tn cazul in care o asemenea extindere intruneste ea insasi valorile prag stabilite® din H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului -
Lista proiectelor pentru care trebuie stabilit necesitatea efectusrii evaluarii impactului asupra
mediului.

Investifia care face obiectul prezentului acord intri sub incidenta legislatiei
comunitare transpusa prin:

- H.G. nr. 188/2002, modificaté si completatd cu H.G. nr. 352/2005 pentru aprobarea unor
norme privind conditiile de descdrcare In mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Conform Legii nr.278/2013 activitatea de incinerare a namolului provenit de la SEAU Glina
se incadreaza la punctui "5.3 - eliminarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare
de 50 tone deseuri/zi®

Decizia de emitere a acordului de mediu revizuit a fost luat3 de céitre A.P.M. lifov in urma
analizei documentatiei depuse, In urma consultdrilor din cadrul Comisiei de Analizi Tehnica,
pe baza recomandrilor si concluziilor studiului de dispersie a poluarii aerului si a consultérii
publicului ca urmare a anunturilor publice .

Decizia de emitere a acordului de mediu revizuit se bazeazi pe respectarea prevederilor
legale privind: ‘

-respectarea celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea emisiilor provenite de la
incinerarea deseurilor periculoase (Reference Document on the Best Available teehniques for
Waste Incineration) mésuri ce se impun atat pentru construcfia instalafiei cat si pentru
funclionarea acesteia pentru proteciia apei, atmosferei, solului si subsolului, gestiunea
degeurilor;

-mésuri adecvate de supraveghere a emisiilor;

~masuri speciale cu scopul de a preveni gi/sau a reduce poluarea.

Prolectul nu va genera impact asupra ariilor naturale protejate a siturilor de interes national
sl comunitar - situri Natura 2000, datorita pozitiei geografice fiind situat in sud-estul Municipiului
Bucuresti, In vecinitatea comunei Glina.

il Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil compensarea efectelor
negative semnificative asupra mediului:

Masuri pentru prevenirea gi reducerea poliuiirii apelor

a) in perioada de constructie:

~drenajul unor ape eventual poluate si apele menajere evacuate de la organizarea de
santier vor fi directionate cétre intrarea in linia 1 2 SEAU Glina care va fi funciionald;

-5e vor lua masuri in vederea evitarii poluérii apelor subterane si de suprafat, pentru
protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate §i se vor lua masuri de prevenire si
combatere a poludrii accidentale.

-este interzisé deversarea deseurilor lichide, substantelor periculoase sau a apelor
neepurate in apele de suprafats;

-pe perioada de executie a lucrdrilor vor fi mentinute in stare de functionare toate
constructiile si instalatile existente, in vederea function#rii permanente a stafiei de epurare,
astfel Incét s3 fie epurat Intregul debit de ap# uzat3 ce intra in stafie.

b) in perioada de exploatare:

. _-cregterea eficientei de epurare a SEAU Glina se va datora reducerii debitului de aps
uzata, tendinid ce se va menfine n viitor si care permite o cregtere a timpului de retentie in
diferitele instalatii ale statiei de epurare, astfel timpul de retentie crescut In bazinele de aerare

e, 6
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va asigura o eficien{d mai bund pentru reducerea confinutului de P total si de N total In
efluentul epurat; )

-cregterea timpului de retentie in decantoarele primare §i secundare va permite o mai
bun¥ separare a suspensiilor, precum si o crestere a concentratiel ndmolurilor trimise Tn
Ingrogitoarele de n&mol primar, In rezervoarele de namol activat in exces si In bazinele de
némol recirculat;

-cresterea cantititi de namol in treapta biologicd se va face prin micgorarea vérstei
n&molului §i a mentinerii sale astfel Incat s& existe un procent mai ridicat de substanta volatila
in namolul activat - aspect favorabil atat pentru eficienta de epurare cét si din perspectiva
ferment&rii anaerobe;

-cresterea cantitétii totale de namol se va datora mai ales unei cresteri a confinutului de
materie volatild din n&molul activat, iar continutul ridicat de materie volatild constituie premiza
obtinerii unei cantitii mai mari de biogaz din procesul de fermentare anaeroba;

-apele uzate rezultate din activitatea stafiei vor fi redirecfionate In faza de infrare In

statle pentru a fi tratate.

Ape uzate:

- apele uzate de la spélarea utilajelor de ingrogare si deshidratare a ndmolului;

- apele uzate mensajere rezultate de la ateliere, birouri, cantin, etc,;

- apele uzate rezultate din activitifi de igienizare;

- apele de ploaie colectate de pe suprafata platformelor betonate i cilor de acces.

Indicatorii de calitate a apelor epurate evacuate in receptor natural, dupa finalizarea

lucrérilor de reabilitare a SEAU, se vor incadra in limitele prevazute de H.G. nr. 188/2002 -
NTPA - 001, modificatd si completatd de H.G. nr. 352/2005 in condifiile respectarii prevederilor
Programuiui privind eliminarea treptatd a evacuarilor, emisiilor §i pierderilor de substanie
prioritar periculoase Tn mediul acvatic, aprobat prin HG. nr. 351/2005, madificats gi completatd
de H.G. nr. 1038/2011, astfe! :

Nr. indicator UM | valoare maximi
crt. admisa
1. pH D unit. pH 6,5-8,5
2. Materii in suspensie mall 35
3. mg/ 125
Consum chimic de oxigen (CCO- Cr)
4. [Consum biochimie de oxigen mg/ 25
(CBOS)
8. Azottotal mg/l 10
6. Sulfuri si hidrogen sulfurat mgll 0.5
|__7.__Fenoli antrenabili cu vapori de apa mgh | 0.3
| 8 Substante extractibile cu solventi mgfl 20
organici |
9. Produse petroliere ma/l | 5
10. Fosfor fotal mg | 1
11. _Detergenti sintetici _mgfl 05
12. [Cianuri totale mafl 0,1
13. Reziduu filrat la 105°C mg/t 2000
14, Pumb mg/ 0,2
15. [Crom total (Cr6+ + Cr3+) mgl 1
16. [Nichel mg/l 0,5
17. [Fier total ma/l 5
18. ICupru _ ma/l 0.1 |
19. Zinc |

A
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Masuri pentru prevenirea si reducerea poludrii aerului
a)in perioada de constructie:

Se recomandi folosirea numai a utilajelor §i mijloacelor de transport performante;
Drumurile de santier vor fi in permanentd intretinute prin nivelare §i stropire eu apa
pentru a se reduce praful;

La sfarsitul unei séptdmani de lucru se va efectua curdfenia fronturilor de lucru, ocazie
cu care se vor evacua deseurile, se vor stivui materialele, etc;

Lucrarile se vor realiza in etape, conform proiectului, astiel ca impactul generat sa se
minimizeze;

Se va optimiza traseul utilajelor care transportd material excavat sau materiale de
constructie §i se vor evita pierderile de materiale sau combustibil din utilajele de
transport.

b) in perioada de exploatare:

In cursul functionarii SEAU Glina sursele de emisii poluante in atmosfera vor fi.
-procesele de tratare a apelor uzate care au loc in aer liber:

-combustia biogazului

-incinerarea namolului.

Utilajele de deshidratare a némolului vor fi amplasate in interiorul unei cladiri dotate cu
sisteme de purificare a aerului, iar centrifugele prevazute pentru deshidratare namol in
faza 2 sunt utilaje Tnchise care nu emit mirosuri gi aerosoli Tn mediul de lucru.

Instalatiile si echipamentele pentru controlul si refinerea poluantilor precum si tehnologia
aplicatd pentru procesul de incinerare a namolului frebuie sa fie conforme cu cele mai
bune tehnici disponibile pentru incinerarea na@molurilor provenite de la stafile de
epurare.

Incineratorul va fi operat astfel incat:

-sd atingd un nivel de carbon total in zgura si cenusa de vatréd de sub 3 % sau pierderea
la calcinare sé fie sub 5 % din greutatea uscata;

-chiar sl in cele mai nefavorabile conditii, gazele rezultate din ardere sa stafioneze cel

putin 2 secunde la o temperatura de 850°C, méasuratd langa peretele interior al camerei de
combustie,

Incineratorul va fi operat in sistem automat astfel incat sd evite alimentarea
incineratorului Tn urmatoarele situatii:

-la pornire, pana la atingerea temperaturii de 850° C;

-atunci cand temperatura de 850 °C nu se poate mentine;

-atunci cand masuritorile continue aratd cad vreuna din valorile parametrilor de emisie

este depagita datoritd perturbarii sau blocrii sistemului de curdtire a gazelor.

Instalafia de epurare a gazelor reziduale va fi exploatatd astfel incat la emisie sd se
respecte urmatoarele valori limitd de emisie (VLE):

Vlalori limitd de emisie, conform BREF - final, august 2006 sunt:
Indicator _Tip de | Mediazilnicda | Mediala 30 min.
masuritoare ‘ (mg/Nme) {mg/Nmc)
(C- continua N- Domeniul valori Domeniul valori
o idisqgnﬁgqa_ conform BAT conform BAT o
Pulberi totale c -5 ____1-20
HC1 C 1-8 1-50 ‘
HF C/N <1 <2 {
S0, ~c 1-40 1-150
INGx _ I __120-180 ,, 30-350 i
oc | o 0 T 120 |
co | c | 5-30 | 5-100 B
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Indicator Tip de Media zilnica Media la 30 min.
masuritoare (mg/Nmc) (mg/Nmc)

Hg _ CIN 0,001-0,02 0,001-0.03
Cd+Ti N 0,005-0,05 -
Sh+As+Pb+ N 0,005-0,5 i
Cr+ - ?
Co+Cu+Mn+ N 0,005-0,5 ‘
Ni+V -
PCCD/PCDF N 0,01-0,1
(ng/TEQ/Nmc) | - J

« Concentrafiile poluantilor din gazele de ardere evacuate In atmosferad trebuie s& nu
depéseasci valorile limitd de emisie prevazute in BAT,

s Valorile limitd de emisie pentru concentratiile de monoxid de carbon (CO) In gazele de
combustie sunt 100 mg/me, Tn toate mésuratorile determinate ca valori medii la jumatate
de ora luate pe o durata de 24 de ore.

« Valorile limitd de emisie In cazul masuratorilor discontinue se vor calcula pe o perioada
de cel puiin 6 ore $i maxim 8 ore.

VLE - sunt stabilite In conditii standard: 02= 11%, T=273 K, P= 101,3 kPa
Procesul de incinerare propus este In concordanid cu cea mai bund tehnologie
disponibila - BAT - descrisd in BREF-ul pentru incinerare (2008} si poate respecta
conditiile impuse prin Directiva 2010/75 privind emisiile industriale.
Conform BAT, tehnologia in pat fluidizat este consideratd cea mai pofrivitd pentru
incinerarea namolurilor de epurare,
¢ Avantajele aplic&rii tehnologiei in pat fluidizat conform BAT:
- distrugerea termica foarie eficientd a substantelor organice toxice;
- minimizarea emisiei de mirosuri;
- riscul potential de emisie a unor metale grele, dioxine §i furani prin gazele de ardere
poate fi evitat prin tehnici bine cunoscute precum:
- injectarea de cérbune activ In instalafia de tratare a gazelor de ardere pentru
refinerea poluantilor organici gi a mercurului;
- refinerea suspensiilor §i metalelor grele In precipitatoare electrostatice gifsau filtre
cu saci;

* Reducerea volumului de reziduu final ce trebuie evacuat din stafie va necesita un numar
mult mai mic de transporturi spre locul de eliminare, fapt care este benefic pentru mediu
{consum redus de combustibil, poluare redus3, facilitarea traficului);

+ Caldura recuperatd din funclionarea incineratorului va putea fi folositd pentru
producerea sltor forme de energie - abur, electricitate.

s Argumente economice

-céldura recuperata din incinerare va servi la producerea de abur care va fi folosit de
turbinele, care produc electricitate. Valoarea economicé a eleciricititii astfel obtinute va fi de
cca 50% din ceea ce se poate produce prin arderea biogazului rezuliat din fermentare
anaeroba.

Mésurl pentru prevenirea si reducerea poludrii solului gi subsolului

» Se vor asigura condiii pentru depozitarea in siguran{d a materialelor de construciie si se
vor lua mésuri pentru Indepértarea de pe teren a deseurilor rezuiltate in urma lucrarilor;

o Depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat s& nu blocheze ciile de
acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) §i s& nu poaté fi anfrenate de vant sau de
apele pluviale;
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e Parcarea, gararea §i lucrdrile de organizare de santier se vor efectua numai pe terenul
detinut de titular;

« Descdrcarea substantelor chimice din mijloacele de fransport si manevrarea acestora in
incinta obiectivului se va face numai pe suprafefe betonate, In scopul prevenirii oricérei
scurgeri accidentale;

» In cazul poludrii accidentale a solului, se recomanda Indepartarea stratului de sol poluat
si depozitarea Tn containere pana la incinerare sau depoluare;

+ Se vor lua masuri ca rotile utilajelor care asigurd fransportul materialelor de constructii
sau ale altor materiale sa nu murdareasca céile de acces (carosabil, trotuare, drumuri
laterale);

¢ Zona in care va fi realizatd noua investitie va fi betonata, va fi curdfata si se vor amengja
spatii verzi.

» Se va evita degradarea zonelor Tnvecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, in
caz contrar se vor inierba suprafefele de pe care a fost indepértat stratul vegetal;

+ Se vor asigura condifii optime de depozitare a namolului (capacitatea silozului de
depozitare a ndmolului), in conditiile functionarii anormale a incineratorului;

« Pentru stabilirea calitatii cenusii rezultate de la incinerare se va efectua:

-determinarea carbonului organic total (TOC), fractiei solubild totald si metalelor grele
din fractia solubila ;

-testul de levigabilitate, conform Ordinului nr. 85/2005 modificat, In vederea stabilirii
modului de eliminare finala.

Masuri pentru protectia impotriva zgomotului i vibratiilor

a)in perioada de constructie:

» In timpul constructiei fazei 2 de dezvoitare a SEAU Glina sursele de zgomot si vibratji
vor fi urmétoarele:
-activitatile de constructie,
-traficul de echipamente si cel datorat transportului de materiale/degeuri (ex.betoniere),
-functionarea instalatiilor i echipamentelor fazei 1.

e Se va urmérl optimizarea si controlul traficului de echipamente i vehicule care
transportd materiale pe amplasament In scopul de a reduce poluarea sonori.

b)in perioada de executie:

» Sursele specifice de zgomot vor fi reprezentate de functionarea echipamentelor de
epurare - In special suflante $i pompe, echipamentele incineratorului §i uneori facla de
ardere a biogazului, atunci cand capacitatea rezervoarelor sau arzitoarelor de biogaz
va fi depasita,

* In scopul de a reduce zgomotul generat de echipamentele mecanice ale stafiei:

- unele dintre aceste echipamente vor fi infroduse in interiorul unor cladiri si plasate pe
fundatii solide capabile s& atenueze emisiile sonore §i vibratiile (suflantele si pompele de
mare capacitate);
-toate constructile contindnd echipamente generatoare de zgomot vor fi izolate fonic
prin constructie;
-facla pentru arderea gazelor combustibile va fi folositd numai in situafii de urgenta
decarece Tn mod normal gazele combustibile vor fi arse In mod continuu pentru
producerea de energie electrica si termic3. De aceea facla nu este o sursi semnificativa
de zgomot.
- Masurile de reducere a zgomotului la incineratorul de n&mol sunt:

e Inchiderea utilajelor zgomotoase in constructii antifonate, canale de ventilatie

prevézute cu atenuatoare de zgomot,, pori/usi antifonate;
» Valve speciale de zgomot redus, conducte/tuburi antifonate;
= Antifonare conducte/canale de gaz, atenuator de zgomot pentru cogul de fum;
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« Incircarea reziduurilor se va face in buncér plasat in spafiu inchis.
o Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va incadra in limitele prevézute in SR
10009/2017, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A).

Gospodarirea degeurilor
a) In perioada de constructie 5
Tipuri de deseuri cenerate Tn faza de constructie si modul de eliminare:

Cod Tipuri de degeuri Mod de eliminare

deseuri

17 00 Deseuri de constructii si demol&ri

170101  |beton Reciclare §i
Depozitare

170107 mestecuri de beton, cirimizi, figle si [Depozitare
ateriale ceramice, altele decét cele
pecificate la 17 01 08

17 0201 lemn Reciclare

17 02 03 lastic Reciclare

17 04 07  lamestecuri metalice Reciclare

17 04 11 [cabluri, altele decét cele specificate la  [Reciclare
17 04 10

170504 pamant si pletre, altele decat cele Depozitare

pecificate la 17 05 03 , ,
17 06 04 twateﬁale i zoi ante, altele decatcele  |Depozitare
pecificate ia 17 06 01 si 17 06 03

170804  |amestec de deseuri de construcjiigi  [Depozitare
demoldri altele decat cele specificate la
17 02 01,1708 02 si 17 08 03

20 00 A b . e
____|Deseuri municipale si deseuri similare
20 01 01  |hértie i carton - din ambalaje reciclare
Se vor respecta:

e legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

» Normele de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucuresti aprobate de H.C.G.M.B.
nr. 120/2010.

Titularul activitatii este responsabil de mentinerea curateniei in incinta
b)in perioada de exploatare:

Codul Tipurile de deseuri Eolu;ii de -
deseului liminare
19 01 Deseuri de la incinerarea deseurilor
1801 05*  lurte de filtrare de la epurarea gazelor  depozitat ca
(colectate in filtrul cu saci) deseuri
, ericuioase
190107 deseuri solide de la epurarea gazelor (dingdepozitat ca
precipitatorul electrostatic) posibile deseuri
pericuioase




Codul Tipurile de deseuri §Solu§ii de
deseului _ B eliminare
19 01 12 cenusi de ardere i zguri, altele decat  gepozitat ca
cele mentionate la 19 01 11 deseuri
) periculoase
1801 19 inisip din patul fluidizat reciclare partiala si
] depozitare
19 08 deseuri rezultate din tratarea apelor
19 08 01 deseuri retinute pe site Depozitare
19 08 02 deseuri de la deznisipatoare reciclare sau
B e depozitare
190805  himoluri de la epurarea apelor uzate  [ncinerare
orasenesti P ik
20 00 deseuri municipale -
20 01 01 hariie si carton colectate separat Reciclare
2001 11 textile ; Depezitare
b00128  Vopsele, cerneluri, adezivi gi résini, altele Depozitare
‘ decét cele specificate la 20 01 27
200136  bchipamente electrice si electronice Reciclare
casate, altele decat cele specificate la 20
01 21,2001 232001 35 o
20 02 01 deseuri menajere In amestec Depozitare |
200303 reziduuri de la curtirea cailor de Compostare ;
transport = i

Alegerea tipului de depozit in vederea elimindrii finale a cenusii rezultate din procesul de
incinerare se va face pe baza testelor de levigare a cenusii.

Masuri privind gestiunea substantelor toxice si periculoase:

« Substaniele toxice §i periculoase utilizate in perioada de constructie sunt:
- combustibil;
- uleiuri hidraulice;
- uleiuri minerale, vopsele si lacuri, solventi;
- uleluri de motor, de transmisie gi de ungere.

» Majoritatea substanielor periculoase folosite Tn faza de construciie se vor regési ca
degeuri periculoase.

¢ Substantele toxice si periculoase utilizate In perioada de functionare sunt:
- polimeri pentru Ingrogarea si deshidratarea n&molului;
- reactivi pentru tratarea gazelor de ardere din procesul de incinerare.

« Din folosirea acestor materiale vor rezulta cel putin recipiente si alte ambalaje goale
care vor reprezenta degeuri periculoase.

* Se vor respecta prevederile Legii nr. 263/2005 care modificd Legea 360/2003 privind
regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare gi reabilitare a terenulul in vederea
utilizarii ulterioare, precum si efectul implementirii acestora.

Titularul proiectului are obligalia intocmirii planului de inchiderea al zonei, care va contine
masuri propuse la Incetarea definitiva a activita{ii, pentru evitarea oric#ror riscuri de poluare si
readucerea zonei de functionare la o stare satisfacatoare.

IV.Prezentul acord de mediu se emite cu respectarea urmatorelor conditii:
s Proiectul este destinat:
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1.Lucrarilor de reabilitare a sistemului de canalizare al Municipiului Bucuresti;
2.Lucrarilor pentru proiectarea i construciia finiei nr. 2 de tratare apa uzata si namol

cu o capacitate de 11,9 mc/s §i pentru proiectarea §i consiruirea incineratorului de namol -

Faza 2;

o Respectarea celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea emisiilor provenite
de la incinerarea deseurilor periculoase si degeuri medicale (Reference Document
on the Best Available Teehniques for Waste Incineration - august, 2008};

o Incineratorul de n&mol Glina va fi construit, echipat si operat astfe! incat limitele de
emisie stabilite prin regiementari s& respecte prevederile Directivei 2010/75/EU;

e Se vor respecta prevederile referitoare la condifiile de operare, care asigurad
respectarea prevederii privind continutul de COT de sub 3% in cenuga de vatra sau
pierderea acestora prin ardere si fie sub 5% din greutatea materialului in stare
uscats;

» Indliimea cuptorului trebuie s asigure un timp de reziden{a a gazelor de ardere de
minim 2 secunde, la temperatura de 850°C, dupa ultima injectare de aer,

o Indlfimea optimd a cosului de fum al incineratorului trebuie sa fie de 30 m, la
aceastd indifime a cosuiui de fum dispersia emisiilor rezultate din incinerarea
néamolului nu va modifica calitatea aerului in zon3;In cazul in care valorile imisiilor in
aerul atmosferic vor depasi valorile limita admise de Legea nr.104/2011, privind
califatea aerului inconjurator, se va lua in consideratie cresterea obligatorie a
inaltimii cosului incineratorului, conform Adresei nr.3012/26.07.2018 emisa de
Institutul National de sanatate publica.

¢ Amplasarea incineratorului s-a facut {indnd cont de rezuitatele studiuiui de dispersie
realizat pentru poluantii relevanti prevdzuti In Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului Inconjurator, pentru functionarea incineratorului i a obiectivelor din zon&,
astfel incat impactul asupra mediului sa fie cat mai redus;

o Se vor respecta condiiile de operare, conform prevederilor celor mai bune tehnici
disponibile, astfel incat s& se respecte domeniul valorilor limitd de emisie impuse
conform BAT.

Monitorizarea emisiilor gi controlul factoriior de mediu
Dupa implementarea proiectului se vor monitoriza:

indicatoril de calitate ai apel epurate si evacuate in raul Dambovifa
-indicatorii de calitate vor respecta limitele impuse prin H.G, nr. 188/2002-NTPA-001,

modificata §i completatd de H.G. nr. 352/2005 si In condifiile respectarii prevederiior
Programuiui privind eliminarea freptatd a evacudrilor, emisiilor i pierderilor de substante
prioritar periculoase in mediul acvatic, aprobat prin H.G. nr. 570/2016.

Indicatoril de calitate ai emisiilor de la incineratorul de nidmol:
]

masurdtori continue penfru indicatorii: pulberi totale, NOx, CO, S02, HC1, carbon

organic total (COT), HF;

mésuratori continue pentru: temperatur 1&ng3 peretele interior al camerei de ardere si

postardere, concentraia de oxigen si presiunea in gazele de ardere;

masuratori trimestriale pentru metale grele (mercur, taliu, cadmiu, arseniu, plumb, crom,

cobalt, cupru, mangan, nichel, vanadiu);

masuratori trimestriale pentru dioxing si furani;

> Se vor respecta prevederile prolectului ;

> Pentru mésurétorile continue §i masuratorile discontinue se vor amenaja Impreuns
locuri pentru mésuratori si puncte de prelevare a probeior;

> Se vor determina, Inregistra §i evalua méarimile de referin{i necesare funciionrii
conforme: confinutul volumic de oxigen In_gazul rezidual, temperatura gazului
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rezidual, debitul volumic al gazului evacuat, confinutul umed, presiunea gazului
evacuat, temperatura gazului de incinerare a aerului de ardere dupd un timp de
stationare de 2 secunde;

> intreruperea din funciionare a dispozitivelor de méasurare continué se va raporta in
cel mai scurt timp posibil la APM lifov. Toate valorile masurate, ce apar in timpul
funcfiondrii instalatiei, se vor inventaria;

» Titularul va notifica la A.P.M. lifov finalizarea lucrérilor de executie in scopul efectuarii
controlului de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor condiiilor impuse,
care va Insofi procesul-verbal de recepiie a lucrérilor aferente investitiei realizate,
conform art. 49, alin. 3 din O.M. nr. 135/2010;

> Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru
proteciia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului, survenitd dupa
emiterea deciziei etapei de Incadrare, conform art.39, alin. 1 din OM, nr, 135/2010;

> Inainte de punerea in functiune, titularul are obligatia solicitérii emiterii autorizatiei
integrate de mediu,

> Titularul are obligatia respectdrii prevederilor legislatiei de mediu nationale in
vigoare:

-0.U.G. nr. 185/2005 privind protectia mediului aprobatd cu modificéri de Legea nr.
256/2008, cu modificarile si completarile uiterioare;
-Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;
-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor;
-Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
-O.M. nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
desgeurilor;
-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase $i nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;
-H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseuri le periculoase, cu modificérile ulterioare;

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine:

Cerere de solicitare;

Notificare Intocmitd in conformitate cu prevederile O.M. nr. 135/2010 intocmita de Asocierea
FCC; Construccion & Aqualia Intech SA & Suez International SAS;

Memoriu tehnic Intocmit de Asocierea FCC Construccion & Aqualia Intech SA & Suez
International SAS;

Certificat de Urbanism nr. 181/10.07.2017 emis de Prim#ria Comunei Glina;

Acord de Mediu nr.01/18.06.2012 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
Bucuresti

Acord de Mediu nr.01/18.06.2012 revizuit in data de 30.01.2013 emis de Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului;

Referat pentru verificare la cerinta fundamental de calitate”igiena, sanatate si mediu
inconjurator” intocmit de dr.ing.Lucica Rosu-verificator ethnic atestat penfru cerintele de calitate
AS.B7,D

Studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei.

Adresa 3012/26.07.2018 referitoare la Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei
- Institutul National de Sanatate Publica ;

Nofificare privind asistenta de specialitate nr.1282/20.07.2018 emisa de Directia de Sanatate
Publica

Aviz de gospodérire a apelor modificator al avizului nr, 05/01.02.2018/nr.18/30.03.2018 privind
*Lucrari de extindere a statiei de epurare a apelor uzate si constructia incineratorului de
namol"Glina, judetul lifov emis3 de Administratia Nationala ,Apele Roméane™;

Plan de incadrare in zon4;
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V. informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura

derulata de citre Agentiel pentru Protectia Mediului lifov

A.P.M. lifov a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informatie si participarea
publicului la luarea deciziei In procedura de emitere a acordului de mediu, astfel;

- Documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibild spre consultare pe toatd durata
derul&rii procedurii la sediul A.P.M. lifov;

- Informarea publicului asupra deciziei de emitere a acordului de mediu s-a realizat atét de
céatre fitular prin anunt public Tn pres3 cat si de citre A.P.M. lifov prin afigare pe pagina proprie
de internet;

- Proiectul acordului de mediu revizuit a fost postat pe pagina de infemet a A.P.M. lifov;

- Prezentul acord de mediu revizuit a fost emis in lipsa observatiilor din partea publicului;

- Precizam c& nu au existat sesiz3ri si comentarii din partea publicului pe parcursul derularii
procedurii.

Prezentu! acord de mediu revizuit este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a

proiectului.

Prezentul acord de mediu revizuit poate fi contestat in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosulul administrativ nr. 554/2004, cu modificarile gi
completérile ultericare.

Procedura administrativd prealabild este gratuita.

Prezentul acord de mediu contine ( 15 ) cincisprezece pagini.
Prezentul acord de mediu poate fi contestat th conformitate cu prevederiie H.G. nr. 445/2009 si
ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificérile gi completarile ulterioare.
Prezentul Acord de Mediu contine 15 de pagini si a fost redactat In 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alin Romeo Ciprian STANCIU

Avize, acorduri, autorizatii
Inginer Simona CRETU

Consilier superior Georggtd Anghelescu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFQRG . Goneray,
Aleea Lacul Motii, nr. 1, Bucutesti, Sector 6, Cod 0608412 ..
E-mail: office@apmif anpm.ro; Tel/Fax.; 021.430.15.23; 021,







Wednesday Z8 of  February 2818 12:87 Py, BZ72853447 -» 8293814344; Page £ of 19

ADMINISTRATIA NATIO!;{ALA

= — =
Str, Edgar Quinet nr. 6, sector 1, cod 010018, Bucurest], Roménta,
Tel : 021, 311.01.46, 021, 315.13.01; Fax: 021.312.21.74, 021.312.37.38
hitp/ fwww rowater.ro COD FISCAL: RO24326056/ 13.08,2008; COD IBAN: RC 85TREZZ00502201 0000067

Cod: F-AA-1

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

Nr. 5 10/ februarie 2018

privind : "Lucrdri de extindere z stafie de epurare a apele uzate si constructia
incineratorului de nimol”, Glina, judetul lifov

1. DATE GENERALE S| LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

Beneficiar: Primaria municipiuiui Bucuresti

Proiectant general: Asccierea FFC Construccion SA & Aqualia Intech SA & Suez
International SAS

Proiectant de specialitate: SC Allplan Proiect SRL

Elaborator documentatie tehnici: SC Hidroproiect SRL, Certificat de atestare nr.
95/2015, valabil pani la data de 17.12.2018.

Localizarea obiectivuiui:

Investitia este amplasatd n incinta stafiei de epurare existent3 i partea sud — estic
a municipiului Bucuresti, in zona satului Glina, pe malul drept al raului Dambovila, ia circa 25
km amonte de confluenfa acestuia cu raut Arges. Stafia de epurare existenta si noile
constructii care vor constitui a —li-a etapa de dezvoltare a acesteia, sunt marginite 1a nord de
réul Dambovita, la est, pasuni si alte folosinte agricole, la sud de satul Glina, ia sud — vest de
halda de deseuri solide Ecorec $i la vest soseaua de centurs st depozite,

Cod cadastral: X-1.025.00.00.00.0
Cod corp de apa receptor: RW 10.1.25_B8 - raul Dambovita amonte evacuare Apa
Nova - confluenta raul Arges.

2, CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASAMENT

R&ul Dambovita este unul din principalii afluenti ai raului Arges, are o lungime de 286
km i o suprafatd a bazinului de receptie de 2824 kmp. Dupa regularizare raului Dambovita
in anii ‘80, debitul mediu multianual al acestuia variaza Intre 2,0 mo/s Ia inirare si 17,0 mc/s
la iesirea din judeful lifov, iar debitele maxime cu probabilitatea de 1% au valori de
aproximativ 130 mcfs la SH Cotroceni §i de 300 me/s la SH Plataresti.

Conform investigafiilor geotehnice din anul 2017, In amplasamentu! stafiei de epurare
a fost pus In evidenta prezenta unui orizont acvifer la adancimea de peste 5, 0 m. Acest
orizont acvifer subteran are dezvoltare pe toata suprafaja terasei infericare, nivelul
hidrostatic fiind dependent de regimul hidric al zonei,

3. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTI [iEl

Lucrarile propuse, realizarea liniei |l de epurare a apelor uzate, reprezintd o masura
ce are drept obiectiv gospodarirea eficienta a apelor, in sensul r?;uee{ig}goncenfratﬁl de
poluanti din apele uzate deversate, in scopul asigurarii fa eVacu,gg%‘e]‘-‘?jh"e'i,}:c_:ggﬁa j

prevederilor specifice legisiative $i prevenirii poludrii raului Démtypi?ﬁ%! e
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Avand n vedere ci in prezent nu este epurat corespunzator intreg debitul de apa
uzata provenita din municipiul Bucuresti si din localitatile limitrofe care deverseaza ape uzate
in refeaua de canalizare a municipiului Bucuresti, s-a considerat ca fiind necesara
extinderea capacitatii de epurare a statiei de epurare existente in vederea asigurarii unei
epurari corespunzatoare (conform prevederilor Directivei 91/271/EC privind epurarea apelor
uzate urbane) a unui debit maxim de 11,9 mofs, pentru 2.500.000 le., corespunzator
orizontului de dezvoltare 2040.

Regimul juridic al terenului

Amplasamentui Stafiei de epurare a apelor uzate a Munigipiului Bucuresti, in
suprafafd totald de 719.819 mp, se afld in proprietatea Municipiului Bucuresti, potrivit
sedinei civile nr. 1892/21.07.2004 si a Hotdrarii Consiliului Local a Municipiului Bucuresti nr,
191/27.07.2006 si este intabulat in CF cu nr. 51480 Glina,

Incadrarea lucrdrilor in clasa de importanta conform STAS 4273/83:
- Clasa de importanta a stafiei de epurare — It
- Categoria lucrarilor hidrotehnice - 2

Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic

Investitia se incadreaza in schema cadru de amenajare & B.H.Dambovita si nu
influenteaza negativ regimul de scurgere al apelor subterane si de suprafata si nici alte
obiective existente sau care urmeaza a se executa in zona.

Elemente de corelare si coordonare:
Cerlificatul de Urbanism nr. 181/10.07.2017 eliberat de Primaria comunei Gling;

= Aviz de gospodarire a apelor modificator al avizului 'nr.66/12.04.2012, nr.
2/17.01.2013, emis de A.N."Apele Romane” Bucuresti privind Statie de epurare a
apelor uzate ( SEAU ) Glina- etapa I-Construire linia 2 2-a de epurare si instalatie de
eliminare finala a namolului prin incinerare;

= Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 54/23.08.2017 valabila pana fa data de
31.12.2018, emisa de catre A.N."Apele Romane’ Bucuresti pentru Statie de epurare
a apelor uzate din Municipiul Bucuresti si comunele limitrofe { SEAU Glina);

= Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 187/02.11.2017 privind “Sistemul public de
canalizare al municipiului  Bucuresti, inclusiv stafile de pompare ape uzate®,
beneficiar APA NOVA Bucuresti, * emisa de AN. "Apele Roamne” Bucuresti.

Linia a Il-a de epurare ape uzate si instalatia de incinerare a namolului se vor realiza
in conexiune directd cu instalatiile existente in cadrul Statiei de epurare ape uzate Glina.

4. DESCRIEREA SITUATIE! EXISTENTE

Apele uzate colectate de pe teritoriul municipiului Bucurest-si a comunelor limitrofe
sunt evacuate in reteaua de canalizare a a municipiului Bucuresti $i apoi transportate prin
canailul colector de ape uzate de sub raul Dambovita (caseta ape uzate) péna la camera de
racord la linia | a stafiei de epurare a apelor uzate urbane amplasata in comuna Glina.

Din debitul mediu total de apd uzatd urbana si meteoric3, colectat si transportat de
sistemul de canalizare al municipiului Bucuresti §i de canalul colector (casetd), stafia de
epurare a apelor uzate urbane din municipiul Bucuresti — etapa | poate asigura epurarea
unui debit de péna ia 10 me/s, din care 5 me/s se epureazi prin treapta tertiara, iar restul de
5 mc/s se epureazé prin treapta mecanics.

In timpul ploilor de mare intensitate, debitul de apa uzaid urband in amestec cu apa
meteoricd, care nu este preluat de stafia de epurare, ajunge In bazinele de retentie ale
statiei de epurare, bazine folosit?g idecantoare primare. Debitul care depageste
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receptorul natural — rdul D&mbovita prin intermediul deversoarslor existente si a canalului de
legétura dintre caseta si raul Dambovita.

Refeaua de canalizare a municipiului Bucuresti, canalul colector de ape uzate de sub
raul Dambovita (caseta ape uzate) si Stafia de epurare a apelor uzate urbane din municipiul
Bucuresti ~ etapa 1, pusa in funcliune in noiembrie 2010, se afid in administrarea S.CApa
Nova Bucuresti S.A.

Constructille, instalafiiie si echipamentele care sunt in prezent exploatafe in cadrul
etape | a statiei de epurare Glina sunt:

Camera de incdrcare {camera de racord la linia | a stafiel de epurare a apelor
uzate) — ce asigurd accesul apelor uzate in bazinele de aspirafie ale statiei de pompare
aferente liniei | printr-un tronson de caseta, executat din beton armat moncfit in lungime de
30 m.

LINIA APE}

» Treapta mecanici
= 10 grétare rare avand deschiderea Intre bare de 50 mm, amplasate in 5 canale
de admisie.

* Stelie de pompare admisie echipati cu 5 porpe cu capacitatea de 7200 m3h

* 6 gratare dese avand deschiderea intre bare de 8 mm, amplasate in 8 canale
de sitare.

= Statie de dozare substante de neutralizare in caz de poluare cu ape uzate
acide sau alcaline, echipatd cu 2 rezervoare cy perefi dublii {capacitate 1000 } fiecare)
pentru stocare NaOH, respectiv H2SO4 si pompele de dozare

* 8 bazine de deznisipare si separatoare de arasimi —~ cu dimensiunile
38 x 5,2 x 5,956 m, prevazute cu 3 poduri racloare,

* 2 camere de distributie ale decantoarelor primare prevézute cu 4 deversoare de
urgenta §i 2 batardouri pentru by-passarea decantarii primare,

* 8 decantoare primare cu diametrul de 55 m, cate 4 pe fiecare sublinie de
epurare.

* 2 Statii de pompare ndmol primar echipate cu 2 + 1 pompe cu capacitatea de 84
» By-pass de urgenta

» Treapta biologici si chimici
* 2 camere de distributie citre bazinele de aerare
* 6 bazine de agrare pe fiecare linie de epurare, dintre care:
- 4 bazine cu ndmol activat (AS) cu dimensiunile 86 x 21 x 6.4m;
- 2 bazine cu nd@mol activat recirculat (ARS) cu dimensiunile 86 x 21 x 6 m:
* Statia suffantelor este echipata cu:
- 2 turbosuflante pentru bazinele AS de 34000Nmc/h
~ 2 turbosuflante pentru bazinele ARS DE 24000 NMC/H
- 1 turbosuflants de rezervé de 34000Nmc/h, ce poate deservi ambele tipuri de
bazine
* 2 Bazine Bio - P, cu dimensiunile 90 x 27,55 x 5 m, echipate fiscare cu cate 2
pompe submersibile de alimentare de 440 mc/h $i 8 mixere.
* 2 Statii chimice identice, pentru dozarea clorurii ferice in apa uzata, dotate cu
cate un rezervor de stocare a clorurii ferice cu volumul ie=60 mc si cu 1 + 1

pompe dozatoare capabile s3 asigure pani la 180 ih f 4 ié‘é@i’é%%ﬁnie
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mc/h.

* 48 decanfoare secundare cu dimensiunile 60 x“é?,‘ﬁ m sl ad

'zt 8 :
4,85/420 m. . |2 nescemmage & 3
e =
3% : [}
N Ao * 2
¢ e || g2

N
R

e ——c 1301

s et o 1) w1




¥Wecnesday ZB of February 2048 42:97 Py, 2372893447 - B243844344; Page 7 of 148

= Statii de pompare ndmol activ recirculat (NAR) si némol activ in exces (NAE}] ,
echipate cu:

- 2+ 2 pompe NAR, cu capacitatea maxima de 6600 mchh;
- 1+ 1 pompe NAE, cu capacitatea 188 mc/h.

« Canal de evacuare si misurare a debitului - Apa evacuata din decantoarele
secundare este colectata infr-un canal comun al efluentului pentru ambele sublinii si
condusd intr-un bazin de linistire localizat in amonte de turbinele pentru recuperarea
energiei. In acest canal se afla si priza de apa tehnologic# pentru utilitatile statiei.

BAZINE DE RETENTIE
» Statie de gratare - Apa uzata din Caseta ajunge gravitational in bazinele de
relentie prin cinci canale cu gratare, dintre care:
- 3 canale echipate atat cu gritare rare - deschidere Intre bare 50 mm, cat si cu
gratare dese - deschidere intre bare 8 mm, ce opereaza pe timp uscat
- 2 canale echipate numai cu gratare rare, ce sunt deschise pe-timp-de-pleaie In
timpul ploilor de mare intensitate.
= Bazine de reteniie propriu-zise cu un volum cumulat de 60.000 me
In prezent, din cele 8 bazine de retentie, sunt in functiune doar 3 bazine de
retentie,
» Statie de pompare ndmol primar din bazinele de retentie - este echipata cu 1 +
1 pompe cu capacitatea de 72 m¥h.

LINIA NARMOLULU!
* 4 Ingrosdtoare de namof primar cu diametrul de 20 m si volumul de 1075 m2.
» Statie de pompare ndmol primar Ingrosat echipatd cu 1 + 1 pompe volumetrice
cu capacitatea de 75 mo/h.
= Statia de separare materil fibroase
= 1+1 Bazine tampon pentru ndmolul activat in exces [NAE)
« Instalalii pentru tharosarea si deshidratarea ndmolului activat in exces (NAEY:
~ 3 +1 ingrosatoare bhanda gravitationale;
- 5 + 2 instalatii de deshidratare a n&molului in sistem mixt banda gravitationale
si filtre presa;
- 4 unitdti de preparare a polielectrolitului;
- 1+ 1 pompe de alimentare a rezervoarelor de fermentare, cu capacitatea 120
mc/h fiecare;
- 5 + 2 pompe de alimentare a ndmolului fermentat la deshidratare, cu
capacitatea de 15 — 40 mce/h;
- 9+ 2 pompe de alimentare apa tehnologicd cu capacitatea de 25 me/h;
- 3 benzi transportoare ndmol deshidratat;
1 pompé dozatoare PAX cu capacitatea de 25 I/h.
* Instalatie de deshidratare avansatd a ndmolului, amplasatd intr-o hald metalica
adiacenta instalafiei de deshidratare i ingrosare, compusé din:
- 3 decanfoare centrifugale cu capacitatea de procesare de maxim 40 mcth;
- 3 unitati preparare polimer si sistemele de dozare aferente;
- 3 silozuri var nestins (V=19,6 mc fiecare) si sistemele de dozare aferente:
- 1 snec orizontal de evacuare in bazinul de amestec;
- 3 snecuri verticale pentru descarcarea némolului in vederea evacuérii;
- 1 bazin de amestec ndmol, V = 250 mc;
- Statie de pompare echi a{g’mﬁ Rompe si maceratoare cu capacitatea 8 —
48 me/h. o “
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» Rampa de fransfer a ndmolului deshidratat — platforma betonatd cu dimensiunile
150x75 m, amplasatd n colful S-E al incintei Staliei de epurare.

Transportul si valorificarea namolului rezulfat din procesul de deshidratare se
realizeaza de cafre o firmé specializatd in aceste operafiuni, pe baz§ de contract. O parte
din acesta este valorificat ca ingrésdmént agricol (Permis de aplicare nr. 2073/17.03.2017 -
S.C. ILDU SRL, com. Vélcele, jud. C3ldrasi).

= Instalalie de dezodorizare - instalatie de combatere a mirosurilor ce provin de la
rampa de fransfer a ndmolului deshidratat.

= 2 bazine de amestec namol primar si n&molul activat In exces — cu dimensiunile
14 x 14 x 8,5 m.

= Statie de pompare supernatant echipats cu 2 + 1 pompe cu debitul de 550 me/h.

LINIA BIOGAZULU}
= 5 Bazine de fermentare anaerch@ mezofila, care opereaza in paralel, in forma de
ou, cu diametrul de 23 m si adancime totald de 36,3 m (V = 8000 mq).
» Cladirea de serviciu a bazinelor de fermentare - adaposteste schipamentul
auxiliar pentru bazinele de fermentare, respectiv:
- Sistem de preincalzire namol de alimentare compus din ;
5 sisteme de incalzire, schimbatoare de caldurd ap&/ némol tip conducts dubla
5 + 5 pompe de recirculare, cu P = 7,5 kW,
1 sistem comun de pompare pentru golitea bazinelor — pompa comuna cu
control manual
= 2 bazine tampon de ndmol fermentat si pentru situatii de uraentd — bazine cu
dimensiunile 20 x 19,83 x 8,5 m, fiecare dotat cu sistem de aerare, unde se realizeaza
stocarea si amestecul namolului fermentat inainte de deshidratare.

INSTALATI 1 CLADIRI AUXILIARE

+ Sistem de recuperare a energiei - Microhidrocentrala echipata cu trei turbine
Kaplan cu capacitatea de 142 kW fiecare, peniru recuperarea energiei din efluentul statiei de
epurare (max 10 mcis}), Inainte de descarcarea in raul Dambovita.

» Statia de pompare apé tehnologici

Apa uzata epuratd biologic este pompata din canalul efluentului cu 1 + 1 pompe cu
capacitatea de 240 mc/h, prin filtre sub presiune si instalatie de dezinfectie cu UV in castelul
de apa si utilizatd ca apd tehnologicd In cadrul stafiei. Principalul consum de apa
tehnologica este destinat spalarii ingrosatoarelor banda gravitationale si filtrelor presa din
cladirea ingrosarii si dezhidratarii namolului.

+ Castel de apa

Castelul de apé cu un volum de 505 me asigurd Inmagazinarea apei tehnologice gj
pentru combaterea incendiilor.

» Statii de pompare apa drenaj

Pentru asigurarea stabilitatii construciiilor al cdror radier se situsaza sub nivelul apel
freatice din zond au fost prevézute 26 de puturi de epuisment cu adancimea de 12 m.

o Sistem rutier de cantarire aufomati — pentru monitorizarea cantitativd a
reactivilor utilizati In procesul de epurare si a subproduselor rezultate in fimpul epurarii
(némol, deseuri), alcatuit din: platforma de cantarire (pod basculd) si sistem automat de
management si administrare.

CONSTRUCTIl $f INSTALATI PENTRU EVACUAREA APEI
+ Evacuare ape uzate epurate de Ia linia | a SEAU giira@//i’ﬁ?iﬁ}

Apa uzatd epurati In treapta terfiara de la decantoarele &&tundare’este col

un canal comun al efluentului pentru ambele sublinii, care se‘l(ﬁag%ifg gy.canaly
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al bazinelor de aerare ce fransporta debitul de apele epurate mecanic in decantoarele
primare. Apa in amestec, din decantoarele primare i din cele secundare este condus¥ int-
un bazin de linistire localizat in amonte de turbinele pentru recuperarea energiei.

Dupé trecerea prin camera turbinelor sau by-passarea acestora, apa epuratd Tn
amestec este evacuatd in receptorul natural, raul Dambovita prin urmatoarele constructii si
instalafii.

Bazin de colectare (linistire) aval turbine;
4 conducte Dn 1800 mm din beton, care subtraverseazi canalul colector pe o
lungime de cca. 20 m;

= 2 camere cu dimensiunile in plan de cca. 2,0 x 4,0 m, in care sunt montate
batardourile (fiecare camer corespunde la 2 conducte Dn 1600 mmy);

= 2 casete de evacure din beton armat monolit, in lungime de 30 m, cu sectiunea
amonte {camera batardouri) de 2,0 x 4,0 m si aval (sectiunea de evacuare) de
2,5x50m.

* Evacuare ape din bazinele de retentie

Apele uzate existenfe in caseta colectoare, aval de statia de admisie/fpompare a
apelor uzate in statia de epurare, sunt directionate gravitational spre bazinele de retentie
prin intermediul camerei de racord nr. 2, aferenta finiei a ll-a de epurare.

Camera de racord nr. 2, constructie betonata, cu latimea de 22,70 m prevazuta ou:

- 5 batardouri tip placa mobila pentru izolarea compartimentelor casetei (3 batardouri
montate pe cele trei casete ale casetei colectoare, la intrarea in camera de racord si 2
batardourl montate ia iesirea din camera spre caseta colectoare dublu casetata);

- 6 batardouri modulare montate spre statia de gratare ape pluviale existenta in SEAU
Glina si cele 8 bazine de retentie ape meteorice, din care in prezent sunt utilizate 3 bazine;

- 2 stavile din ctel inex pentru izolare semicasete, cu actionare elcctrica, montate aval
de camera, pe caseta colectoare care din aceasts sactiune este dublu casetata:

- 6 stavile control nivel apa, actionate electric, montate in camera de racord si care
permite deversarea apei din caseta in camera de evacuare in raul Dambovita.

- camera de evacuare a apelor in raul Dambovita.

Camera de evacuare a apelor din camera de racord este o constructie betonata, cu
latimea de 6,40 m. Din aceasta camera, apele sunt deversate in raul Dambovita prin
infermediul unui canal casetat de evacuare, o constructie din beton, subterana, prevazuta cu
4 compartimente n lungime de 31,11 m.

Camera de racord la linia a ll-a asigura evacuarea apelor meteorice in amestec cu
apele uzate urbane, fiind echipatd cu un gratar rar cu distanta Tnire bare de 100 mm si
dimensionat peniru evacuarea unui debit pana la 20 mc/s in caz de precipitafli abundente.

Camera de racord nr. 2 va fi operationald conform prevederilor avizulul de
gospodarire a apelor, la punerea in functiune a liniel a ll-a de epurare a SEAU Glina. Pana
la punere in functiune a liniei a il-a de epurare, bazinele de retentie au rolul de sedimentare
primara a apelor care intra gravitational in acestea.

Evacuarea apelor supuse unei sedimentari primare la trecerea prin bazinele de
retentie, in raul Dambovita se asigura prin intermediul unui cana! de evacuare amplasat in
capatul aval al fiecarui bazin si din acesta, intr-un canal colector comun tuturor bazinelor.
Canalul colector este un canal deschis, pe toata lungimea bazinelor de retentie, continuat de
un canal dublu casetat care subfraverseaza caseta colectoare si asigura deversarea apelor
preepurate in raui Dambovita. Inainte de deversarea apelor in receptor, pe flecare caseta a
canalului de evacuare este montat cate un batardou din aluminiu, cu rol de evitare a
patrunderii apei in acesta, in cazul cresterii nivelului raviui Dambovita,

+ Evacuarea excesului de ape uzate in amestec cu apele pluviale

Excesul de ape uzate in amestec cu apele pluviatg‘,m_aaagui ploilor forentiale poate fi
evacuat in raul Dambovita asifel: 20803

B
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1. Peste peretele deversant al camersi de sigurania situatd aval de subtraversarea
raului Dambovita, amplasata in sectiunea aval NH Popesti.

Pe canal colector de ape uzate de sub raul Démbovita (cassta de ape uzate) In
sectiunea aval NH Popesti, in aval de subtraversarea rauiui Dambovita, de pe malul stang
pe malul drept, existd o camera de siguran{a prevazutd cu un deversor lateral. Camera de
siguranta are rolui de a prelua apele uzate de pe maiul stang al raului Dé&mbovita prin cele 4
casete ale subiraversérii si de la colectorul A3 situat pe malul drept si de a asigura
racordarea la caseta cu trei compartimente pentru transporiul lor catre SEAU Glina

In cazul in care debitul de ape uzate ce franziteazs camera de siguranta este mai
mare de 51,30 mc/s, debitul excedentar (amestec ape pluviale si ape uzate neepurale) este
evacuat peste peretele deversant in raul Dambovita.

2. Prin camera de evacuare de la camera de racord nr. 3, ce a fost realizatd In
vederea asigurarii Incircarii linia a lll-a de epurare, linie care nu va mai fi
executats.

Camera de evacuare de la camera de racord nr. 3, face parte din constructia
hidrotehnic# ce asigura evacuarea excesului de ape uzate In amestec cu apele pluviale care
nu sunt preluate de SEAU Giina saufsi de bazinele de retentie, dar si preluarea infegrald a
debitului de ape uzate, in cazul avariilor Ia liniile de epurare. Constructia este alcatuiia din:

* Camera incarcare a liniei a ili-a de epurare, realizatd din beton armat, cu
latimea de 14,00 m, prevazuta cu lacasuri pentru batardouri spre camera de evacuare a
apelor in raul Dambovita-gi echipata cu:
- 4 batardouri din aluminiuy, modulare, montate aval de camera de incarcare si
amonte de canalul deschis de legatura intre caseta si raul Dambovita;
- & stavile control nivel apa, deversare tip clapet, cu actionare electrica,
montate in zona camerei de evacuare a apel in raul Damboyvita;
* Camera de evacuare propriu-zis% — cu lafimes de 7,20 m.
= Canal casetat de evacuare ape uzate in raul Dambovita {canal de descarcare
nr.1, deversor) — constructie din beton, subterana, prevazuta cy 2 compariimente 4,50 x
1,70 m; lungime 38,87 m.
Camera de racord nr. 3 este echipatd cu un gritar rar cu distania intre bare de 100
mm si este dimensionatd pentru evacuarea unui debit maxim de 30 mofs, ape meteorice in
amestec cu apele uzate urhane,

5. LUCRARI PROIECTATE

Maésurdtorile efectuate in Caseta de sub cuva amenafatd a rauiui Dambovita in
perioada 2008-2070 au indjcaf o scédere a debitului $i o crestere a concentratiilor maforitafii
poluantifor pe vreme uscats. Prin Urmare, debitul epurat s-a redus, parametrul limitativ initial
find  Nitei pentru Incdrcarea maxima din {reapta. biologica. Dupé rectificarea
Memorandumului de finantare, s-a stabilit o pentru inc&rcarea maximé de Niw = 11,350
kg/zi, se permite epurarea unui debit maxim de 5,5 m¥s in treapta biologics. Introducerea
unui nou paramefru - Piew, a ficut ca acesta sa devind parametrul limitativ, ale cami
incédreédn ar reduce debituf maxim din treapta biologicd ia 5 m3/s.

Din iulie 2011 pana in iulie 2012 au fost mdsurafi parametrii in perioada de nofificare
a defectelor din etapa |. La o scidere in continuare a debifelor vehiculate in Casefi, s-a
observaf o cresfere si mai mare a concentrafiilor de poluanti (in special carbon §i azof),
ceea ce a limitat (in exploatarea curentd) debitele ce ar putea fi epurate in freapta biologica
la 4 m¥/s, astfel incat s3 se incadreze in condififfe de evacuare auforizate (emisar sensibil).

Concept de projectare a Fazei 2 #-a a statiei de epurare/
documenitafia tehnicd de fundamentare, a avut fa bazd urmstoarele ok
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« Treapta mecanicé — Linia 1

Reducerea debituiui maxim tratat pe Linia 1, de la 10 la 8 mo/s si dezafectarea uneia
dintre cele 5 pompe (fiecare avind un debit de 2 me/s) de la stafia de pompare a
influentulu,

« Treapta mecanicsd — Linia 2

Linia 2 a treptei mecanice va asigura pomparea unuj debit influent de 4 mc/s.Pe baza
estimarii capacitatilor obiectelor si echipamentelor existente de pe Linia 1, Faza 1, se vor
execufa obiecte noi, asigurénd echipamente adifionale (gritare rare, grifare dese,
separatoare de nisip, sortatoare de nisip, dispozitive de transport, suflante deznisipafoare,
decantoare primare elc.) care s3 asigure fratarea mecanic a debitului influent

v Treapta biologicéd - Linia 1
_ Tindnd cont de noile condifii de debit si incércare se propun modificari ale fluxului
tehnologic al Linjei 1.In functie de capacitatea si performantele procesulul de epurare
biologic4 ale Liniei 1 (modificate conform noului concepl} a fost dimensionald capacitatea
suplimentara necesard pe Linia 2 pentru a asigura respectarea parametrifor de califate a
effuentului la debitele si incércérile proiectate ale influentului.

Conform documentaliei tehnice de fundamentare nu se vor executa lucrari
suplimentare in treapta de sedimentare primara, cele 8 decantoare existente asigurand
tratarea primara a debitelor suplimentare de pe linia 2. Substanfele organice refinute in
decantoarele primare pot fi valorificate prin fermentarea anaerobd si conversie in biogaz pe
linia de némol. Cerinfa beneficiarului In documentatia de atribuire a fost de a se realiza o
optimizare a utilizarit decantoarelor primare astfel incét s& se reducs pe de o parte consumul
de substantd organicd externd dar si s& asigure suficients substanfd organicd pentru
‘fermentarea anasrobé.

e Treapta biologica - Linia 2

Pentru treapta biologica sunt prevazute lucrari de modificare a insfalatior existente
precum sirealizarea a dowua noi linii .

Bazinele biologice se executatd conform procesului de tip MUCT §i recircularilor
interne specific acestui proces. Astfel in acest proces vor existd doud recirculdsi inferne (in
loc de una in procesu clasic de tip MLE) - una inire zona oxica si al doilea compartiment
anoxic si affa intre al doilea compartiment anoxic si primul compartiment anaerob. Scopul
recircylarii suplmentare este de a proieja zona anaerobd de accesul nitratifor pentru a
imbunatéali eficienta procesului de defosforizare biologica extinsa. De asemenea acest {ip de
proces esle capabli 84 lucreze cu o effcientd mai mare in condifii de influent cu deficit de
substantd organicéd imbundidtind astfel eficienta denitrificarii,

Obiectele $i echipamentele tehnologice necesare pentru epurarea biclogicd din Faza
a ll-a — pe Linia 2 sunt proiectate astfel incat la finalizarea Fazei a ll-a, SEAU in totalitate
(Linia 1 + Linia 2) s& poatd asigura conformarea cu parametrii de calitate a efiuentului peniru
debitele si incdrcdrile proiectate ale influentului.

Lucrérile prezentate In documentatia tehnica de fundamentare sunt:
> Lucrari de admisie a avei uzate la linia 2
= Racord la casetd — pentru un debit maxim de 4 mc/s
o Graiare rare - 8 buc,
« Statia de pompare intrare — 2+1 pompe

> Epurarea mecanicid
» Gratare dese — 2+1 linii
¢ Deznisipatoare/separatoare de grasimi - 3 canale capacitate maxima de 4
me/s si lucréri de reabilitare a construc’;’iy@’féxis'{ﬁptg
g v,

& \

o Concentratoare de grasimi - 3+1 bucé _,g:vy
8 2 Ny
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» Canal pentru asigurarea interconectrii deznisipatoarelor. :

» Epurarea bioclogici %«
» Modernizarea lreptei de epurare biologicd existente in urma céreia 3
constructia finalé rezultatd din transformarea celor dou# linii biclogice existente va fi de tip
reactor anaercbh-anoxic-aerob cu urméatoarele zone:
- Zona anaeroba — volum total 10.357 mc
- Zona anoxica — volum total 67.058 mc
- Zona aeroba — volum iotal 67.002 mo
2 statii de pompare cu 4+2 pompe axiale
= 1 statie de pompare echipata cu 2+1 pompe axiale

s Construclia a doud finii dubfe
Liniile noi construite conduc la realizarea urmatoarelor zone:
- Zona anaerobi — volum total 20.762 mc
- Zona anoxica - volum total 134.160 mc
- Zona aeroba — volum total 134.152 me
4 stalii de pompare cu 8+4 pompe axiale
4 staiie de pompare echipatd cu 4+4 pompe axiale
Stafie de metanol pentru iImbunatatirea denitrificarii, ce include:
Statie de clorura fericd pentru eliminarea fosforului, ce include:
= Decantoare secundare - 24 bazine;

]
w0 ——————

> Linia namolului

= Bazin de stocare a namolului activat in exces si reamenajarea bazinului Bio
- P pentru depozitarea namolului.

= 2 ingrosdtoare mecanice cu banda

= 1 unitate de dozare a polielectrofitului si 2 pompe dozatoare !

= Echiparea stafiei de pompare pentru alimentare a n&molului fermentat la
deshidratare cu 2 pompe

» Echiparea statiilor de pompare némol primar, ndmol primar ingrosat §i a
stafiei de pompare a supematantului cu cate o pompa suplimentara.

= 3 centrifuge nol la cele 3 decantoare centrifugale

* transportor elicoidal pentru transportul ndmolului la In containere si doud
transporioare elicoidale pentru fransportul nameoluiui 1a incinerare.

= Siloz pentru conditionarea cu var a namoilului de la centrifuge

= Extinderea rampei de fransfer a namolului deshidrataf, pana ia o capacitate
de 27.000 mc a volumului total de stocare

> Incineratorul de namol
Incinerator de namol (proces de ardere in pat fluidizat) cu urmatoarele sisteme
componente :
= Receptie, stocare si manevrare namol
= Sistem de incinerare cu pat fluidizant (850°C) si viteza de fluidizare a patului de
1.5 mfs,
Sistem de recuperare a caldurii reziduale
Sistem de epurare a gazelor de ardere
Sistem de producere energie electrica — cladire ORC
Sistem de monitorizare a emisiilor pentru masurarea parametrilor de iesire a
gazelor de cos

ey

AL

Capacitatea, debitele proiectate gi incarcarile de dimens] §nare, etafy
fost impuse de beneficiar sunt: i \izaT SURE
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% 2.500.000 locuitori echivalenti
= Deb:te de dimensionare

Parameiru L Valoare projectat3 :
' _ metzi | mels |
Deblt zijnic med:u pe vreme uscata [ 714528 1 B27
i Debit zinic maxim vreme uscata Ig57.088__ | 982 |
r [Debit orar maxim vreme uscata I 49840 | 4180 i
i Debit pentru pentru treapta de epurare | - | 5y 1100=2380
mecanica R
{"Debit pentru treapta de epurare biologica | - ! 11,90
x Incércari de dimensionare R
! i
CBOs_ T 145
cco T 410 |
{ Protat I 52 |
(Now 1 3872
&

Urmare solicitarii FFC Construccion SA In calitate de Tmputernicit al Primariet
Municipiului Bucuresti si documentatiei tehnice de fundamentare elaboratd de SC
Hidroproiect SRL, inregistrate la Administralia Naficnald ,Apele Roméane” cu nr
23463/17.11.2017 si a referatului tehnic de speciglitate nr. 1/12.01.2018 emis de ABA.
Arges — Vedea,

in temeiul Legii Apelor nr.107/1996 cu modificdrile si completirile ulterioare, a
O.U.G. nr. 107/2002 privind infilntarea Administrafiel Nationale “Apele Roméne” cu
modificérile si completdrile ultericare si al Ordinului nr. 662/2006 al ministrului
mediului gi gospodaririi apelor privind procedura gi competentele de emifere a
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, se emite urmatorul:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. / ianuarie 2018

privind : "Lucrdri de extindere a statie de epurare a apele uzate si constructia
incineratorului de némol”®, Glina, judeful lifov

care, conform documentafiei fehnice prezentate, prevede realizarea urmatoareior

lucrdri, prin care capacitatea de epurare a stafiei de tip mecano-biologic cu epurare
avansatd va ajunge la un debit orar maxim epurat in tre \Pﬁi ﬁ]y gica de 11,9 mcls.

o " ".a K
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» Lucrari de admisie a apel uzate la linia 2

= Racord la casetd — camera de intrare racordata ia caseta gi fa o camera
de distributie amplasata amonte de gratarele noi, ce preia un debit maxim de 4 mo/s. Cota
infericara este 51,15 mdM, iar cota planseului superior de 54,75 mdM.

= Gratare rare
Se realizeaza 8 canale previzute cu gratare rare cu bare inclinate lafimeade 1,1 m gi
distanta dintre bare a gratarelor de 50 mm. In amonte si aval de fiecare gritar se instaleazd
stavile cu actionare electrica. Resturile refinute pe gratare se Indeparteazd automat si se
transporta la containerele amplasate in cladirea gratarelor.

= Statia de pompare infrare
Se executd o sfafia noud de pompare de admisie, aval de gratarele rare, care se
echipeaza cu 2 +71 pompe nol de tip centrifugal cu capacitate de 7200 mc/h.
Pompele de admisie se opereaza cu sistem SCADA pentru a distribui intoldeauna 2/3
din debitul de apa uzata actuala cafre constructia existenta {etapa 1) si 1/3 catre constructia
noua — linia 2 {etapa ll}. Se monteaza 3 debitmetre electromagnetice.

> Epurarea mecanica
= 2+1 Gratare dese, capacitate maxima de 4 mc/s
Se instaleazad 2+1 linii de grafare dese cu distanta Intre bare de 6 mm, instalate
individual in canale de beton cu latimea de 2,0 m.
In amonte si aval de fiecare gratar rar se monteaza stavile actionate electric care sa
permita izolarea si uscarea fiecarei linii .

Retinerile provenite de la gratare se colecteazd automat si ajung prin intermediul
unor benzi transportoare la o instalafie de spdlat gi preset, de unde se transport cltre 2

containere cu capacitatea de 7 mc,

= 3 Deznisipatoare/separatoare de grasimi, capacitate maxima de 4 mo/s

Se executd 3 canale fip deznisipatoare drepfunghiulare aerafe si colecioare de
grasimi. Fiecare deznisipator are irei canale paralele, unul de 3,47 m l&time cu rol de
deznisipator, unul de 1,74 m 1&fime cu rol de separator de grasimi si un canal central cu rol
de zona de acumulare a grasimilor,

In instalatia existenta ( linia 1)

-se monteaza pereti despariitori intre compartimentul deznisipatorului si cel al
separatorului de grasimi in fiecare bazin ;

- se monteaza racloare de suprafata pentru grasimi ;

- se realizeaza un sistem de colectare si fransport al grasimilor la camerele de
colectare a grasimilor;

»  3+1 Concentratoare de grasimi cu capacitatea de 60 mc/h, ce deservesc
atdt etapa |, cat si etapa il

= Canal pentru asigurarea interconectarii dezms:patoareier din etapa | gi
etapa I, echipat cu doud stavile cu operare manuald, ce asigurd repariifia uniforma a
debitului de apa uzatd rezultat din linlia noud de deznisipare/separare grisimi catre
decantoarele primare existente.

> Epurarea biologicd
Procesul selectat pentru epurarea biclogicd impune construirea a doud nol linii si

modificarea reactoarelor biclogice existente si fransformarea lor in rea,ctcare anaerob -

anoxic — aerob. In urma realizarii modificarilor si constructiilor noi, wﬂi??’&é‘fs tul d

uzate epurate in treapia mecanicd va i directionat prin liniile exsster( e $1 213 pring b
g-

41

)
Lontract®

141 = s bhas o ik b

0 1R AN B4 A A b



Wednesday 28 of February 28418 42:27 P, A3I7£893447 - B213041341; Page 5 of 13

1. Modernizarea treptei de epurare biologicd existente
Cele doua linii de epurare biologicd se transforma fntr-0 singurd linie noud gi se
construiesc doua noi zone astfel incat volumul total s& ajungé la 144.000 me.
Prin modificarile efectuate rezultd urmétoarele zone:
- Zona anaerobi ~ volum fotal 10.357 mc
- Zona anoxic& — volum total 67.059 mc
- Zona aeroba ~ volum total 67.002 mc
Unul dintre bazinele laterale de hidrolizd anaeroba se demoleaza, iar celdlalt se
foloseste pentru depozitarea ndmolului activat in acces.
= 2 statii de pompare cu 4+2 pompe axiale cu debit unitar de 7.600 mc/h
» 1 sfatie de pompare echipata cu 2+1 pompe axiale de 5.600 mc/h

2. Consftruclia a doud linii duble
Liniile noi construite conduc la realizarea urmatoarsior zone:
- Zona anaerobd — volum total 20.762 me
- Zona anoxica — volum total 134.160 me
- Zona aeroba - volum total 134.152 mc
In zonele anoxice se instaleaza mixere.
5 + 1 turbocompresoare de 32.300 mc/h
18.768 difuzoare cu bule fine
4 stafii de pompare cu 8+4 pompe axiale cu debit unitar de 7.600 mc/h
4 statie de pompare echipata cu 4+4 pompe axiale de 5600 mc/h
Stafie de metanol pentru imbunatafirea denitrificarii, cs include:
- 3 rezervoare de siocare de 56 mc
- 6+3 pompe de dozare de 122 mc/h
¥ Statie de clorura fericd pentru eliminarea fosforului, ce include:
- 3 rezervoare de stocare de 100 me
- 948 pompe de dozare de 3060 Vh

» Decantoare secundare

Se realizeaza In 24 de bazine rectanguiare, cu dimensiuniie similare cu cele existente

65 x 9,5 m si adancimea de 4,85/4,20 m.
= Canal de evacuare apd epurati

Avand in vedere cresterea debitului de apa uzata epurata se construieste un canal
suplimentar cu lafimea de 1,06 m, paralel cu cel existent, pentru evacuarea apelor epurate
care incepe de la blocul nou de decantoare secundare, situat in partea sud vestica a
amplasamentutui.

> Linia apei pluyviale

Lucrarile proiectate pentru linia apei pluviale sunt :

- redimensionarea statiel de pompare namol+nisip din bazinele ape pluviale
corespunzator unui debit influent de 11,8 mefs, prin instalarea a 1#1 pompe noi cu Q=270
mc/h si H=20 mCA,;

- deconectarea conductei de refulare a stafiei de pompare ndmol/nisip de la canalul
distribuitor din Linia 1 si reconectarea acestsia la canalul distribuitor cétre gratarele dese din
Linia 2;

- realizarea unei statii de pompare echipatd cu 1+1 pompe pentru golirea bazinelor in
maXim 48 de ore, cu caracteristicile Q=1260 mc/h si H=13,40 mCA.

» Linia namolului

= Statia de pompare namol primar
capacitatea de 150 mcth.
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= Statia de pompare namol primar Ingrogat se echipeaza cu Tncd o pompa cu
capacitatea de 75 mc/h.

= Se realizeazd un bazin de stocare a nimolului activat in exces cu
dimensiunile 80 x 27,565 x 5 m, iar Bazinul Bio - P, cu acelagi dimensiuni se reameneajeazi
pentru depozitarea namolului.

= Se instaleazd 2 Ingrosidtoare mecanice cu bandd similare cu cele
existente

= Se instaleazd 1 unitate de dozare a polielectrolitului i 2 pompe
dozatoare

= Statia de pompare pentru alimenfare a namolului fermentat Ia
deshidratare se echipeaza cu 2 pompe cu capacitatea de 22 mc/h.

» | a cele 3 decanioare centrifugale cu capacitatea de procesare de maxim 40
mc/h existente se adauga 3 centrifuge noi cu capacitatea de 71 mc/h.

= Se amplaseazd un fransportor elicoidal nou pentru transporkul ndmolului
la in containere §i doua transporfoare elicoidale pentru fransporiul ndmolului fa incinerare,

= Se instaleazd un nou siloz pentru condifionarea cu var a namolului de
la centrifuge

= Rampa de fransfer a namolului deshidratat, ampiasatd in colful S-E al
incintel Stafiei de epurare se extinde, asifel inc@at volumul fotal de stocare al zonei sa
ajunga la 27.000 mc

= Statia de pompare a supernatantului se echipeaza cu 1 pompa cu debitul
de 380 me/h.

» Incineratorul de namotl

Se construieste un incinerator de namol {proces de ardere in pat fluidizal) cu
urmatoareie sisteme componente :

Receptie, stocare si manevrare namol

Sistemul este format din

- Buncar de namol { V=800 mc ) cu inaltimea namolului in buncar limitata la 6 m.

- Macara de namol ce transporta namolul din buncar in contaienere;

- Preuscatoare de namol ce usca nameolul deshidratat cu energia recuperata din
procesul de incinerare a namolului. Dupa preuscare namolul este pompat in sistemul de
incinerare cu pat fluidizant prin pompe cu piston de inalta presiune .

Sistem de incinerare cu pat fluidizant (850°C) si viteza de fluidizare a pafului de
1,5 m/s.

Sistem de recuperare a caldurii reziduale

Sistem de epurare a gazelor de ardere

Sistem de producere energie electrica — cladire ORC

Plusul de caldura nerecuperat in uscatoarele termice este destinat producerii a cca.
0,8 MW se utiizeaza in instalatia de incinerare.

Sistem de monitorizare a emisiilor pentru masurarea parametiilor de iesire a
gazelor de cos

Sistem de alimentare cu apa si canalizare

In cadru! incineratorului de némol se realizeazd urmatoarele refele: de alimentare cu
apa potabild, de alimentare cu apa industriald, de alimentare cu apa de proces, apa pentru
stingerea incendiului, de canalizare ape pluviale si de canalizare ape uzafe.

Apa necesara alimentarii instalatiel de incinerare va fi pre/i,n)-_‘ Fadinsreteaua de
alimentare cu apa a SEAU existenta . / o -
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+ Indicatori de calitate ai efluentului
Dupa executia lucrarilor de reabilifare a Siatiei de epurare, indicatorii de calitate ai

apele uzate urbane epurate, evacuate in receptorul natural se vor incadra in limitele maxime
prevazute de H.G nr. 188/2002 ~-NTPA-001, cu modificérile si completdrile ulterioare.

. Indicatori de calitate um | Valorl maXime
1.leH R | unitafipH 6,5-85
2. | Materii in suspensie (MS} mg/t 35
3. | Consum biochimic de oxigen-CBO5 |  mgOy/l 25
4. | Consum chimic de oxigen-CCO-Cr mgQa/t 126
5. | Azot total mg/l 10
6. | Sulfuri si hidrogen sulfurat gfl 05
7.  Fenoli anfrenabili cu vapori de apa - malt 0.3
8. | Substante extractibile ma/t 20
9, | Produse petrolisre _mgll 5
10. | Fosfor total (P} maghl 1
11, | Detergenti mg/l 0.5
12. | Clanuri totale - mgll [
13, | Reziduu filtrat la 105 °C mgfl 2000 :
14, | Plumb (Pb®) i mgh I 02
15, | Crom tofal mall 1.0
16. | Nichel o mg/i ‘ 0.5 ]
7. | Fiertotal _mg/l 50
18. 1 Cupry . - mgfl 0,1 .
19, | £inc L mgfl 05

indicatorii de calitate nenommaitza’;l in tabetuf de mai sus se vor incadra in
prevederile Anexel 3 — NTPA 001/2002 din H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile
ultericare,

Cofafia, elementele sectiunilor, profilul lucrdrilor, amplasament i defalii
constructive sunt conform plangelor din decumentafia tehnica de fundamentare.

Avizul de gospodarire a apelor se emite cu urmatoarele conditii:

- Prezentul aviz nu exclude obligatia solicitérii si obtinerii si a celorlalte avize/acorduri legale
necesare realizarii investitisi.

- Responsabilitalea privind alegerea solutiel si dimensionarea lucrérilor revine, integral,
beneficiarului si proiectantului lucrérilor, care 1gi asumé responsabilitatea exactitati datelor si
informatiilor cuprinse Tn prezentul proiect.

- Beneficiarul i constructorul vor lua toate mdasurile ca pe foatd perioada de
executie a Ilucrarile avizate si asigure mentinerea Tn stare de functionare a
construciiilor §i instalatiilor existente, in vederea operirili permanente a statiei de
epurare existente la Intreaga sa capacitate, pentru asigurarea obfinerii unei eficiene
de epurare cel pufin egald cu cea actuald, la tofi parametrii (debit §i indicatori de
calitate la evacuare) pe toafad perioada efectusrii lucririlor.

- Beneficiarul va asigura cooperarea constructorului cy--m;?g( torul SEAU Glina, Apa
Nova Bucuresti pentru asigurarea functiondrii tregielor nice si biologice
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existente pe pericada deruldrii lucririlor de extindere i modemizare Ia etapa Hl si
pentru elaborarea Regulamentului de exploatare pe pericada de executie a lucririlor
cuprinse in prezentul aviz de gospodirire a apelor. Acest Regulament de exploatare
va fi pus la dispozifia autorititii de gospodarire a apelor, A.B.A Arges Vedea si S.G.A.
lifov Bucuresti.

- Beneficiarul $i proiectantul frebuie si ia toate misurile astfel incat la punerea in
functiune a lucrarilor avizate si se asigure reducerea progresivi a poludrii datorate
substanteior prioritare si incetarea sau eliminarea treptati a evacudrilor si a
pierderilor de substante prioritar periculoase, in conformitate cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completérile ulterioare si a H.G. nr. 570/2016. privind
aprobarea Programului de eliminare treptatd a evacudrilor, emisiilor si pierderifor de
substante prioritar pericuioase si alte mésuri pentru principalii poluanti

- Beneficiarul, proiectantul gi constructorul se vor asigura ci au fost luate toate
méisurile constructive gi funcfionale astfel incat s3 nu se permitd evacuarea
supernatantului rezulfat in urma prelucririi ndmolului in caseta colectoare de sub albia
amenajatd a raului Dambovita sau direct in emisar.

- Beneficiaru! si proiectantul stafiei de epurare sunt responsabili de atingerea parametrilor
de calitate ai efluentului statiei de epurare.

- Beneficiarul si proiectantul statiei de epurare isi asuma responsabilitatea ca dupd
punerea In funcfiune a statiei de epurare etapa Ii, 53 se asigure epurarea completd a
intregului debit de ape uzate colectat si transportat prin caseta colectoare de sub raul
Dambovita, cu exceptia debitelor pluviale extreme: se va permite evacuarea directa a apelor
meteorice numai dupa depasirea capacitatii de retentie a bazinelor de ape pluviald si dupd
anuntarea $.G.A, {ifov Bucuresti,

- Lucrérile de evacuare a apelor uzate epurate si a celor pluviale din stafia de epurare se
vor corela din punct de vedere hidraulic cu lucrarile cuprinse in investifia ,Amenajarea
rauritor Arges i Dambovita pentru navigatie si alte folosinte” — beneficiar C.N. A.C.N. S.A.
Constanta, proiectanti S.C. IPTANA S.A. Bucuresti, LS.P.H. Bucuresti si S.C
AQUAPROIECT S.A. Bucuresti.

- Pe toata durata de executie a luctatilor este strict interzis a se efectua deversari/
descércar de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti In apele de
suprafatd sau subterane, precum si depozitarea unor astfel de substante In zonele de
protectie din lungui cursurilor de apa.

- Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape execufarea lucririlor prevazute in
documentatia tehnicé de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia s& anunie orice
modificare faid de prevederile prezentului aviz, cu o saptamana nainte de producerea
acesfeia.

- In pericada de execufle a lucrdrilor se vor lua toate masurile care se impun peniru
evitarea polurii apelor subterane $i de suprafa{d, pentru proteciia factorilor de mediu, a
zonele apropiate si se vor lua masuri de prevenire si combatere a polusrilor accidentale.

- Intreaga réspundere privind poluarea zonei in timpul execufiei lucrarilor, precum si
suportarea eventualelor costuri de depoluare revine beneficiarului si constructorulul. Tn caz
de poluare accidentald se va anunta dispeceratul A.BA Arges Vedea si S.G.A. lifov
Bucuresti.

- Beneficiarul va urmari ca Ia punerea in functiung’ainstaiatiei de inci
conformé@ cu prevederile BAT in vigoare, avand ;'Tgﬂi{gdere"-f‘c_i? acti
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deseurilor prin incinerare intra sub incidenta prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile
industriale, Anexa 1, pct 5.3,

- Beneficiarul are obligatia s& anunte, in scris, Administratia Bazinald de Apé Arges Vedea
$i S.G.A. Iifov — Bucuresti cu zece zile inainte executiei lucrdrilor, data finalizérii acestora si
s& Inainteze trimestrial stadiul fizic si valoric al realizarii acestora.

- Tn cazul aparitiei de modificiri de solutie In urmatoarele etape de realizare a proiectului,
se va solicita gi obtine aviz de gospodarire a apelor medificator.

- Beneficiarul are obligafia informérii publicului privind intentia sa referifor la investitia
propusa, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii
privind consultarea utilizatorilor de apd, riveranilor si publicului la luarea deciziilor Tn domeniul
gospodaririi apelor. Aceasta va fi pusa la dispozifia autorititii de gospodarire a apelor in
termen de o luna de la data emiterii prezentului aviz.

Dupa finalizarea lucarilor beneficiarul are obligatia de a solicita Autorizatia de
gospodérire a apelor, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu
completarile si modificarile ulterioare.

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a
lucarilor, daca execuia acestora incepe la cel mult 24 de luni de la data emiterii si dacd sunt
respectate prevederile inscrise in acesta; In caz contrar avizul isi pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage rispunderea administrativs dupa
caz, precum si raspunderea civila sau penald conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996
cu modificdrile i completirile ultericare, n cazul producerii de prejudicii persoanelor
fizice sau juridice.

Documentatia tehnica inaintatd vizatd spre neschimbare de cifre autoritatea de
gospodarire a apelor $i documeniele inaintate, vizate spre neschimbare de catre autoritatea
de gospodérire a apelor, fac parte integrants din avizu! de gospodrire a apelor.

DIRECTOR GENERAL,
Victor SANDU

DIRECTOR D.M.R.A.,
dr. ing. Dragjos CAZAN

S$EF SERVICIU,
ing. Dankz/!CSACUIU

2

DMRAJGRAAA. 01.02.204
Intoemit ing, Luminifa Mienajek
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Referat de admitere, cerere nr. 372061 / 21-09-2023

[ 4
| L4 Rr.cererd 373061
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars ILFOV e SEbL
& Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliar3 Buftea " iuna | 09 |
ANCPL  Ajresa: LOC: BUCURESTI, S0S. PAVEL D. KISELEFF NR. 34, SECIOR 1, TEL: [ Amat | 2035
tameninrer it 021/2246085; 021/2246082 FAX: 021/2246084: 021/2246156
REFERAT DE ADMITERE

{Dezmembrare imobil}

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BUCURESTI
Domiciliul Loc. Bucuresti Sectorul 5, Bdul Regina Elisabeta, Nr. 47, jud. Bucuresti

Referitor la cererea inregistratd sub numarul 372061 din data 21-09-2023, v informam:

Imobilul situat in jud. tifov, UAT Glina avand numarul cadastral 51460 a fost dezmembrat in imobilele:

1) 58178 situat in Jud. lifov, Tarlaua 17 si 18, Lot 1, UAT Glina avand suprafata masuratd 699092
mp;

2) 58179 situat in Jud. lifov, Tarlaua 17 si 18, Lot 2, UAT Glina avand suprafata masurata 20606
mp;

Certific ca informatiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planui cadastral de carte
funciara al OCP| ILFOV la data: 21-09-2023.

- Situatia prezentata poate face obiectul unor modificari ulterioare, in conditiile Legii cadastrului sia
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicats, cu modificirile si completarile ulterioare.

- Inspector
CLAUDIU BURDUJA

- Claudiu ~ Doaysanedy
Burdu ja ;':;gOanzx 103530

(=]

5N
o
@

38nan

i, ." X . /oal

ngng ¥

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara, imobil nr. cadastral 51460 / UAT Glina

I
,'-, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ILFOV
“ ANCPI Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Buftea
Fnresre LOC: BUCURESTI, SOS. PAVEL D. KISELEFF NR. 34, SECTOR 1, TEL: 021/2246085; 021/2246082 FAX:
Steh Nk 2 021/2246084; 021/2246156
' - Nrcerere | 372061
Z‘”a i 2L
Ll.ini_ . 09
‘Anul 2023
Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara
pentru
Imobil numar cadastral 51460 / UAT Glina
TEREN Extravilan Nr. CF vechi:2023
Adresa: Jud. lifov Comuna/Oras/Municipiu; Glina
| Nr. cadastral " | Suprafata mésurat3 Observatii / Referinte |
: CAD: 957 i 719698 Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin 1 din Legea nr. 17/2014

* Suprafata este determinats in planul de pro;ect;te Stereo 70.
DEI’ALH L!NIARE lMOBIL

-

55144
s
55178 3
58i78 i
|
!
-]
. st 1%}
W , —15 |
| L
5' 42
| T sAas
| P
i

C;/ Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederife Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciars, imobil nr. cadastral 51460 / UAT Glina

Date referitoare la teren

Categoria de |intra| Suprafata i /R
crt folosint viian (mp) Tarla Parceld Observatii / Referinte
1 altele NU 719.698 - - - . Teren situat in Comuna Glina jydetui ifov ;
TOTAL: 719.698| ' |
Date referitoare la constructii
Destinatie Situatie -
Crt Numar - constructie Supraf. {(mp) juridics Cbservatii / Referinte
Imobilul nu are in componenta constructii - -
Lungime Segmente s :
1) Valorile lungimilor n in ro
Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
inceput sfarsit cim)| | finceput sférsit o {m)
1 2 166.182 2 3 50.72
3 4 213.794! ; 4 ) 207.642|
5 6 101.647} ) 71 8.572
J_ 7] 8 272688, | 8! 9} 99.68
| ) 10 206.144] | 10 11 54.37|
11 12 139.396| | 12 13 405.729|
13 14 136.827/ 14 15| 5598.87¢9|
15 16 22.097| 16/ 17 635.538
17 18 877.05 18 18 864.8411
19 20 28.316 20 21 49.748|
| 21| 22 18.258 22 23 92.731!
| 23] 24 3.701 24 1 61.017

= Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de prolectie Stereo 70 si sunt rctunjfhe la 1 milimetru.
**=* Distanta dintre puncte este formatX din segmente cumulate ce sunt mal mici decat valoarea 1 milimetru.
Pentru acest imobil existd inregistrate urmatoarele documentatii cadastrale neinscrise in cartea funciars:

Nr Cr Numar cerere |Data cerere ITermen efiberarq Obiect cerere ]
1 [372061 21.09.2023 |26.09.2023 .Dezmembrare/Comasare |

Ca urmare a solutionarii cererii nr. 372061 inregistrata fa data de 21.09.2023, s-a propus
dezmembrarea imobiluiui rezultdnd urmatoarele imobile:

Nr |identificator [Suprafata {mp)|Adresa

Crt |electronic

1 |58178 699092 Jud. lifov, Tarlaua 17 si 18, Lot 1
2 |58179 20606 Jud. lifov, Tarlaua 17 si 18, Lot 2

Certific ca informatiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciara al OCPI ILFOV la data: 21-09-2023

Situatia prezentatd poate face obiectul unor modificari ulterioare, in conditiile Legii cadastrului si
publicitatii imobiliare nr. 7/199s, republicata.

Consilier/Inspector de specialitate,

CLAUDIU BURDUJA




Extras de Pilan Cadastral de Carte Funciard, imobil nr.

cadastral 51460 / UAT Glina

Incadrare in zond
scara 1:10000

6/ Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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ACORD DE COLABCRAR
Nr. 2454 din dats 26002020

INTRE

SUEZ INTERNATIONAL SAS PARIS SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul In Bucuresti Sector
1, str. Povemnei nr. 15-17, et. 4, apt 7, ,inmatriculats la Registrul Comerfului Bucuregti cu nr.
J40/14390/16.08.2017, CUI: 38096615 din 16.08.2017, reprezentat4 de di. Mihai Lungu

impreund cu

SUEZ INTERNATIONAL SAS, avand sediul social In Tour CB 21, 16 Place de I'iris, 92040 Paris
La Défense CEDEX, Franta, inmatriculaté la Registrul Comertului si Societatilor din Nanterre cu
nr.ID: 568800873, reprezentat# de dl.Mihai Lungu, special imputernicit n acest sens,

denumite in continuare in mod colectiv ,SUEZ*

st

Societatea APA NOVA BUCURESTI S.A., societate pe actiuni constituits In conformitate cu legile
din Romania, cu sediul social In str. Tunari, nr. 80A, cladirea Stefan cel Mare, et 6-8 Sector 2,
Bucuregti, Inmatriculat# la Oficiul Registrului Comertului de pe lang& Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/9006/1998, CIF RO 12276949, legal reprezentats de DI. Jorj-Madaiin MIHAILOVIC!, Director
General (denumité Tn continuare ,Concesionarul”).

denumité Tn continuare ,ANB",

unde SUEZ i ANB, sunt denumite Tn mod colectiv ,Pértile” sau individual ,Partea”
pe de o parte,

$i

MUNICIPIUL BUCURESTI, unitate administrativ-teritorial#, legal reprezentat de dl. Nicugor DAN —
Primar General, cu sediul administrativ In Tn Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucuresti —
Roménia,

pe de altéi parte.

PREAMBUL

A) ANB este operatorul serviciului public de alimentare cu apé §i de canalizare tn Municipiul
Bucuresti, In baza Contractului de Concesiune cu privire la fumizarea de servidii de alimentare cu
apé si canalizare pentru Municipiul Bucuresti semnat ia data de 29.03.2000, cu modificirile sl
completérile aduse prin Actele Adifionale ulterioare ("Contractul de Concesiune!} l

Urmare a finalizéril, Tn anul 2011, a lucrérilor aferents Fazei | & prolectului de reamgta?e astatisl e
epurare a apelor uzate Glina ("SEAU Glina"), ANB este operato aga i) :

Pentru finantarea lucrérilor aferente Fazei |l a proiectului
Bucuresti a obfinut finantare nerambursabil din partea Uni

AN

E
r,

X

.",C) Jva | SGanEL e /gg'ﬁ
S ‘ﬁéﬁﬂ%, y Muniﬁm Q;‘; T
e LucErie 'sferente Fazei: |

2



Il vizeazé atét construirea unei noi linii (Linia 2) a SEAU Glina cat sl construirea unui incinerator
pentru ndmolul produs de SEAU Glina.

ANB si Municipiul Bucuresti au convenit (prin acte aditionale la Contractul de Concesiune $i
protocoale fncheiate Tn acest sens) ca bunurile ce vor rezulta din lucrdirile aferente Fazei Il a
proiectului de reabilitare a SEAU Glina sé fie predate cdtre ANB Tn operare prin acte adifionale
ulterioare la Coniractul de Concesiune.

Pe durata lucrdrilor aferente Fazei Il a proiectului de reabilitare a SEAU Glina, ANB acordi
asistentd Municipiului Bucuresti In legéturé cu aspectele aferente asigurdrii Tn bune conditii a
exploatarii SEAU Glina la costuri minim posibile gi In conditii de performanta tehnica si sigurants,
ANB nesubsituindu-se si nepreluand atributii/obligatii ale prestatorilor de asistent# tehnic gi/sau
ale constructorilor cu care Municipiului Bucuresti a incheiat contracte de asistents tehnicé sau de

lucrAri.

B) SUEZ este membru al asocierii FCC Construcction & Aqualia Intech & Suez International
SAS (Consorfiul’) céruia Municipiul Bucuregti i-a atribult contractul de lucréri avand ca obiect
-Extinderea SEAU Glina gi construciia incineratorului de nimol® ("Contractul de Lucrirl’ sau

"Contractul CLT").
Contractul de Lucréri a fost semnat la data de 22 iunie 2017.
In cadrul Consortiului, SUEZ este responsabil de construirea incineratorului de n&mol.

Unul dintre documentele care fac parte din Contractul de Lucrédri este documentul Conditii
Comerciale, inclusiv Anexele, in special Anexa B — Conditii de Functionare de Probé, o copie fiind
atasatd ca Anexa nr.1 la prezeniul Acord. — DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE, Capitolul 2
Cerintele Autoritatll Contractante, Sectiunea 6 Testare , Partea 1 Cerinte Specifice Proiectului si
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE, Capitolul 2 - Cerintele Autoritatii Contractante, Sectiunea 6
Testare, Partea 2 Cerinte Generale

C) Municipiul Bucuresti este semnatar al prezentului Acord in calitatea sa de Concedent in
cadrul Contractului de Concesiune 8i de Angajator in cadrul Contractului de Lucréri, respectiv de
proprietar af bunurilor ce vor rezulta din lucrédrile aferente Contractului de Lucrdri, dintre care si

incineratorul de ndmol.

Avénd Tn vedere cele de mai sus, Périile i Municiplul Bucuresti, la data, luna s snu!,ﬁnﬂmake mai
jos, au incheiat urmétorul Acord de Colaborare (denumit Tn continuare Amrdui"h 3l carut scop
este de a clarifica relafiile dintre SUEZ i ANB cu privire la colaborarea pe’ d‘q ata smde; qﬂe
testare a Incineratorulul realizatd de SUEZ. :

g (4 E GHIVA N N
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AU CONVENIT URMATOARELE

Definitli

In prezentul Acord, termenii scrisi cu majuscule vor avea Inielesul urmétor;

Consortiu — asocierea formaté din FCC Construcction & Aqualia Intech & Suez International SAS

Contractul de Concesiune - contractul Incheiat de ANB si Municipiul Bucuresti prevézut Ia litera
(A) din Preambul

Contractul de Lucréri — contractul Incheiat de Consorfiu $i Municipiul Bucuresti previzut Ia iitera
{B) din Preambul

Functionare de Probd - Teste functionale, conform Documentatiei de Atribuire, Capitolului 2,
Cerinfele Autoritatii Contractante, sectiunea 6 Testare, partea 2 Cerin{e Generale, capitolul 5

Incineratorul - instalatie de incinerare cu pat fluidizat de nisip cu toate sistemele asociate, in
tehnologie sub licents Themmilis 2 SR, construit de cétre societatea Suez, pentru ndmolul provenit
din epurarea apei uzate in Statia de Epurare Glina

Inginer - societatea Romair Consulting SRL in asociere cu Hill International cu care Municipiul
Bucuresti a Incheiat contract de asistents tehnics pentru Contractul de Lucrari

Ndmof - ndmolul rezultat de la SEAU Glina Faza 1.

Manualul de Operare — document ce contine desfigurarea detaliata a activitétilor de punere in
functiune a incineratorului, de la stare complet oprit4 si deconectats de Ia toate utilitatile pana la
starea de functionare normala in regim nominal stabilizat, precum si oprirea controlat¥ pana la
starea oprita inifial¥. Manualu! de operare contine descrierea operaril tuturor sistemelor, parametri
de urmarit si optimizarea acestora precum $i modul de actiune in caz de oprira de urgent# conform
contractului.

Teste - testele (umede §i functionale) ale Incineratorului pe care Consortiu/SUEZ are obligatia s
le efectueze conform Contractului de Lucrar. Un extras al Contractului de Lucrari cuprinzand
clauzele referitoare la Teste este atagat atagat ca Anexa nr.1 Ia prezentul Acord

Perioada de Testare ~ conform graficului estimat atagat ca Anexa nr.2 la prezentul Acord

UIP - Unitatea de Implementare a Proiectului de reabilitare a SEAU Glina constituits de Municipiul
Bucuresti Tn cadrul Directiei Utilitati Publice din structura Primériei Municipiulul Bucuresti

Obiect Tehnologic — va avea injelesul atribuit in Contractul de Lucréri [
Camera de control - Spatiu amenajat In care se g&sesc terminalele de monitorizare si control al
procesului tehnologic, de cétre personalul de operare ce lucreaza In schimburi i/
SCADA - Sistem informatic ce se compune din echipamente si aplicatii de afigare si gomanda
pentru procesul tehnologic, utilizat de cétre operator pentru monitorizare si oem/e,ﬂgiir?anéﬁﬁsg
acestuia N AT e
Redler - transportor cu lant pentru vehiculare n&mol deshidr. (FigEIe vechi fufiate fn |
Obiectul Tehnologic 22) la pompele cu piston (aflate in Obi 2 3N 4 b "&l W65 ;-
mit R 8 STh
rexy

s
.

n

SEAU Glina Faza I - statia de epurare operationals, oper

AL



Sectiunea 1 — Prevederi generale

1.1 Partile au convenit ca prezentul Acord sa fie redactat Tn limba roméana.

1.2 Toate comunicarile substantiale in scris referitoare la modificéri ale prezentului Acord,
respectiv orice scrisori, e-mailuri, protocoale de predare §i procese-verbale ale sedintelor cu
privire la modificéri ale prezentului Acord vor fi redactate in limba romé&n#&. Comunicarea cu
privire la aspecte tehnice, inclusiv comunicarea cu lucritorii gi experiil tehnici si alte
comunicéri regulate Tntre Périile contractante pot fi realizate exclusiv Tn limba roméné.

Sectlunea 2 - Drepturi i obllgatll legate de alimentarea cu Né&mol de clitre ANB

2.1 Pentru evitarea oricérui dubiu, Périile declard ¢4, in baza Contractului de Concesiune, ANB
este operatorul refelei de canalizare si a SEAU Glina Faza |,.

2.2 Partile au convenit ca, pe pericada Funcliondrii de Probd, locul de transfer fntre unitétile de
proces operate de acestea s fie conform Anexei 3 la prezentul Acord.

2.3

2.3 Intregul proces de epurare a apei uzate de la admisia In SEAU, pand la clidirea de
deshidratare (Obiectul Tehnologic 22 existent) va rdméne In responsabilitatea deplind a operérii
ANB, dupé cum crede de cuviin{i. SUEZ nu are dreptul s intervin& In acest proces.

2.4 De la Obiectul Tehnologic 22 existent, incluzand si transferul de citre Redler la Obiscul
Tehnologic 46 si echipamentele destinate transportului de ndmol din incinta Obiect Tehnologic 46,
SUEZ va fi responsabild de distribuirea ndmolulul deshidratat produs de ANB cétre Incinerator.

2.5 Pérjile vor depune toate eforturile pentru a se asigura atat operarea SEAU Glina Faza | cat si
operarea Incineratorului nu vor afecta negativ exploatarea obiectivelor operate de cealaltd Parte.

26 ANB va fi responsablld de livrarea Namolului deshidratat de la SEAU Glina Faza | citre
Obiectul Tehnologic 22 punct de legédturd, astfel cum este definit in Anexa 03 , cu excepiia
cazurilor Tn care SEAU Glina Faza | nu poate functiona din motive independente de voinja ANB
si/saude executia lucrérilor efectuate pentru extinderea SEAU Glina realizat n cadru, Consomulm
de cétre FCC Construcction. ‘ ;

2.7 Prevederile mentionate mai sus nu reglementeaza situatia aprovizion&rii cu N& MTﬁme de
avarii §i situatii de urgen{d. Procedurile In caz de avarii §i situatii de urgentd sunl rezf}vtate i
Sectiunea 5 de mai jos. ;

{!“ LY
S

i 4

Sectiunea 3 — Drepturl gl obligatii legate de gestionarea Nidmolulul \%. ‘\ i

3
1«‘ ‘.
3.1 Potrivit Contractului de Lucréiri, analiza Né&molului in Pericada de Tesi!és ste

Pagins 4 <1 10



responsabilitatea Consortiului/SUEZ si este supus# aprobrii Inginem!ui.

3.2 In cazul unei avarii sau a unei situatii de urgenid al cdrei rezuttat va fi reducerea sau
Intreruperea functiondri SEAU Glina Faza |, care poate ap#irea in special din cauza unor
intreruperii de curent, accidente, situalii de forf% majors (incendii, inundafii, atacuri teroriste,
epidemii etc.), Parjile sunt obligate s# colaboreze si s4 stabileasca mésurile adecvate. Procedurile
In caz de avarii si situatji de urgent# sunt guvernate de Sectiunea 5 de mai jos.

Sectiunea 4 - Alte prevederl

4.1 Pérfile se angajeaza s& ofere toatd colaborarea necesars, care ar putea fi solicitatd In mod
rezonabil, pentru a preveni sau a evita accidentele si consecintele acestora, inundatiile sau alte
situatii extraordinare $i pentru a permite celeilalte Pari accesul In incinta Statiei de Epurare a
Apelor Uzate, operate de cealalt¥ Parte, dac3 este necesar, sau pentru adoptarea de cétre
cealaltd Parte a unor mésuri de urgentd In incinta stafiei de epurare. Intrarea In locatiile
celeilatte Parii trebuie raportat# tn prealabil acestei Parii; dacs situatia nu o permite, trebuie
raportatd dupé intrare, féré Intarzieri inutile.

Pértile au convenit c4 locurile de contact pentru raportarea operativ a intrarii la locurile de munca

ale celeilalte Parii §i pentru raportarea situatiilor de urgent3 sunt camerele de control.

4.2 Partile vor oferi toat3 colaborarea necesars, care ar putea fi solicitati 'n mod rezonabil, pentru
@ permite desfégurarea fird probleme a punerii In functiune $i a Perioadei de Testare din
Contractul de Lucrsri.

4.3 Pértile confirma si vor oferi toat¥ colaborarea necesar¥ pentru a se asigura ci funciionarea
camerelor de control atét ale stafiei de epurare, cét si ale Incineratorului, vor fi sincronizate In mod
fezabil prin sistemele SCADA implementate.

4.4 Pértile vor colabora Th méisura necesars in vederea utilizarii In comun a csilor de acces, a
cablurilor electrice, a iluminatului, a conductelor de apd sau de canalizare. Pentru toate utilitdtile
mentionate, contractele sunt deja in vigoare.

4.5 Pérjile vor continua s& colaboreze, In maisura necesars, Tn vederea fumiz&ri serviciilor de
analize de laborator a probelor de N&mol deshidratat evacuat din Obiectul Tehnologic 22.
Colaborarea se va limita la fumnizarea de citre ANB a parametrilor pe care {i determina prin
programul normal de operare al stafiel de epurare, f&r# alte determinari suplimentare In labgratorul
propriu sau In laboratoare terte. / j,

4.6 Féaréd Intarzieri nejustificate, fiecare Parte contractants va informa cealalts Partsdgspié’m si

toate riscurile eventuale sau iminente legate de activititiie sau bunurile acesteia‘,fjfff' 1|

-

”\”Tf,v

Secfiunea 5 - Situatli extraordinare sl accidente 3

estare, ANB'ya!pariicipa in

7l >

JUFuMizares--persoraiulul

5.1. Pentru evitarea oric&rui dubiu, se precizeazi ci in Pericada
vederea dobandirii cunogtinfelor necesare pentru operare
necesar pentru testele anterioare prelusrii opersiri de

W



Incinerator, este responsabilitatea SUEZ. SUEZ va fi pe deplin responsabild de efectuarea testelor,
cu respectarea cerinfelor contractuale. In Perioada de Testare, ANB va actiona In conformitate cu
instructiunile Suez.

5.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, se precizeaza c& Manualul de Operare are un continut util, dar
la momentul semnarii prezentului Acord Manualul de Operare este Inca in revizie. P&nd la
revizuirea finald Tmbundtatits, acesta poate fi utilizat pentru formare In vederea operdri
Incineratorului. Manualul cuprinde instructiuni pentru operator In caz de urgenie si situatil
extraordinare gi ¢3, Tn caz de urgente sau situatii extraordinare in Perioada de Testare, ANB va
actiona Tn conformitate cu instruciiunile corespunzétoare primite de la Suez.

Périile au precizat c4, indiferent de cauze i motive, al céror numdr poate fi inepuizabil §i a céror
enumerare nu este importantd Tn acest context, in Perioada de Testare pot apdrea urgente si
situatii extraordinare, caracterizate prin condiii critice, printre care:

- limitarea sau Intreruperea activita{ii Stafiei de Epurare a Apelor Uzate,
- limitarea sau tntreruperea alimentdrii cu ndmol de la Obiectul Tehnologic 22 la Obiectivul
Tehnologic 71 Bunker/Hoppers al Incineratorului via Oblectul Tehnologic. 46 in Pericada de

Testare a Incineratorului,
- Tntreruperea alimentérii cu energie electrica, de la substatia electricd a ANB E-Distributie,
care, dincolo de prevederile-cadru ale Manualelor individuale de Functionare, necesit o solufie

coordonaté cu participarea §i colaborarea celor doud Parii contractante.

§.3. Termenul limitare” din paragrafele &) §i b) ale art. 5.2 din prezentul Acord inseamné o stare de
defectiune, atunci cand SEAU este Tn exploatare, Tns& nu este posibiid livcarea N&molului
deshidratat la punctul de legéturé din cadrul Obiectului Tehnologic 22.

5.4. In cazul oricarei situatii extraordinare sau accident, Partile vor discuta gi vor conveni ce este de
facut Tn continuare.

5.5. Pentru a oferi detalii privind coordonarea activitéfilor Périilor contractante pentru solutionarea
principalelor situatii de urgenta si accidente conform clauzei 5.3 din prezentul Acord, un document
intitulat .Matricea situaflilor de urgent{d gi a accidentelor” este anexat la prezentul Acord, care
descrie principalele mésuri de Intreprins in vederea solufiondrii principalelor situatii de urgeni# gi
accidente.

Documentul ,Matricea situatiilor de urgenié si a accidentelor”, Anexa 4.

5.6. Périile au convenit sd se informeze reciproc cu privire la orice oprire programat® sau
intretinere majord a spatiilor lor n cazul in care aceste situatii ar putea influenja Indeplinirea
obligatiilor Pariilor contractante conform prezentului Acord.

Sectiunea 6 ~ Responsabilititlle SUEZ 3

u‘
6.1. Si 1si coreleze activitatea cu activitilile desfisurate de ceilalti membrl aI pqtixim asﬁei
incét sé activitatea de testare sé nu fle infrerupta. 2 % 1

* z
8.2. Inainte de Inceperea testelor, SUEZ trebuie s& indeplineasca urmétoarele qqnumi; }I
- %'

_.,ws...

)

- 84 ateste cu documente ¢ testele anterioare (testele uscate) au fost pnmr{?a“s! ) ptal:e de.
cétre Inginer; : 1 *ﬁ

t
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- S3& ateste cu documente ci toate sistemele de sigurantd respectd cerintele legale si toate
sistemele de stingere a incendiilor sunt puse In funcfiune. -

6.3. S& se asigure cd personalul este instruit in privinta masurilor de s3n&tate si securitate in
munca si ca acestea sunt puse Tn aplicare conform legislafiei romane. Aceste reguli sunt obligatorii
pentru a fi respectate pe deplin de toats lumea In timpul punerii In functiune si al Function#rii de
Prob3. Toatd lumea Tnsemnénd personalul operational viitor aflat In formare al ANB precum si cel
de operare SUEZ.

6.4. 84 efectueze toate lucréirile/activitétile de punere in functiune prin instructiuni Zilnice. UIP gi
inginerul vor fi informafi cu privire la noile Instructiuni zilnice ale SUEZ elaborate pentru personalul
ANB aflat Tn formare la Incinerator.

6.5. S& dispuni de personalul calificat necesar operirii continue si Tn sigurants pané In momentul
preludrii Tn operare a incineratorului de citre ANB cu personal propriu, instruit corespunzétor din
punct de vedere teoretic si practic prin efortul personalului calificat de operare al Suez.

Sectiunea 7 — Responsabilitille ANB

7.1. ANB va asigura prezenta personalului in vederea dobandirii cunogtintelor necesare function#ri
ulterioare preludrii in operare.

7.2.7.2 Personalul ANB va participa la teste, considerdnd aceast pericadd drept pregatire
practicd pentru operare. Prezenta personalului ANB este conditionatd de indeplinirea de catre
SUEZ a responsabilitatilor definite in Sectiunea 6..

7.3. Personalul fumizat pentru formare de citre ANB va respecta regulie SUEZ tn Perioada ds
Testare. Perscnalul pentru formare al ANB se supune §i va respecta Manualul de Operare al
Incineratorului $i instructiunile primite In Perioada de Testare de Ia seful de schimb SUEZ si nu va
opera in niciun fel instalatiile Incineratorulul, aceasta sarcina revine in totalitate personalului Suez

7.4. Responsabilitatea de a aduce la fata locului §i Tnapol acas# personalul pentru formare al ANB,
in Pericada de Testare, aparfine ANB. In exteriorul Incinerstorului, SUEZ nu are nicio
responsabllitate fatd de personalul fumizat de ANB.

7.5. Personalul fumizat pentru formare de citre ANB trebule s& respecte pe deplin Regulile de
sandatate §i securitate ale SUEZ In interiorul Incineratorului, {f_

7.6. Orice asigurare necesard pentru personalul fumizat pentru formare, inclusi_i;a;{i 4
réspundere civila faj# de terii, este In responsabilitatea ANB. e |1

1/

]. = : ;l I 3£
Sectiunea 8 - Plata N \72, 3

ol 4 |1

J‘ “, -

re este grqfléité penizu

8.1. Asigurarea personaluiui ANB tn scopul form.

i
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SUEZ.

8.2. Naimolul deshidratat livrat de ANB la punctul de legaturs de la Obiectul Tehnologic 22 va fi
gratuit pentru SUEZ.

Sectlunea 9 — Defectiuni / Deterlorérl ale echipamentelor SUEZ

9.1. In cazul defectarii echipamentelor furnizate/instalate de SUEZ, SUEZ va fi responsabil cu
repararea/inlocuirea acestora, dupé caz.

Sectiunea 10 - Accidente / Accidente de muncé

10.1 In cazul accidentelor/accidentelor de muncé survenite in timpul schimbului de exploatare cu
personalul pentru instruire furnizat de ANB citre SUEZ, dac# sursa accidentului/vat&marii fizice
este nerespectarea regulilor de s#natate si securitate ,a Manualului de Operare precum si a
instructiunilor corespunzatoare primite cu prioritate de la Suez de catre personalul pentru formare
ANB, in urma avizarii dosarului de cercetare al evenimentului de catre ITM privind stabilirea
cauzelor producerii acestuia, SUEZ este scutitd de orice responsabilitate.

10.2 Tn cazul unor accidente in afara programulul de lucru si Tn exteriorul Incineratorului survenite
la personalul pentru formare al ANB pus la dispozilia SUEZ, SUEZ este scutitdé de orice
responsabilitate.

Sectlunea 11 — Despégubiri $i rispundere
11.1. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel prin prezentul Acord, Périile se vor desp#gubi si

se vor exonera de rispundere reciproc pentru orice daune directe care sunt imputabile celeilalte
P#ril sau care sunt cauzate de cealaltd Parte, in special prin nerespectarea obligatiilor conform
prezentului Acord sau legii aplicabile.

11.2. Niciuna dintre Parti nu va fl réspunzatoare faid de cealaltd Parte pentru circumstanfe care
exclud rispunderea (forta majorél), precum rizboi, actiune militars, mobilizare sau fnrolare
generald, evenimente naturale, inundafii, incendii, intrerupere de curent, r&zboi civil, revoluie,
revolt&, miscari si tulburéiri sociale, sabotaj, grevd sau conflicte similare legate de ocuparea fortei
de muncé gl alte circumstante de natur la fel de extraordinaré i cu impact semnificativ, care nu tin
de controlul Pértilor.

Sectiunea 12 - Confidentialitate
12.1. ANB se angajeaza s# respecte dreptul de proprietate asupra oricéirei proprietéti intciectuale,
informatii de proprietate sau know-how, inclusiv, dar féré a se limita la, orice gi toaté: pldnurile de
afaceri, financiare, comerciale gi elemente de calcul, documente scrise sau infor:ma‘iriéhnice‘ dle
Suez sau ale clientului acestuia, care pot fi incredinfate sau comunicate citre ANS } I "%
f& Ol alnicnn 5
12.2. ANB se angajeaz#d s& pd3streze strict confidentiale i s& nu dezvéluig? ’?g.au-s%a;gﬁutpri_’zgzef |
comunicarea cétre ter}i a oricarei proprietéti intelectuale, informatii de proprietate saii know-how,
inclusiv, dar f&ré a se limita la, orice §i toate planurile de afaceri, financiare, odmié@i@!é, Aele,men‘té‘

s
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de calcul, documente scrise sau informatii tehnice ale SUEZ sau ale clientului acestuia. Prin
urmare, ANB se angajeazd s returneze ciire SUEZ, la expirarea prezentului Acord, orice
informatii confidentiale aflate In posesia sa, inclusiv copii ale acestora.

12.3. De asemenea, ANB se angajeazd s# nu foloseascs informatiile confidentiale In niciun alt
scop decét prestarea serviciilor.

12.4. Orice obligatie de confidentialitate care rezultd din sau este legat3 de prezentul Acord va
rdméne Tn vigoare dup# data Incet#rii prezentului Acord.

Sectiunea 13 - Dispozitii finale
13.1. Prezentul Acord este guvernat de legile i reglementérile din Roménia.

13.2. Prevederile prezentului Acord nu aduc atingere drepturilor Consortiului In baza Contractului
de Lucréri gi nici drepturilor ANB fn baza Contractului de Concesiune. In cazul in care pozifia
Consorfiului se deterioreaza intr-un anumit caz ca urmare a indepliniri prevederilor prezentului
Acord Tn raport cu pozitia sa In acelagi caz abordat In conformitate cu Contractul de Lucrari sau in
cazul Tn care pozifia ANB se deterioreazi in raport cu pozitia sa In acelagi caz adresat in
conformitate cu Contractul de Concesiune, Pirile se angajeaz3 =% solutioneze discrepanta
respectiva imediat i Tmpreund cu Municipiul Bucurest!, c3ruia 1l vor solicita s% emita Instruciuni cu
privire la modul In care s3 procedeze intr-un astfel de caz.

13.3. Prezentul Acord este valabil la sfarsitul Perioadei de Testare a Incineratorului, cu exceptia
cazulul In care Partile au convenit altfel In scris.

13.4 In situatia in care oricare din Parti incalca in mod semnificativ sau repatat obligatiile ce ii revin
in baza prezentului Acord, cu efect negativ asupra drepturilor sau obligatiilor sale in baza
Contractului de Concesiune, respectiv Contractul de Lucrari, Partea afectata va avea dreptul de a
suspenda executarea obligatiilor ce ii revin in baza Acordului, printr-o notificare transmisa celeilalte
Parti si Municipiului Bucuresti. In acest caz, Partile se angajeaza sa depuna toate diligentele pentru
solutionarea amiabila a disputei respective impreuna cu Municipiul Bucuresti.

13.5 Prezentul Acord este Incheiat in 3 exemplare originale, fiecare Parte va primi céte un
exemplar original, iar un exemplar original pentru Municipiul Bucuresti.

13.6 Prezentul Acord poate fi modificat numai prin acte adifionale semnate de toate pértile

semnatare ale acestuia.. N A
LA aldar.
Fosm iaiits
Ak 2 s o,
13.7 Prezentul Acord va intra Tn vigoare la data semnéarii de citre toate paﬁgé sgmnatare ale
el | 1] EN
acestuia. = =l £ 2
lw } - giv &
= ;'( -
13.8 Urmétoarele Anexe vor face parte integrant3 din prezentul Acord: "’% 3% | . 2
o ) l £ ‘.bQ'

\ B
ANEXA 1 - DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE, Capltolul 2 Cerintele Autoritatii Contriiitarte,
pediics Prolettului si DOCUMENTATIE DE
ATRIBUIRE, Capitolul 2 - Cerintele AiiStis iattante, Sectiunsa|6 Testare,
Partea2 Cerinte Generale | '~



ANEXA 2 - Grafic de derulare activitiii de testare (de completat de cétre SUEZ)
ANEXA 3 - Planul punctului de legaturd pentru n&molul deshidratat (de completat de cétre SUEZ)
ANEXA 4 - Matricea situatiilor de urgent# si a accidentelor (de completat de cétre SUEZ)
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ANEXA 1

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE, Capitolul 2 Cerintels Autoritatil Contractante,
Sectiunea 6 Testare, Partea 1 Cerinte Specifice Proiectului si

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE, Capitolul 2 - Cerintele Autoritatii Contractante,
Sectiunea 6 Testare, Partea2 Cerinte Generale

* NOTA
Anexa este parfe a Cerinielor Angajatorulyl, parfe din ACORDUL WmLmr@maJ

MUNICIPIUL BUCUREST! Registrul Unic de Contracte nr. 255/ 22.06.2017 moliv peritnu caite nu este atasata fizic
prazentului Acord de Colaborare [
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ANEXA 2

GRAFIC DERULARE ACTIVITATI DE TESTARE
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ANEXA 3

PLANUL PUNCTULUI DE LEGATURA PENTRU NAMOLUL DESHIDRATAT
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ANEXA 4

MATRICEA SITUATIILOR DE URGENTA $! A ACCIDENTELOR



e aqua /) sue2
CONSTRUCCION I &' &0 =
Cifre: Asocleres ROMAIR CONSULTING SRL ~ HILL INTERNATIONAL (Bucharest) SRL - HILL

INTERNATIONAL NV
Lidsr de esoclere ROMAIR CONSULTING SRL

hlbm: D-lul Ghaorghe Boery - Administraloe Bosrufiromairro
D-nel Silvia Duighery - Dirachr SiiviaDulghs _.:<:
D-lui Gbrief lancu - Lider de Echipa [
D-iuf Petre-Pavel Dumitru — Adjunct Lider de Echipa Mmm.m
D-lult&enhs\ﬂid-tngknarﬂazidatlm

Sprestiinta:  UNITATEA DE IRPLEMENTARE A PROIECTULUL/ MUNICIPIUL BUCURESTI

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, seclor 5, Munhiciplul Bucuresti

Inatenfla:  D-Jul Aurelian Tarcaty - Sef UP Aurefian. Tarcafu@omb.ro
D-lul Cristian Réplsca - Responsabil Contract CL1 CristtanRep'scfo b 1o

Fax 0213055572

De la: Asocierea forimata din: FCC Construccion S.A & Agualle infech S.A & Suez Infsrnational
SAS, prin lider de asociere FCC Construccion, S.A,

Subleck Extinderss Statiel de Epurare a Apelor Uzats s construciia incineratorului de namol
Studiul HAZOP - Incinerator

Nr: 3773 - 2/BT/RPAN- PG

Stimats Domn,

In conformitate cu Cerintsle Autoriial Contractante seciiunea S2.5.1_Proces iehnalogic si echipamente ajsrents,
Cap.17 INGINERARE NAMOL, art 17.1 Scopu! lucrarfior:

Avand In veders scrisoares Inginerulul cu nr. 6586 din 19.07.2018 inregistrata la Anireprencr sub rv. 0496 din
18.07.2018, va transmitor atasst Studha HAZOP peniru bcinerainy,

: ROMAIR | 1
. CONSULTING | — |
nr. Intram RIN G527
Destinatar Stafana Hangan
Ref. Fisler PSS0/OT-MP

Delagat feprezentant Antrepronor {Cople Eem.

Asaciersa FCC Construccion & Aquaia Intech SA & Suez Infams A Dulgheru
Tmﬁé Supulzmé._v |
IRSMI, §. lancu, P, Dumitru |
\RasfOata 1T 1T
e, 4
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PROTOCOL
Privind costurile aferente preluérii, transportului $i eliminérii degeurilor solide
rezultate din incinerarea ndmolulul provenit din SEAU Glina Faza | in pericada de
testare a incineratorului de ndmol

PARTILE SEMNATARE:

SUEZ INTERNATIONAL SAS PARIS SUCURSALA BUCURESTI, cu sedlul In Bucuresti
Sector 1, str. Povernei nr. 15-17, et. 4, apt. 7, Inmatriculats la Registrul Comerjului Bucuresti
cu nr. J40/14390/16.08.2017, CUi: 38086615 din 16.08.2017, reprezentaté de dl. Mihal
Lungu, Director Proiect.
impreund cu
SUEZ INTERNATIONAL SAS, avand sediul social In Tour CB 21, 16 Place de ['lris, 92040
Paris La Défense CEDEX, Fran{a, Inmatriculats la Registrul Comer{ului si Societilor din
Nanterre cu nr.ID: 569800873, reprezentaté de dl. Mihai Lungu, special imputemicit Tn acest
sens,

denumite in continuare in mod colectiv ,SUEZ"

$i :
Societatea APA NOVA BUCURESTI S.A., societate pe acfiuni constifuitd In conformitate
cu legile din Roménia, cu sediul social in str. Tunari, nr. 60A, clddirea $tefan cel Mare, et. 6-
9 Sector 2, Bucuresti, Inmatriculat3 la Oficiul Registrului Comer{ului de pe langé Tribunaiul
Bucuresti sub nr. J40/8006/1998, CIF RO 12276849, legal reprezentatd de DI. Jorj-Médélin
MIHAILOVICI, Director General,

denumitd In continuare ,ANB®

unde SUEZ g/ ANB, sunt denumite In mod colectiv ,Pérfile” sau individual .Partea”,

pe de o parte,
Sl
MUNICIPIUL BUCURESTI, unitate administrativ-teritoriald, legal reprezentata de dl. Nicugor
DAN - Primar General, cu sediul administrativ in Defence Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector

5, Bucuresti — Roménia,
pe de alti parte.

AU PRECIZAT IN PREALABIL

(A)SUEZ este membru al asocierii FCC Construcction & Aqualia Intech & Susz Intemational




obiect ,Extinderea SEAU Glina si constructia incineratorului de nd&mol” - contractul
255/22.06.2017 ("Contractul de Lucrér’).

In cadrul Consorfiului, SUEZ este responsabil de construirea incineratorulu psntru
n&molul produs de Statia de Epurare Ape Uzate (SEAU) Glina ("Incineratorul").

(B)ANB este operatorul serviciului public de alimentare cu ap4 si a serviciulul public de
canalizare tn Municipiul Bucuresti in baza Contractulul de Concesiune cu privire la
furnizarea de servicii de alimentare cu apé §i canalizare pentru Municipiul Bucuresti
semnat {a data de 20.03.2000, cu modificérile si completérile aduse prin Actele Aditionale
ulterioare ("Contractul de Concesiune”).

Tn baza Contractului de Concesiune, ANB este operatorul SEAU Glina Faza | $i va opera
Incineratorul Tn baza unui Act Aditional la acest contract, ce va fi incheiat dup4 predarea
sa Municipiului Bucuresti de cétre Consortiu.

(C)In perioada octombris 2022 — august 2023 SUEZ efectueaz# testele (umede si
functionale) ale Incineratorului, conform Contractului de Lucréri ("Perioada de Testare”).

(D)In scopul clarificarii refatiilor dintre SUEZ si ANB cu privire la colaborarea pe durata
Perioadei de Testare, la data de 18.11.2022 Pértile sl Municipiul Bucurestl au Tnchelat un
Acord de colaborare ("Acordul de Colaborare”).

(E)(E) Dupd semnarea Acordului de Colaborare, s-a pus problema modului tn care degeurile
de incinerare sa fie preluate, transportate gi tratate Tn discufii purtate cu Municipiul
Bucuresti si Suez. ANB a analizat posibilitatea de a suporta costurile aferente prelusrii,
transportului i elimindrii degeurilor solide (cenusga si reziduuri) produse de Incinerator in
Perioada de Testare, in considerarea faptului c& ANB este, In sensul legislatiei privind
degeurile, "producatorul” namolului provenit din SEAU Glina Faza | (cod deseu 18 08 05),
livrat céire SUEZ Tn Pericada de Testare in vederea efectuérii testelor la Incinerator,
respectiv "producéter initial de degeuri®.

(F) ANB a apreciat corects posibilitatea mentionata mai sus.

(G)Potrivit art. 1742 din Codul Civil "Plata poate sé fie fdcutd de orice persoand, chiar dacé
este un terf in raport cu acea obligafie”.

DREPT PENTRU CARE S-A INCHEIAT PREZENTUL PROTOCOL, dup# cum urmeazi:

Art.1. (1) Prin semnarea prezentului Protocol, din considerentele expuse la litera (E) din
preambulul prezentului Protocol, ANB este de acord s& Tsi asume plata costurilor
aferente preludrii, transportului si eliminérii degeurilor solide, respectiv cenugé ~ cod
deseu 19 01 14 — cenusi zburdtoare i reziduuri — cod degeu 19 01 07* — desgeuri
solide de la epurarea gazelor ("Degeurile”), produse de Incinerator In Perioada de
Testars, Tn conditiile prevazute mai jos.



-Art.2.

Art.3.

%2 ’! v
(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, >SLE23ste produc#torul Deseurilor, sens in care Tgi
va asuma §i respecta toate obligatiile cu privire la evidenta/trasabilitatea dessurilor ce

1i revin Th aceastd calitate conform legii.

(1) Tiv vederea preludrii, transportului si elimin&rii Deseurilor, SUEZ va inchela in
calitate de "beneficiar’, un contract de prestiri servicii ("Contractul de Servicil”) cu
un prestator autorizat In acest scop conform legii (‘Prestatorur’), In termeni
aooeptabill pentru ANB.

{2) Contractul de Servicii va fi semnat si de ANB, Ins# exclusiv pentru plata de citre
aceasta a facturilor emise de Prestator. In acest scop, Contractul de Servicii va trebui
s# prevada ca facturile vor fi emise pe numele ANB $i plitite de cétre aceasta.

(3) SUEZ va respecta toate obligatile n sarcina "beneficiarului® previzute n
Contractul de Servicii.

(1) ANB. va efectua plata facturilor emise de Prestator (In termenul previzut in
Contractul de Servicii) numai dacéd acestea vor fi insotite de copii ale- Processlor
verbale de recepiie a servicillor ssmnate de SUEZ si Prestator, precum si de copii ale
tuturor documentelor justificative indicate fn Contractul de Servicii.

(2) Plata de catre ANB a facturilor emise de Prestator nu reprezintd o subrogatie in
drepturile Prestatorului in sensul art.1593 si urmétoarele din Codul Civil si nici o
preluare de datorie Tn sensul art. 1599 si urmétoarele din Codul Civil.

(3) SUEZ va avea dreptul de a pastra copii de pe facturile emise de Prestator,

(4) Pentru evitarea oricérui dubiu, urmare a semnérii prezentului Protocol, in Pericada
de Testare SUEZ nu va mai Tnregistra costurile de eliminare a Degeurilor asumate
prin Contractul de Lucrdri. Lipsa acestor costuri atrage automat imposibilitatea
transferului lor de citre SUEZ catre cetitenii Municipiului Bucuresti sau citre
Municipiul.Bucuresti; orice solicitare Tn acest sens a SUEZ nu va produce niciun sefect.

Art.4. (1) Orice notificare sau comunicare Intre Par{i in Iegéturé cu sau izvorand prezentul

Protocol, trebuie sé fie transmis& 1In scris, cifre si de citre persoanele responsabile
de derularea acestuia.

(2} Persoanele responsabile de defularea prezentului Protocol sunt urmétoarele:

(i) Pentru ANB:
Dl. Adrian -Valentin Stanciu
Telefon 0745509755
E-mail: adrian.stanciu@veolia.com




Gify Pertre SUZZ:
Di. ... .. lingu
Telefon0758335335
E-mai' m'hal.lunci@suez.com

(ii; Pentru PMB:
DI, Criztian RAPISCA
Telefon(0742641061
E-mail crisiian.rapisca@pmb.ro

Prezsniu! Protocol a fost redactat in limba roméné si inchelat in 3 exemglers origirals, din
care fleca. . Parte va primi céte un exemplar original, iar un exemplar origir:il periru
Municipiui Rucuresti - parte semnatard al prezentului in calitatea sa de "Conc.si'ar " 'n adrul
Cerniractuiai de Concesiune $i de "Angajator” in cadrul Contractului de Luvidil, ress .. Ja
propriefar al bununilor ce vor rezulta din lucrérile aferents, dintre care §i Incinereia .

SEMNATUR!
[ 8JEZ INTERNATIONAL  APA NOVA BUCURESTI | MUNICIPILL BUCITIES TS,
| SAS PARIS SUCURSALA ' S.A.

| BLCUREST!
El "I LwNGU Alexandru MOLDOVAN Nicugor DAN
| wi e cthr Profact | Director General Adjunct  Primac General
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Asociersa FCC-Aqualia-Suez |
8.E.A.U. GLINA

ACORD DE COLABORARE | ) APA NOVA !
Nr. ..£2.2240 din data ££.98:20%3 Regis;craturé General3 ,5
nirare / lesjre

e 222 vaa 210G 2023

INTRE

FCC CONSTRUCCION S.A. cu sediul in Barcelona, Strada Balmes nr. 36, Spania, inregistrata la Registrul
Comertului din Barcelona sub nr. T.25762, H.173, F.B94500, S8, cod fiscal A-28/854727 {denumita in
continuare ,FCC"), reprezentata fiscal si contabil prin FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA
SUCURSALA BUCURESTI cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 12,
sector 1, CP 011857, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/21384/2004, CUI RO17060007,
cont bancar RO48 BACX 0000 0000 7023 5310 deschis la UniCredit Bank SA, reprezentata de DI Bogdan
Tudor, in calitate de reprezentant autorizat,

si

AQUALIA INTECH S.A,, cu sediul in Madrid 40TH, Avenida Camino de Santiago, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. T3524, H.M-59467, F.43, L 0, S.8. Inse. 49, cod fiscal A28840495 {denumita in continuare
+AQUALIA"), reprezentata fiscal si contabil prin AQUALIA INTECH S.A. MADRID SUCURSALA
BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Strada Helesteului, Nr.15-17, Demisol, Camera 2, Birou 2, Sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20386/2017, cod fiscal RO38592422, reprezentata de DI
Laurentiu Gheorghita, in calitate de Deputy Project Manager si DI Francisco Jose Araque Padilla, in calitate
de reprezentanti imputernicitidenumite in continuare in mod colectiv ,FCC-AQUALIA®

|
gocietatea APA NOVA BUCURESTI S.A,, societate pe actiuni constituitd in conformitate cu legile
din Roménia, cu sediul social in str. Tunari, nr. 60A, clidirea Stefan cel Mare, et. 6-9 Sector 2,
Bucuresti, inmatriculatd la Oficiul Registrului Comeriului de pe langé Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/9006/1999, CIF RO 12276949, legal reprezentata de DI. Jorj-M&dalin MIHAILOVICI, Director
General (denumita in continuare sConcesionarul”).

denumita in continuare ,ANB*,

unde FCC-AQUALIA si ANB, sunt denumite in mod colectiv -Pértile” sau individual ,Partea”

pe de o parte,

sl

MUNICIPIUL BUCURESTI, unitate administrativ-teritoriala, legal reprezentat de dl. Nicusor DAN -
Primar General, cu sediul administrativ in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucuresti —
Romania,

pe de alta parte.

PREAMBUL

1 ANB este operatorul serviciului public de aliment
Bucuresti, in baza Contractului de Concesiune cu $ft
cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti

18p3, $t.de canalizare in Municipiul
g 8 de servicii de alimentare
‘03.2000, cu modificérile
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si completdrile aduse prin Actele Aditionale ulterioare ("Contractul de Concesiune”).

Urmare a finalizarii, in anul 2011, a lucrérilor aferente Fazei | a proiectului de reabilitare a statiei de
epurare a apelor uzate Glina ("SEAU Glina”), ANB este operatorul SEAU Glina Faza |.

Pentru finantarea lucrarilor aferente Fazei Il a proiectului de reabilitare a SEAU Glina, Municipiul
Bucuresti a obtinut finantare nerambursabild din partea Uniunii Europene. Lucrérile aferente Fazei
Il vizeazd atat construirea unei noi linii a SEAU Glina cat si construirea unui incinerator pentru
namolul produs de SEAU Glina.

ANB si Municipiul Bucuresti au convenit (prin acte aditionale la Contractul de Concesiune si
protocoale incheiate in acest sens) ca bunurile ce vor rezulta din lucrdrile aferente Fazei Il a
proiectului de reabilitare a SEAU Glina sa fie predate catre ANB in operare prin acte aditionale
ulterioare la Contractul de Concesiune.

Pe durata lucrarilor aferente Fazei Il a proiectului de reabilitare a SEAU Glina, ANB acorda
asistentd Municipiului Bucuresti in legaturd cu aspectele aferente asigurarii in bune conditii a
exploatarii SEAU Glina la costuri minim posibile si in conditii de performanta tehnica si siguranta,
ANB nesubstituindu-se si nepreluand atributii/obligatii ale prestatorilor de asistenta tehnicd si/sau
ale constructorilor cu care Municipiului Bucuresti a incheiat contracte de asistenta tehnica sau de
lucrari.

2 FCC-AQUALIA este membru al asocierii FCC Construcction & Aqualia Intech & Suez
International SAS ("Consortfiul’) céruia Municipiul Bucuresti i-a atribuit contractul de lucréri
avand ca obiect ,Extinderea SEAU Glina si constructia incineratorului de ndmol” ("Contractu/
de Lucréri’ sau "Contractul CL1").

Contractul de Lucrari a fost semnat la data de 22 iunie 2017.

In cadrul Consortiului, FCC-AQUALIA este responsabil de construirea SEAU Glina Faza |l - Liniile
1 si 2 si respectiv reabilitarea Liniei 3.

3 Municipiul Bucuresti este semnatar al prezentului Acord in calitatea sa de Concedent in cadrul
Contractului de Concesiune si de Angajator in cadrul Contractului de Lucréri, respectiv de
proprietar al bunurilor ce vor rezulta din lucrérile aferente Contractului de Lucrari.

Avénd in vedere cele de mai sus, Partile si Municipiul Bucuresti, la data, luna si anul indicate mai
jos, au incheiat prezentul Acord de Colaborare (denumit in continuare ,Acordul’), al carui scop
este de a clarifica relatiile dintre FCC-AQUALIA si ANB cu privire la colaborarea pe durata
perioadei de testare a liniillor SEAU Glina Faza Il - Liniile 1, 2 i 3.

AU CONVENIT URMATOARELE
Definitii
in prezentul Acord, termenii scrigi cu majuscule vor avea intelesul urmator:

Consortiu — asocierea formaté din FCC Construcction & Aqualia Intech & Suez International SAS

Pagina 2 din 10
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Contractul de Concesiune — contractul incheiat de ANB si Municipiul Bucuresti previzut la litera
(A) din Preambul.

Contractul de Lucréri — contractul incheiat de Consortiu si Municipiul Bucuresti prevazut la litera
(B) din Preambul.

Functionare de Probd - Teste funciionale, conform Documentatiei de Atribuire, Capitolului 2,
Cerintele Autoritatii Contractante, sectiunea 6 Testare, partea 2 Cerinte Generale, capitolul 5.

Inginer - societatea Romair Consulting SRL in asociere cu Hill International cu care Municipiul
Bucuresti a incheiat contract de asistent3 tehnica pentru Contractul de Lucrari.

Manualul de Operare — document ce contine desfasurarea detaliats a activitatilor de punere in
functiune a echipamentelor si instalatiilor conform Proiect Tehnic si dispozitiilor de santier ulterioare
ale SEAU, de la stare complet opritd sau in functiune si deconectats de la toate utilitatile pana la
starea de functionare normald in regim nominal stabilizat, precum si oprirea controlatd pani la
starea opritd initiald. Manualul de operare contine descrierea operarii tuturor sistemelor, parametri
de urmdrit si optimizarea acestora precum si modul de actiune in caz de oprire de urgentd conform
contractului.

Teste - testele (umede si functionale) ale Liniilor 1, 2 si 3 SEAU pe care Consortiu/ FCC-

H

AQUALIA are obligatia s le efectueze conform Contractului de Lucréri.

Perioada de Testare — conform graficului estimat atasat ca Anexa nr.1 la prezentul Acord si
reprezintd perioada premergatoare Testelor de Performantd (Teste la Terminare), mai exact
Perioada de Amorsare Reactoare Biologice Linia 1 si Linia 2.

UIP - Unitatea de Implementare a Proiectului de reabilitare a SEAU Glina constituitd de Municipiul
Bucuresti in cadrul Directiei Utilit4ti Publice din structura Primariei Municipiului Bucuresti.

Camera de control — Spatiu amenajat in incinta Dispeceratului SCADA ANB in care se g3sesc
terminalele de monitorizare si contro! al procesului tehnologic, de cétre personalul de operare.

SCADA - Sistem informatic ce se compune din echipamente st aplicatii de afisare si comanda
pentru procesul tehnologic, utilizat de citre operator pentru monitorizare si comenzi transmise
acestuia.

SEAU Glina Faza | - statia de epurare operationald, operati de ANB.

SEAU Glina Faza Il — structuri civile/instalatii mecanice/instalatii electrice noi construite de
Consortiu conform Contractului de Lucrari.

Sectiunea 1 - Prevederi generale

1.1 Pentru evitarea oricérui dubiu, Partile declara c&, in baza Contractului de Concesiune, ANB
este operatorul retelei de canalizare a Municipiului Bucuresti si al SEAU Glina Faza .

1.2 Partile vor depune toate eforturile pentru a se asigura, pe durata Pericadei de Testare, atat
operarea de catre ANB a SEAU Glina Faza | cat si punerea in v"u'f_""' :
a noilor linii de epurare biologicd/deshidratare/etc din SEAU m'* 1R, yéde

éh;qg fosponsabild de
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1.3 Pentru amorsarea L1 (reactor biologic 10.1) ANB este de acord cu oprirea, pe durata Perioadei
de Testare, a L3 (reactor biologic 10.3.1) si a decantorului secundar 12.2 existent. In aceasta
perioada, ANB nu va fi tinutd responsabild de nerespectarea standardului obiectiv al Nivelului
de Serviciu Calitatea Apei Efluentului (la evacuarea din statia de epurare ape uzate) pentru
epurarea completd la SEAU Glina Faza | (respectiv pentru nerespectarea debitului de 5,0
m3/s).

1.4 Imediat dupd semnarea acestui Acord, ANB va demara formalitdtile de obtinere a derogérilor
agreate de ANAR privind amorsarea noilor linii tehnologice, perioadele solicitate aferente
derogarilor fiind indicate in Anexa nr. 1

Pe durata Perioadei de Testare, eventualele penalitdtiamenzi primite de ANB din partea
autoritatilor competente pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor
din apele uzate evacuate din SEAU Glina, conform derogarilor obtinute, vor fi suportate de
cétre FCC/Aqualia. FCC/Aqualia va fi tinutd sa suporte aceste penalitdtiamezi daca analizele
prelevate din sectiunea de monitorizare intermediard indicatd in Anexa nr.5 efectuate
concomitent cu analizele prelevate de reprezentanti ANAR indicd depasirea
concentratiilor maxime admise ale poluantilor prevazute in Autorizatia de gospodarire a apelor
a ANB/ derogarile acordate si dacé la intrarea in SEAU Glina apele uzate respectd NTPA 002.

1.5 De asemenea, nerespectarea perioadelor de derogare acordate de ANAR si, implicit,
eventualele penalitdti/amenzi primite de ANB din partea autoritdtilor competente pentru
depdsirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate din SEAU
Glina vor fi suportate de catre FCC/Aqualia, in conditiile art. 1.4 de mai sus.

1.6 In cazul in care FCC/Aqualia trebuie s& despagubeasca ANB conform art 1.4 si 1.5 de mai
sus, cu contravaloarea penalitatilor aplicate de ANAR, ANB, la solicitarea justificata a
FCC/AQUALIA, va ataca deciziile ANAR si va solicita anularea acestora, inclusiv la instantele
competente. Costurile litigiilor vor fi acoperite si avansate de FCC/Aqualia. FCC/AQUALIA va
pune la dispozitia ANB in timp util toate informatiile si dovezile necesare si va colabora cu ANB
pentru a combate evenualele penalitati aplicate de ANAR.

Sectiunea 2 — Gestionarea apei uzate

2.1 Potrivit Contractului de Lucrari, analiza apelor epurate Tn vederea demonstrarii parametrilor
la evacuare (30 zile) n Perioada de Teste Functionale este responsabilitatea
Consortiului/FCC/Aqualia si este supusa aprobarii Inginerului.

2.21n cazul unei avarii sau a unei situatii de urgents al cirei rezultat va fi reducerea sau
intreruperea functionérii SEAU Glina Faza |, furnizarea de apa uzatd avand debite/incarcari
diferite fatd de cele din cadrul caietului de sarcini aferent Contractului de Lucrari, care poate
aparea in special din cauza unor intreruperi de curent, accidente, situafii de fortd majora
(incendii, inundatii, atacuri teroriste, epidemii etc.), Pértile se vor intaini pentru a stabili
masurile adecvate.
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2.3 Situatiile mai sus prezentate vor fi notificate de catre FCC-AQUALIA operatorului ANB cat si
Municipiului  Bucuresti. FCC-AQUALIA nu va fi responsabila de eventuale
penalitati/amezifintarzieri ce pot decurge din astfel de situatii iar in cazul in care va fi
necesara amorsarea noua a reactoarelor biologice, refacerea testelor de performanta, efc.
FCC-AQUALIA va instiinta Municipiul Bucuresti asupra intarzierilor si costurilor aferente, iar
Municipiul Bucuresti va suporta costurile unor astfel de situatii.

Sectiunea 3 — Colaborare

3.1 Fiecare dintre Parti se angajeaza s3 ofere toatd colaborarea necesara, care ar putea fi
solicitatd in mod rezonabil, pentru a preveni sau a evita accidentele si consecintele
acestora, inundatiile sau alte situatii extraordinare si pentru a permite celeilalte Parti accesul
n incinta SEAU Glina operat de cealaltd Parte, daca este necesar, sau pentru adoptarea
de catre cealaltd Parte a unor masuri de urgenta in incinta SEAU Glina.

3.2 Partile isi vor oferi toaté colaborarea necesara, care ar putea fi solicitatd in mod rezonabil,
pentru a permite desfésurarea far& probleme a amorsirii si a Perioadei de Testare pana la
predarea acestora prin Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor

3.3 Partile confirma si vor oferi toata colaborarea necesara pentru a se asigura cd functionarea
camerelor de control a SEAU Glina este/vor fi sincronizata(e) in mod fezabil prin sistemele
SCADA implementate.

3.4 Pértile vor colabora in masura necesara in vederea utilizrii in comun a csilor de acces, a
cablurilor electrice, a iluminatului, a conductelor de apa sau de canalizare. Pentru toate
utilitatile mentionate, contractele sunt deja in vigoare.

3.5 Pentru evitarea oricarui dubiu, se precizeazi ca in Perioada de Testare, ANB va participa in
vederea dobéndirii cunostintelor necesare pentru operarea viitoare. Furnizarea personalului
necesar pentru testele anterioare preluarii operdrii de catre ANB, care vor fi efectuate Ia
SEAU Liniile 1, 2, este responsabilitatea FCC-AQUALIA. FCC-AQUALIA va fi pe deplin
responsabila de efectuarea testelor, cu respectarea cerintelor contractuale, asa cum sunt
ele definite in Contractul de Lucrari. In Pericada de Testare, personalul ANB va actiona in
conformitate cu instructiunile FCC-AQUALIA.

Partile vor continua s& colaboreze, in masura necesars, in vederea furnizéarii serviciilor de
analize de laborator a probelor de apa zilnice/saptamanale/lunare efectuate in laboratorul
ANB necesare etapelor de punere in functiune. Colaborarea ce include analize de
apa/ndmol specifice se va limita la fumnizarea de citre ANB a parametrilor pe care i
determina prin programul normal de operare al SEAU Glina Faza 1, f&r3 alte determiniri
suplimentare in laboratorul propriu sau in laboratoare terte conform graficului de analize
prezentat in Anexa Nr 2.

3.6 Fara intérzieri nejustificate, fiecare Parte contractants va informa
orice i toate riscurile eventuale sau iminente legate de activitatile

Sectiunea 4 - Situatii extraordinare si accidente



4.1. Pentru evitarea oricérui dubiu, se precizeaza ca Manualul de Operare are un continut util dar la
momentul semnarii prezentului Acord, Manualul de Operare este incd in revizie. Manualul
cuprinde instructiuni pentru Operator Tn caz de urgente si situatii extraordinare iar in caz de
urgente sau situatii extraordinare in Perioada de Testare, ANB va actiona in conformitate cu
instructiunile corespunzétoare primite de la FCC/Aqualia.

4.2, Partile au precizat c3, indiferent de cauze si motive al céror numar poate fi inepuizabil si a
caror enumerare nu este importantd in acest context, in Perioada de Testare pot aparea
urgente si situatii extraordinare, caracterizate prin conditii critice, printre care:

- limitarea sau intreruperea activitatii SEAU Glina,
- fintreruperea alimentarii cu energie electricd, de la substatia electrica a E-Distributie,
- care, dincolo de prevederile cadru ale Manualelor individuale de Functionare, necesitd o

solutie coordonata cu participarea si colaborarea celor doué Parti contractante,
- debite si incarcdri diferite faté de cele la care au fost dimensionate instalajile.

4.3.Tn cazul oricarei situatii extraordinare sau accident Pértile vor aplica prevederile Conventiei
SSM, SU Mediu si, dupa caz, vor stabili masurile ce trebuie abordate in continuare.

4.4. Partile au convenit s& se informeze reciproc cu privire la orice oprire programatd sau
eveniment cu impact asupra procedurii de testare si/sau accident si/sau risc ce ar putea
influenta indeplinirea obligatiilor Partilor contractante conform prezentului Acord.

Sectiunea 5 ~ Responsabilitdtile FCC-AQUALIA

5.1. S8 fisi coreleze activitatea cu activitdtile desfasurate de ceilalti membri ai Consorfiului
(nesemnatari ai prezentului Acord) , astfel incat activitatea de testare sa nu fie intrerupta.

5.2. Inainte de inceperea punerii in functiune a noilor reactoare biologice, FCC-AQUALIA trebuie
s& indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sa ateste cu documente ci testele anterioare (testele uscate) au fost primite si acceptate
de catre Inginer;

b) S& se asigure ca personalul este instruit in privinta masurilor de sénatate si securitate in
muncd si ca acestea sunt puse in aplicare conform legislatiei romane. Aceste reguli sunt
obligatorii pentru a fi respectate pe deplin de toatd lumea in timpul punerii in functiune si
FunctionZrii de Probd. ,Toatd lumea" insemnédnd personalul operational viitor aflat Tn
formare al ANB precum si cel de operare FCC-AQUALIA.

c) S& efectueze toate lucrarile/activitétile de testare prin instructiuni zilnice. UIP si Inginerul vor
fi informati cu privire la noile Instructiuni zilnice ale FCC-AQUALIA elaborate pentru
personalul ANB aflat in formare pentru SEAU Liniile 1, 2.

d) S& dispund de personalul calificat necesar operdrii continue si n sigurantd pand in
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momentul preluédrii fiecdrei lini SEAU Glina Faza Il de catre ANB cu personal propriu,
instruit corespunzétor din punct de vedere teoretic si practic prin efortul personalului calificat
de operare al FCC-AQUALIA.

Sectiunea 6 — Responsabilititile ANB

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

ANB va asigura prezenta personalului in vederea dobandirii cunostintelor necesare functionérii
ulterioare preludrii in operare a SEAU Glina Faza Il.

Personalul ANB va participa la teste la cald si amorsare a echipamentelorireactoarelor
biologice, considerand aceastd perioadd drept pregatire practics pentru operare. Prezenia
personalului ANB este conditionatd de indeplinirea de citre FCC-AQUALIA a
responsabilitatilor definite in Sectiunea 5.

Personalul pus la dispozitie de ANB in vederea formarii va respecta regulile FCC-AQUALIA in
Perioada de Testare. Personalul pus la dispozitie de ANB in vederea formarii se supune si va
respecta Manualul de Operare precum si toate instructiunile primite in Perioada de Testare de
la reprezentantul FCC-AQUALIA in timpul schimburilor si nu va opera si/sau interveni In niciun
fel la nivelul instalatiilor si/sau obiectelor tehnologice, aceastd sarcina revenind in totalitate
personalului FCC-AQUALIA.

Responsabilitatea de a aduce la fata locului si inapoi personalul pentru formare al ANB, in
Perioada de Testare apartine ANB. In exteriorul perimetrului de testare FCC-AQUALIA nu are
absolut nicio responsabilitate fatd de personalul pus la dispozitie de ANB.

Personalul pus la dispozitie pentru formare de citre ANB trebuie s3 respecte pe deplin
Regulile de sénatate si securitate ale FCC-AQUALIA.

Orice asigurare necesard pentru personalul pus la dispozitie pentru formare de citre ANB,
inclusiv asigurarea de réspundere civila fati de terti, este in totalitate responsabilitatea ANB.

Sectiunea 7 — Plata

Asigurarea personalului ANB in scopul formarii in Pericada de Testare este gratuitd pentru FCC-
AQUALIA.

Sectiunea 8 — Defectiuni / Deterioréri ale echipamentelor FCC-AQUALIA

Tn cazul defectsrii echipamentelor furnizate/instalate de FCC-AQUALIA, aceasta va fi responsabild
fata de Municipiul Bucuresti cu reparareafiniocuirea acestora, dupa caz, in conformitate cu
prevederile Contractului de Lucrari.

Sectiunea 9 - Accidente / Accidente de munci
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9.1. In cazul accidentelor/accidentelor de muncé survenite in timpul schimbului de exploatare cu
personalul pentru instruire furnizat de ANB dacd motivul accidentului/vatdmérii fizice 1l
reprezintd nerespectarea regulilor de sindtate si securitate si/sau a Manualului de Operare
sifsau a instructiunilor primite de catre personalul pentru formare ANB de la FCC-AQUALIA, in
urma avizérii dosarului de cercetare al evenimentului de cétre ITM privind stabilirea cauzelor
producerii acestuia, FCC-AQUALIA este scutitd de orice responsabilitate.

9.2. In cazul oricdror accidente survenite in afara programului de lucru si in exteriorul perimetrelor
specificate in Conventia SSM in randul personalului pus la dispozitie de céatre ANB pentru
formare, FCC-AQUALIA este scutitd de orice responsabilitate.

Sectiunea 10 — Despagubiri §i raspundere

10.1. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel prin prezentul Acord, Partile se vor despagubi si
se vor exonera de raspundere reciproc pentru orice daune directe care sunt imputabile
celeilalte Parti sau care sunt cauzate de cealaltd Parte, in mod special prin nerespectarea
obligatiilor conform prezentului Acord sau legii aplicabile.

10.2. Niciuna dintre Parti nu va fi rdspunzatoare fata de cealalta Parte pentru circumstante care
exclud réspunderea (forta majora), precum rézboi, actiune militard, mobilizare sau inrolare
generald, evenimente naturale, inundatii, incendii, intrerupere de curent, razboi civil,
revolutie, revoltd, miscari si tulburari sociale, sabotaj, greva sau conflicte similare legate de
ocuparea fortei de munca si alte circumstante de natura la fel de exiraordinara si cu impact
semnificativ, care nu {in de controlul Partilor.

Sectiunea 11 — Confidentialitate

11.1. ANB se angajeaza s& respecte dreptul de proprietate asupra oricérei proprietati intelectuale,
informatii de proprietate sau know-how, inclusiv, dar fara a se limita la, orice si toate
planurile de afaceri, financiare, comerciale si elemente de calcul, documente scrise sau
informatii tehnice ale FCC-AQUALIA sau ale clientului acestuia, care pot fi incredintate sau
comunicate catre ANB.

11.2. ANB se angajeazd sa pastreze strict confidentiale si s& nu dezvaluie sau sa autorizeze
comunicarea cétre terti a oricarei proprietati intelectuale, informatii de proprietate sau know-
how, inclusiv, dar fard a se limita la, orice si toate planurile de afaceri, financiare,
comerciale, elemente de calcul, documente scrise sau informatii tehnice ale FCC-AQUALIA
sau ale clientului acestuia. Prin urmare, ANB se angajeazi s& returneze citre FCC-
AQUALIA, la expirarea prezentului Acord, orice informatii confidentiale aflate in posesia sa,
inclusiv copii ale acestora.

11.3. De asemenea, ANB se angajeazd sa nu foloseascd informatiile confidentiale in niciun alt
scop decét prestarea serviciilor.

11.4. Orice obligatie de confidentialitate care rezultd din sau este legatd de prezentul Acord va
rdmane in vigoare dupa data incetarii prezentului Acord.

Sectiunea 12 — Dispozitii finale
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Partile au convenit ca prezentul Acord sa fie redactat in limba romana.

Toate comunicérile n scris referitoare la modificiri ale prezentului Acord sau executarea
acestuia, respectiv orice scrisori, e-mailuri, protocoale de predare si procese-verbale ale
sedintelor vor fi redactate in limba romand. Comunicarea cu privire la aspecte tehnice,
inclusiv comunicarea cu lucratorii si expertii tehnici si alte comunicar regulate intre Partile
contractante pot fi realizate exclusiv in limba roméana.

Prezentul Acord este guvernat de legile si reglementarile din Romania.

Prevederile prezentului Acord nu aduc atingere drepturilor Consorgiuiui in baza Contractului
de Lucrari si nici drepturilor ANB in baza Confractului de Concesiune. In cazul in care pozitia
Consortiului se deterioreazd intr-un anumit caz, ca urmare a indeplinirii prevederiior
prezentului Acord in raport cu pozitia sa in acelasi caz abordat in conformitate cu Contractul
de Lucrari sau in cazul in care pozitia ANB se deterioreaza in raport cu pozitia sa in acelasi
caz adresat in conformitate cu Contractul de Concesiune, Pirtile se angajeazid si
solutioneze discrepanta respectiva imediat si impreuna cu Municipiul Bucuresti, caruia ii vor
solicita s& emita instructiuni cu privire la modul in care s procedeze intr-un astfel de caz.

Prezentul Acord este valabil pana la sfarsitul Perioadei de Testare a Liniilor 1, 2 si 3 ale
SEAU Glina Faza ll, cu exceptia cazului in care Partile au convenit altfel in scris.

Acest acord NU modifica obligatiile si drepturile asumate de catre Consortiu (Antreprenor) si
Municipiul Bucuresti prin Contractul de Lucrari. Nimic din prezentul Acord nu meodificd
repartizarea riscurilor stabilitd prin Contractul de Lucrari dintre Consortiu (Antreprenor) si
Municipiul Bucuresti.

Orice obligatie asumatd de FCC/AQUALIA prin prezentul Acord fatd de ANB este menita a
pune in aplicare obligatiile deja asumate, prin Contractul de Lucrari semnat de Consortiu, fatd
de Beneficiar, iar nu de a crea obligatii, responsabilitadfi, riscuri sau réspunderi noi pentru
FCC/AQUALIA, care nu fuseserd asumate, prin intermediul Consortiului, fatid de Beneficiar.
in mésura in care obligatile FCC/AQUALIA din prezentul Acord ar putea fi considerate ca
suplimentare fatd de cele deja asumate fatd de Beneficiar (Municipiul Bucuresti) prin
Contractul de Lucradri, Municipiul Bucuresti va suporta consecintele acestora, in temeiul
propriilor obligati si riscuri asumate prin Contractul de Lucriri. Municipiul Bucuresti
semneaza prezentul Acord avand in vedere calitatea sa de Beneficiar in baza Contraciului de
Lucrari si, respectiv, de concedent in cadrul Contractului de Concesiune cu ANB, acest Acord
dand nastere la drepturi si obligatii intre Parti, astfel cum sunt definite in prezentul Acord.
Singurele drepturi si obligatii ale Municipiului Bucuresti, rezultate din prezentul Acord, sunt
reglementate la clauzele 2.3, 12.4, 12.6, 12.7 si 12.8.

In relatiile dintre ANB si Municipiul Bucuresti, semnarea si executarea de catre ANB a acestui
Acord creeaza obligatii suplimentare in sarcina ANB fata de cele prevazute in Contractul de
Concesiune. Prin urmare acest acord va fi anexat Actului Admonal la Contractul de
Concesiune in baza caruia ANB va prelua in concesiune realizate de catre

FCC/Aqualia in baza Contractului de Lucrari. ‘,‘\c!;\eine*ra&z 0(\.
D>

In situatia In care oricare din Pérti incalcad in mod se




revin in baza prezentului Acord, cu efect negativ asupra drepturilor sau obligatiilor sale in
baza Contractului de Concesiune, respectiv Contractul de Lucréri, Partea afectatd va avea
dreptul de a suspenda executarea obligatiilor ce Ti revin in baza Acordului, printr-o notificare
transmisa celeilalte Parti si Municipiului Bucuresti. In acest caz, Parfile se angajeazi si
depuna toate diligentele pentru solutionarea amiabild a disputei respective impreuna cu

Municipiul Bucuresti.

12.9. Prezentul Acord este incheiat in 3 exemplare originale, fiecare Parte va primi céte un
exemplar original, iar un exemplar original pentru Municipiul Bucuresti.

12.10. Prezentul Acord poate fi modificat numai prin acte aditionale semnate de toate partile

semnatare ale acestuia.

12.11. Prezentul Acord va intra in vigoare la data semnérii de catre toate partile semnatare ale

acestuia.

12.12. Urmatoarele Anexe vor face parte integranta din prezentul Acord:

ANEXA 1 - Grafic de derulare activitati de testare

ANEXA 2 - Grafic de efectuare analize de laborator
ANEXA 3 — Perimetru de testare: Linia 1, Linia 2, Linia 3 (de completat de cétre FCC-AQUALIA; se
vor descrie sectiunile de monitorizare intermediare, modul de a mésura si calcul al parametrilor de

calitate)
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DEMHPFE —
PROCES-VERBAL NR. 74/ 2£.01.2019

DE PREDARE A FOLOSINTE!

asupra Amplasamentului/Bunurilor Afectate de Lucrari
in cadrul contractului de lucréri nr. 255/22.06.2017 pentru
"Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate si constructia
-incineratorului de namol” din cadrul Proiectului ,,Finalizarea Statiei
de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare
si a canalului colector Dambovita {Caseta) in Municipiul Bucuresti”
(SEAU Glina Faza 2)

INCHEIATINTRE
MUNICIPIUL BUCURESTI
Sl

Societatea APA NOVA BUCURESTI S.A.




La data de ° £ 01.2019 in prezenta si cu participarea reprezentantilor:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (denumit
in continuare ,CGMB") cu sediul in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucuresti —
Romania, prin UIP Faza 2 Glina infiintat prin HCGMB Comisia desemnat3 prin
dispozitia Primarului General nr. 36 din data de 30.01.2012, (denumit in continuare
~Concedentul”)

pe de o parte,
si

Societatea APA NOVA BUCURESTI S.A., cu sediul social in str. Tunar nr. 60A,
Cladirea Stefan cel Mare etaj 6-9, sector 2, Bucuresti, Romaénia, inregistratd la
Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8006/1999, C.U.l. 12276949, prin Comisia
desemnati prin Deciziile Directorului General nr. 18 din data de 16.01.2018
(denumita in continuare ,,Concesionarul”).

pe de altd parte,

(Concedentul si Concesionarul sunt denumite in continuare Tmpreund ,,Pértile”)

AVAND iN VEDERE:

(A) Contractul de concesiune incheiat In data de 29.03.2000 si obligatiile asumate
prin acesta cu privire la indeplinirea in mod continuu si exclusiv a Serviciilor
din Contract;

(B) Prevederile art. 3 punctul 3.1. din Protocolul nr. 129/11.08.2017 privind modul
de colaborare al Pértilor in perioada executérii lucrarilor aferente Proiectului
.Finalizarea Stafiei de Epurare Giina, reabilitarea principalelor colectoare de
canalizare si a canalului colecior Dambovifa (SEAU Giina Faza 2)" potrivit
cérora In vederea realizénii Lucrénior de cétre Consiructori Concedentul
trebuie sd le predea Amplasamentul, conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru ca, Concedentul sd-si poatd indeplini aceastd obligatie legald, in
prealabil Concesionarul va preda Concedentului folosinfa asupra Bunurilor
Afectate de Lucréri, prin incheierea Procesului-verbal de predare a folosintei”;

AU CONVENIT INCHEIEREA PREZENTULUI PROCES-VERBAL DE PREDARE A
FOLOSINTEI ASUPRA AMPLASAMENTULUI / BUNURILOR AFECTATE DE
LUCRAR! IN CADRUL PROIECTULUI SEAU GLINA FAZA 2, PRIN CARE:

. In vederea efectusrii lucrsirior de execufie din Contractul de lucradr nr.
255/22.06.2017 pentru "Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate si
constructia incineratorului de ndmol", pe o perioadd limitatd, Concesionarul
preda iar Concedentul preia Amplasamentul si urmétoarele libere de sarcini:

- suprafata de teren de 13.521,930 mp situatd in zona sud-vesticd a platformei,
conform planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele stereo AAS4
(y=597849,079, x=322205,597), AA95 (y=597862,789, x=322034,176), AAQ6
(y=597784,355, x=322027,903). AA97 (y=597771,458, x=322189,971), AAQS8
(y=597774,085, x=322197,534), AA9S (y=587780,812, x=322200,727), necesari
pentru Organizarea de Santier a Constructorului, suprafatéd ficand parte din terenul
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avand numarul cadastral 51460 in suprafata totald de 719.698 mp situat in Comuna
Clina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 306, jud. lifov;

- suprafata de teren de 2528,044 mp situata in zona sud-vestics a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele sterec AASD
(y=597943,808, x=322076,813), AA81 (y=587893,941, x=322073,169), AA82
(y=597897,824, x=322022,317). AAB3 (y=597937,842, x=322025,242), AAS4
(y=597944,586, x=322028,639), AABS (y=597848,839, x=322035,815), necesara
pentru Organizarea de $antier a Constructorului ca platforma subcontractori, suprafaia
fécand parte din terenul avand numarul cadastral 51460 in suprafata tolald de 719.698
mp situat in Comuna Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 308, jud. lifov;

- suprafata de teren de 2993,437 mp situata in zona sud-vestic3 a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele sterec AA87
(y=597950,798, x=322019,931), AA87 (y=597055,848, x=321955,958}, AAS88
(y=597918,608, x=321952,456). AA8Q (y=507911,334, x=321954,774), AAS0
(y=597907,798, x=321961,758), AA81 (y=597904,658, x=322006,768), AAD2
(y=597808,778, x=322013,367), AAS3 (y=587913,8586, x=322017,165), necesard
pentru Organizarea de Santier a Constructorului ca platforma parcare autovehicule de
max. 3,5 t, suprafatd ficénd parte din terenul avand numarul cadastral 51480 in
suprafaté totald de 719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina, Soseaua de Centura
nr. 308, jud. iifov

- suprafala de teren de 22163,472 mp situat3 In zona sud-vestica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitats prin coordonatele siereo AA4
(y=587935,503, x=322213,447), AA15 (y=597942,505, x=322100,131), AA16
(y=588140,186, x=322115,687). AA5 (y=598131,189, x=322228,818), necesard
construirea Incineratorului de namol, suprafatd ficand parte din terenul avand
numarul cadastral 51460 in suprafati totald de 719.698 mp situat in Comuna Glina,
sat Glina, Soseaua de Centura nr. 306, jud. fifov;

- Suprafata de teren de 86.181,074 mp, situata in zona sud-estica a platformei, conform

planulul anexat ca Anexa nr. 1, delimitats prin coordonatele sterec AA3S
(y=508489,670, x=322289,766), AA39 (y=598500,573, x=322280,125), AA40
(y=508518,547, x=322274,952). AA41 (y=598517,168, xX=322301,424), AA42
(y=508532,066, x=322302,301), AA43 {y=508528,633, x=322360,649) AA44
(y=598527,343, x=322381,491), AA45 (y=508748,338, x=322399,073), AA48
(y=598748,529, x=322396,541). AA47 (y=598787,067, x=322400,022), AA48
(y=698808,601, x=3224010,650), AA49 (y=598820,435, x=322126,026), AA50
(y=598745,040, x=322120,034), AA51 (y=508708,631, x=3221 17,508}, AA52
(y=598710,249, x=322092,112). AA53 (y=598679,754, x=322089,842), AA54
(y=598671,339, x=322089,391), AA55 (y=598668,813, x=322123,021) AAS5S
(y=508502,920, x=3221 10,327), AA34 (y=588502,674, x=322113,676), AA25
(y=598482,104, x=322257,517) necesara in vederea executarii lucrarifor de sxtindere
a Staliei de Epurare-bazine biologice noi, suprafata facand parte din terenul avand
numarui cadastral 51460 in suprafats totals de 719.698 mp situat In Comuna Glinz,
sat Glina, Soseaua de Centura nr. 308, jud. lifov:

- suprafata de teren de 25.797,515 mp, situata in zona sud-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitats prin coordonatele sterec AASB
(y=598502,920, x=322110,327), AA57 {y=598513,206, x=321961,557), AA5S
(y=599687,935, x=321975,222). AA53 {y=598678,754, x=322089,842), AAS54
{(y=598671,339, x=322088,381), AA55 (y=598668,813, x=322123,021), necesara in
vederea executarii lucrarilor de extindere a Statiei de Epurare- decantor secundar
nou, suprafatd f&cand parte din terenul avand numarul cadastral 51460 in suprafatd
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totala de 719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina, $oseaua de Centura nr. 306,
jud. lifov;

~ suprafata de teren de 9.807,790 mp, situatd in zona nord-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, deiimitatd prin coordonatele stereo AA18
(y=598373,837, x=322520,354), AA35 (y=598372,291, x=322538,133), AA36
(y=598450,889, x=322545,107). AA37 (y=598461,281, x=322421,476), AA1Y
(y=598382,704, x=322414,871), necesard in vederea executdrii lucrdrilor de
extindere a Statiei de Epurare- pretratare noua/conectare la caseta noua, suprafata
facand parte din terenul avand numarul cadastral 51480 in suprafaid totald de
719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina, $oseaua de Centura nr. 306, jud. lifov;

- suprafata de teren de 39.979,108 mp, sifuata in zona centrala a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele sterec AA1
(y=598032,454, x=322443,106), AA2 (y=598042,194, x=322313,029), AA3
(y=597927,899, x=322304,421). AA4 (y=597935,503, x=322213,447), AA5
(y=598131,169, x=322229,819), AA6 (y=598141,135, x=322103,266), AA7
(y=598194,787, x=322107,863), AA8 (y=598185,757, x=322233,462), AA9
(y=598172,670, x=322397,530). AA10 (y=588202,713, x=322399,666), AA11
(y=598197,081, x=322457,967), necesard in vederea executdrii lucrarilor de
extindere a Statiei de Epurare- n@mol/dezodorizare/deshidratare (care contine
urmatoarele obiecte tehnologice ce vor raméane in exploatarea ANB: bazine tampon
n&mol ingrosat, cladire deshidratare/ingrosars, cladire deshidratare avansats, bazine
tampon n&mol fermentat, cladire suflante pentru ndmol Tngrosat, bazin BIO-P1),
suprafaia facand parte din terenul avand numaérul cadastral 51460 in suprafaté totala
de 719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 306, jud.
lifov,

- suprafata de teren de 20.225,881 mp, situata in zona nordica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele stereo AA17
(y=598102,512, x=322506,051), AA18 (y=598373,837, x=322520,354), AA19
(y=598382,704, x=322414,871). AA20 (y=598349,230, x=322412,057), AA21
(y=598350,541, x=322395,437), AA22 (y=598292,762, x=322390,831), AA23
(y=598291,043, x=322408,511), AA10 (y=598202,713, x=322389,666), necesara in
vederea executdrii lucrdrilor de extindere a Statiei de Epurare- pretratare existenta
(care contine urmatoarele obiecte tehnologice ce vor riméne in exploatarea ANB:
cladire gratare rare, statie admisie apa uzata, clédire gratare fine si spalare nisip,
deznisipatoare, substafie electrica J04), suprafatd ficand parte din terenul avand
numarul cadastral 51460 in suprafaté totald de 719.698 mp situat in Comuna Glina,
sat Glina, $oseaua de Centurd nr. 306, jud. iifov;

- suprafala de teren de 49.802,460 mp, situata in zona centrala a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele sterec AA24
(y=598479,613, x=322423,017), AA25 (y=5984092,104, x=322257,517), AA8
(y=596185,757, x=322233,482), AA9 (y=598172,670, x=322397,530). AA10
(y=588202,713, x=322399,666), AA19 (y=508382,704, x=322414,871). AA20
(y=598349,230, x=322412,057), AA21 (y=598350,541, x=322395,437), AA22
(y=598202,762, x=322390,831), AA23 (y=588201,043, x=322408,511), necesara in
vederea executarii lucrarilor de extindere a Statiei de Epurare- decantoare primare
(care contine urmétoarele obiecte tehnologice ce vor ramane in exploatarea ANB:
decantoare primare, statie pompare ndmol primar, camere distributie decantoare
primare), suprafatd facand parte din terenul avand numéarul cadastral 51460 in
suprafatd totald de 719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina, Sosesaua de
Centura nr. 3086, jud. lifov;
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- suprafata de teren de 41.928,314 mp, situat3 in zona centrala a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele sterec AA7
(y=598194,787, x=322107,863), AA8 (y=508185,757, =322233,462), AA26
(y=598240,967, x=322111,452), AA27 (y=508242,312, x=322094,283), AA28
(y=508285,636, x=322098,033), AA29 (y=508284,088, x=322104,980). AA30
(y=598318,201, x=322107,327), AA31 (y=508317,175, x=322120,438). AA32
(y=508372,898, x=322124,778), AA33 (y=508374,771, x=322104,277), AA34
(y=598502,674, x=322113,676), AA25 (y=508492,104, x=322267,517), necesara in
vederea executdrii lucrarilor de extindere a Statiei de Epurare- bazine biologice
existente (care contine urmatoarele obiecte tehnologice ce vor raméane in exploatarez
ANB: bazine de aerare, cladire suflante aerare, statii dozare clorura feric, substatie
electricd J03, statie pompare apa tehnologic), suprafatd ficand parte din terenul
avand numéarul cadastral 51460 in suprafat3 totals de 719.698 mp situat in Comuna
Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 3086, jud. lifov;

- suprafata de teren de 10.481,746 mp, situats in zona nordica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitata prin coordonatele stereo AA12
(y=588183,148, x=322499,389), AA11 (y=508197,081, x=322457,967), AA1
(y=508032,454, x=322443,106), AA13 (y=587851,116, x=322435,763), AA14
(y=597948,107, x=322479,131), necesard in vederea executiri lucradlor de
extindere a Statiei de Epurare- ingrogatoare de namol primar existente (care contine
urmaétoarele obiecte tehnologice ce vor ridmane in exploatarea ANB: ingrosatoare
primare, statie pompare namol primar ingrosat), suprafata ficand parte din terenu!
avand numarul cadastral 51460 in suprafata totala de 719.698 mp situat in Comuna
Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 308, jud. lifov;

- suprafata de teren de 17.543,678 mp, situat’ in zona sud-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitats prin coordonatele sterec AAS51
(y=598708,631, x=322117,509), AA50 (y=598745,040, x=322120,034), AA59
(y=598818,801, x=322125271), AAB0 (y=508820,326, x=321 $97,204), AAG1
(y=598687,247, x=321085,812), AA53 {y=598679,754, x=322089,842), AA52
(y=598710,249, x=322092,112),necesara in vederea executirii lucréarilor de extindere
Statiei de Epurare- platforma prelucrare (zona A), suprafats facand parte din terenul
avand numérul cadastral 51460 in suprafata totald de 719.698 mp situat in Comuna
Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 308, jud. lifov;

- suprafata de teren de 5.650,031 mp, situatd in zona nord-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitata prin coordonatele stereo AA104
(y=598739,897, x=322511,220), AA105 (y=598798,993, x=322513,208), AA106
(y=598799,065, x=3224893,058), AA107 (y=598790,560, x=322469,014), AA108
(y=598793,390, x=322410,426), AA47 (y=598787,067, x=322400,022), AA4S
(y=598748,528, x=322396,541), AA45 (y=508748,338, x=322398,073), necesara in
vederea executarii lucrdrilor de extindere Statiei de Epurare- platforma cantar,
asteptare, parcare (zona B), suprafaid fécand parte din terenul avand numarul
cadastral 51460 in suprafata totals de 719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina,
Soseaua de Centurd nr. 306, jud. lifov:

- suprafata de teren de 1.101,295 mp, situata in zona nord-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitats prin coordonatele sterec AA43
(y=598528,633, x=322360,649), AA42 (v=598532,066, x=322302,301), AA100
(y=598532,071, x=322302,201), AA41 {y=598517,168, x=322301,424), AA101
(y=598512,510, x=322301,182), AA102 (y=598508,744, x=322345,321), AA103
(y=588514,763, x=322355,999), necesard in vederea executarii lucrarilor de
extindere Statiei de Epurare- platforma productie {zona C), suprafatd fécand parte
din terenul avand numarul cadastral 51460 in suprafata totald de 719.698 mp situat

in Comuna Glina, sat Glina, Soseaua de Centur ilfov;
- = —— =/
%, A




- suprafata de teren de 14.563,327 mp, situata in zona sud-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele stereo AAG7
(y=598522,667, x=321952,601), AAB8 (y=598628,514, x=321960,877), AASG9
(y=598638,893, x=321948,345), AA70 (y=598652,341, x=321831,8963), AA71
{(y=598575,927, x=321824,803), AA72 (y=598530,876, x=321855,960), necesarad in
vederea executdrii lucrarilor de extindere Statiei de Epurare- platforma productie
(zona D), suprafatd ficand parte din terenul avand numarul cadastral 51460 in
suprafatd totald de 719.698 mp situat in Comuna Glina, sat Glina, Soseaua de
Centura nr. 3086, jud. lifov;

- suprafata de teren de 12.406,666 mp, situatd in zona sud-vestica a platformei,
conform planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele stereo AA73
(y=597992,542, x=322019,151), AA74 (y=597997,751, x=321947,954), AA7S
(y=598156,970, x=321959,303), AA76 (y=508161,613, x=321965,187), AAT7
(y=598156,265, x=322031,769), AA78 (y=598150,396, x=322035,409), AA7S
(y=597995,633, x=322022,855), necesard in vederea executarii lucrdrilor de
extindere Statiei de Epurare- platforma productie (zona E), suprafata ficand parte
din terenul avand numarul cadastral 51460 in suprafata totald de 719.698 mp situat
n Comuna Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 306, jud. lifov;

- suprafafa de teren de 8.719,512 mp, situata in zona sud-estica a platformei, conform
planului anexat ca Anexa nr. 1, delimitatd prin coordonatele stereo AAB2
(y=598831,376, x=321960,608), AA63 (y=598899,565, x=321966,368), AAB4
(y=598908,496, x=321853,301), AAB5 (y=598894,842, x=321837,597), AAGH
(y=598840,023, x=321833,531), necesara in vederea executarii lucrarilor de extindere
Statiei de Epurare- platforma productie (zona F), suprafatd facand parte din terenul
avénd numaérul cadastral 51480 in suprafata totald de 719.698 mp situat in Comuna
Glina, sat Glina, Soseaua de Centura nr. 306, jud. lifov;

I

.
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Bunurile mentionate la punctul | de mai sus, a céror folosin{d temporaré pe
perioada executarii Lucrarilor se transmite prin prezentul Proces-verbal, sunt
Bunuri Proprietate Publica concesionate de Concedent catre Concesionar si fac
parte din Amplasament/Bunurile Afectate de Lucrari, conform Contracfului de
Concesiune .

Accesul Constructorului la Amplasament/Bunurile Afectate de Lucrari se va face
cu respectarea regulilor de acces si a cerintelor de s@natate si securitate In
muncs, situati de urgentd si mediu inclusiv prin incheierea de
protocoale/acorduri specifice In acest scop intre Concesionar gi Constructor,
respecténd modelul uiilizat pus la dispozitie de Concesionar.

Pe parcursul Lucrarilor Constructorul va respecta regulile specifice referitoare la
siguranta si paza Bunurilor Afectate de Lucrari/Amplasamentului.

Pe perioada lucréarilor, Contractul de Concesiune, astfel cum a fost aprobat prin
HCGMB nr. 209/14.09.2000 rédméne valabil, iar obligatile asumate prin
Contractul de Concesiune vor continua a fi indeplinite si respectate intocmai,

prezeniul proces verbal de predare neproducand niciun fel de efecte asupra
acestora.

Pe perioada predarii, Concesionarul va colabora cu concedentul si cu societatea
Asocierea FCC Construccion SA&Aqualia Intech SA&Suez International SAS,
care va efectua Contractul de lucrdr nr. 255/22.06.2017 pentru "Extinderea
Statiei de Epurare a Apelor Uzate si constructia incineratorului de namol”, in
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vederea asigurérii continuitatii serviciilor prestate de Concesionar, asumate prn
Contractul de Concesiune.

VII.  Eventualele lucridri de deviere a retelelor, aflate in subteranul/suprateranul
terenurilor mentionate la punctul | de mai sus, necesare pentru asigurarea
continuitétii functiondrii SEAU Glina Faza | vor fi in sarcina Constructorului.

Vill.  In cazul unor avari generate de Lucrdr, dacd situatia o va impune,
Concesionarului are dreptul de a interveni direct $i in regim de urgent3 Ia retele
afectate de astfel de avarii, costurile aferente remedierii avariilor urménd a fi
suportate de cétre Constructor.

IX.  Dupa finalizarea Lucrarilor, folosinta asupra Amplasamentului/Bunurilor Afectate
de Lucrari va fi retransmisi Concesionarului de caitre Concedent pe baz3 de
Proces-verbal de retumare a folosinted, iar terenurile pe care nu s-au construit
obiecte tehnologice vor fi readuse Ia starea inifiald de la momentul semnarii
Procesului-verbal de predare a folosintei, prin grija Constructorului.

X.  Drumurile de legaturs ce vor fi afectate de LucrarifOrganizarea de santier vor fi
refécute si readuse la starea initiald prin grija Constructoruiui.

Xi.  Odaté cu predarea folosintei asupra Bunurilor Afectate de Lucrari au fost predate
si urmatoarele documente:

a) Plan de situatie cu amplasarea Bunurilor Afectate de Lucrari — Anexa nr. 1;
b) Plan de incadrare In zona SEAU — Anexa rr. 2.

Xll.  Prezentul Proces-verbal de predare a folosintei asupra Bunurilor Afectate de
Lucrari in cadrul proiectului SEAU Glina Faza 2 2 fost incheiat si semnat de catre
Parti in doua exemplare originale cate un exemplar original pentru fiecare Parte.
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ANEXA 7 la Actul Aditional nr. 12

Nivelul de serviciu (NS B7) “Performanta Procesului de Incinerare N3mol produs de SEAU
Glina”

Avand in vedere finalizarea lucrérilor pentru constructia Unitati de Incinerare, previzute de
proiectul Glina Faza Il, partile convin la completarea Nivelelor de Servicii pentru Canalizare,
aferente Partii a lll-a, Nivelele Serviciilor din Caietul de Sarcini al Concesiunii, cu noul Nivel
de Serviciu “Performanta Procesului de Incinerare Namol produs de SEAU Glina” (“NS B7"),
dupa cum urmeaza:

DENUMIRE NIVEL DE Performanta Procesului de Incinerare Namol produs de SEAU Glina
SERVICIU:
DEFINITIE: Cantitatea de ndmol deshidratat produsa de statia de epurare Glina

eliminata final prin incinerare, utilizand Incineratorului, cu respectarea
obligatiilor de mediu in baza carora a fost proiectat acesta.

STANDARD OBIECTIV: Incinerarea integrala a cantitatii de ndmol deshidratat, provenita din
procesul de deshidratare al SEAU Glina realizat in ultimele 12 luni cu
indeplinirea obligatilor de mediu pentru gaze arse emanate in
atmosfera, cenusi si reziduuri in baza carora a fost proiectat

Incineratorul.
TERMEN LIMITA DE Tncepénd de la data incetarii Perioadei de Testare a Performantelor,
CONFORMITATE respectiv la data semnarii Procesul Verbal de Receptie Finala
(PVRF).
MASURAT PRIN: Evaluare cantitativa:

- Cantitatea de ndmol incinerat este calculati ca diferenta
intre Cantitatea de ndmol deshidratat si Cantitatea de
namol transportata in agricultura;

- Cantitatea de ndamol deshidratat este calculats pe baza
datelor masurate la intrarea in statile de deshidratare
avansata din SEAU Glina, functie de substanta uscat3
determinaté prin analiza probelor de namol;

- Cantitatea de ndmol transportatd in agriculturd este
masurata la iesirea ndmolului din SEAU Glina.

Evaluare calitativa :
a) A gazelor arse:

- Concentratiile substantelor poluante (CO, NOx, SO,, HCI, HF,
COT, Pulberi totale) sunt monitorizate continuu prin
intermediul Sistemului de Monitorizare Continud a Emisiilor




prelevare de probe cu o perioada de esantionare de minim 30
minute si maxim 8 h, la nivelul cosurilor din Incinerator;
Concentratiile furani si dioxine sunt masurate trimestrial prin
prelevare de probe cu o perioada de esantionare de minim 6 h
si maxim 8 h, la nivelul cosurilor din Incinerator;

b) A cenusilor si reziduurilor (deseuri solide din epurarea
gazelor):

Concentratiile substantelor poluante (Al, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe,
Pb, Mg, Mn, Hg, Na, Ni, P, K, Si, Ti, Zn) sunt masurate
trimestrial prin prelevare de probe la iesirea din Incinerator la
nivelul silozurilor, unde sunt depozitate acestea.

MONITORIZAT PRIN:

Concesionarul va {ine o baza de date care sa ofere detalii despre:

Cantitatea de namol deshidratat, cantitatea de namol
transportat In agricultura si cantitatea de namol incinerat;
Concentratiile substantelor poluante din gazele arse emanate
in atmosfera, inregistrate Tn sistemul CEMS si valorile
determinate in urma analizei probelor prelevate;

Concentratiile substantelor poluante din cenusa si reziduuri
determinate in urma analizei probelor prelevate.

Trei tabele rezumative care sa prezinte pe scurt informatii pentru
fiecare perioada de raportare si justificari detaliate in cazul depasirilor.
Baza de date si tabelele rezumative vor fi tinute in format electronic.

EXCLUDERI PERMISE:

Se vor exclude din evaluarea cantitativd a Nivelului de Serviciu
cazurile de neconformitate generate de urmatoarele situatii:

activitati de mentenanta, lucrari si/sau teste
planificate/neplanificate in Incinerator care afecteaza
functionarea si performanta unitatii sau care determina optirea
procesului tehnologic care depasesc cele 30 zile programate
anual;

oprirea sau functionarea necorespunzatoare a SEAU Glina din
cauza unei situatii ce se incadreaza n lista excluderilor
admisibile pentru NS B1 "Calitatea apei epurate” ce poate
conduce la oprirea procesului de incinerare din cauza lipsei
namolului deshidratat;

intreruperi in asigurarea energiei/combustibilului din sursa
majora externa Incineratorului;

oprirea activitatii Incineratorului din cauza unor revolte sociale,
decizii politice ori alte cazuri fortuite;

Incineratorul a fost oprit din cauza depasirii valorilor limita de
emisie (timp depasire maxim 4 h/zi, 60h/an)*;

opriri cauzate de lipsa sau intarzieri in obtinerea avizelor si
autorizatiilor de functionare generate de cauze independente
de vointa Concesionarului.




Se vor exclude din evaluarea calitativa a Nivelului de Serviciu cazurile
de neconformitate generate de urmétoarele situatii:

- namolul deshidratat ce urmeaza a fi incinerat nu respecta
caracteristicile si compozitia avutd in vedere la proiectarea
instalatiei, conducénd la afectarea performantei unitaii;

- disfunctionalitati sau activitdli de intretinere a sistemului de
masurare continua. Nu se vor evalua rezultatele monitorizarii
concentratiei substantelor poluante din gazele arse pentru
maxim 10 zile/an*;

- lipsa unui laborator acreditat care si poatd realiza testarea
probelor de cenusi si reziduurilor;

- intreruperi in asigurarea energiei/combustibilului din sursa
majora externa Incinerator,

- pornirea si oprirea Incineratorului*.

RAPORTARE:

Raportarea se va face atat in cadrul Raportului Anual cat si conform
termenelor de evaluare a conformitatii.

EVALUAREA
CONFORMITATII:

Evaluarea Initiald a Conformitatii se va realiza pentru o perioada de
evaluare de 12 luni, care va incepe din ziua imediat urmatoare datei
ncetarii Pericadei de Testare a Performantelor, respectiv la data
semnarii Procesul Verbal de Receptie Finala (PVRF).

Formula de calcul a Standardului obiectiv pentru Nivelul de Serviciu
B7 este urmatoarea:

1. Evaluare cantitativa:
- Cantitate ndmol incinerat / [Cantitate n3mol deshidratat -
Excluderi admisibile] *100 = 80%,

2. Evaluare calitativa:
- Nr. teste conforme / (Nr. total teste - Excluderi admisibile)<
valoarea stabilitd conform Anexa

CONFORMITATE:

- mai mult sau egal cu 80 % din cantitatea ndmolului deshidratat
rezultat, in ultimele 12 luni, in urma procesului de epurare
derulat in cadrul SEAU Glina a fost incinerat;

- testele realizate respecta limitele procentuale stabilite conform
Anexa.

NECONFORMITATE:

in caz de neconformitate, Concesionarul trebuie s3 intreprindd masuri

pentru rezolvarea problemelor in timpul cel mai rapid posibil din punct
de vedere tehnic si practic.

Concesionarul va prezenta Autoritati de Reglementare tehnica un
Plan de lmbunatatlre si va implementa planul conform clauzei 1.4 din
Contractul de Concesiune, Partea a lll-a a Cai
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an de cand problema a fost raportata.

*Situatii descrise Tn legea 278/24.10.2013.
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1.1.

1.2.

ANEXA 8 la Actul Aditional nr. 12

Modificarea Nivelului de serviciu (NS B1) “Calitatea Apei Epurate”

Avand in vedere incheierea proiectului de reabilitare si finalizare a SEAU Glina (Proiectul
SEAU Glina Faza Il), Partile inteleg si convin Ia modificarea/completarea prevederilor
Contractului de Concesiune - Partea a lll-a, Nivelele Serviciilor din Caietul de Sarcini al
Concesiunii, cu referire la Nivelul de Serviciu “Calitatea Apei Epurate” (“NS B1”) din cadrul
Nivelelor de Servicii pentru Canalizare.

Tabelele referitoare la NS B1, Partea a lll-a - Nivelele Serviciilor, din Caietul de sarcini al
Concesiunii, astfel cum au fost modificate prin Actul Aditional 10, aprobat prin Hotararea
CGMB nr. 245/2013, se modifici dupa cum urmeaza:
1.2.1.  Perioada de Evaluare Initialad a Conformitatii a NS B1 previzuts in tabelul A 2
»~Perioada de Evaluare Initiald” de la punctul 1.7. din pariea a lll-a ,Nivelele
Serviciilor” din Caietul de Sarcini al Concesiunii, se modifica si este stabilits la
data incetarii Pericadei de Testare a Performantelor, respectiv la data
semnarii Procesul Verbal de Receptie Finala (PVRF);
1.2.2.  Tabelul de la Pagina 1 a Nivelului de Serviciu B1 se va modifica si va avea
urmatorul continut:

NIVEL DE SERVICIU CALITATEA APEI EPURATE (Pagina 1)

STANDARD OBIECTIV TERMEN LIMITA PENTRU CONFORMITATE

Epurare completa

Realizarea Standardului Uniunii Europene
conform descrierii din pagina urméatoare
(pagina 2)

pentru un debit mediu (media pentru perioada de
monitorizare) de maxim 8,27 m¥s *, incepand de la
data incetarii Perioadei de Testare a Performantelor,
respectiv la data semnarii Procesul Verbal de Receptie
Finala (PVRF).

* SEAU Glina Faza (Faza 1 + Faza 2) este proiectatd pentru un debit mediu zilnic de 8.27
mc/s; prin urmare, treapts biologica poate asigura epurarea pentru un debit de maxim 8.27
mc/s cu respectarea Standardului Uniunii Europene.

1.2.3.  Tabelul de la Pagina 2 a Nivelului de Serviciu B1 se va modifica si va avea

urmatorul continut:




a) CBOs(20°C) Concentratia maxima la deversare de 25 mg
O, /I fara nitrificare;
b) CCOCr (metoda cu dicromat de Concentratia maxima la deversare de 125 mg
potasiu) O.fl;
Concentratia maxima la deversare de 35 mg/l;
¢) Materii solide in suspensie
Concentratia medie* la deversare de 1 mgP/l;
d) Fosfor total
Concentratia medie* |a deversare de 10 mgN/I.
e) Azot total
*media concentratilor din pericada de
monitorizare

MASURAT PRIN:

Debitul de apa uzatd se determin3 la intrarea in treapta biologicad SEAU iar concentratiile la
iesirea din treapta biologica SEAU Glina.

Masurarea calitatii se va realiza prin prelevare curenta de probe. Probe mixte se vor preleva
de pe amplasamente adecvate in punctele relevante ale proceselor tehnologice desfasurate in
SEAU Glina, pentru a se putea face comparatii.

Calitatea apei epurate va fi masurata prin prelevare de probe o daté la 4 saptamani cel putin
timp de o saptdmana (primele 8 zile ale fiecarei luni, timp de 12 luni), conform urmatorului
regim:

e probe compozite la 24 ore, constituite din 8 probe de 500 ml recoltate la fiecare 3 ore
sau din probe cu reprezentativitate cel putin echivalenta, recoltate in cantitati mai mici
dar cu frecventd mai mare;

e proba compozita va fi transmisa la analiza de laborator in aceeasi zi lucratoare.

1.2.4. Tabelul de la Pagina 2 bis a Nivelului de Serviciu B1 ce face referire exclusiv
la epurarea partiald nu mai este aplicabil si prin urmare se suprima.

1.2.5. Tabelul de la Pagina 3 a Nivelului de Serviciu B1 se va modifica si va avea
urmatorul continut:

NIVEL DE SERVICIU CALITATEA APEI EPURATE (Pagina 3)

MONITORIZAT PRIN:

Concesionarul va tine un registru actualizat care sa ofere:
a. Un rezumat al tuturor testelor intreprinse (adica rezultatele), si
b. detalii complete ale “nereusitelor”.
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Standarde exprimate sub form& de concentratii maxime la iesirea din treapta biologica vor fi
verificate pentru conformitate prin compararea cu rezultatele analizelor probelor individuale.

Standardele exprimate sub form& de concentratii medii la iesirea din treapta biologici vor fi
verificate pentru conformitate prin compararea cu valorile medii ale analizelor probelor individuale.

Autoritatea de Reglementare Tehnica va putea efectua audituri aleatorii ale procedurilor analizelor
de laborator si inregistrarilor.

Concesionarul va putea fi solicitat s& desfasoare o recoltare de probe intensivd daci existd

“nereusite” intr-un numar ce poate afecta conformitatea (definitia unei “nereusite” este prezentata
mai jos).

1.2.6.  Tabelul de la Pagina 4 a Nivelului de Serviciu B1 se va modifica si va avea
urmatorul continut:

NIVEL DE SERVICIU CALITATEA APEI EPURATE (Pagina 4)

CONFORMITATE:
Se considera ca Standardul Obiectiv pentru Epurare Completa este respectat daca:

o Debitul mediu tratat in treapta biologica este cel putin egal cu 90% din debitul mediu
tranzitat pe Caseta la timp uscat pentru valori mai mici sau egale cu 8,27 mc/s;
e pentru fiecare din parametrii de mai jos:
o CBOS5;
o CCOsi
o Suspensii solide,

nu vor exista mai mult de 25 "nereusite” pe an (adicd 12 luni x 8 zile = 96 de zile), conform
regimurilor de prelevare precizate mai sus, iar nereusitele nu implicd depasirea
concentratiilor maxime cu mai mult de:
® 40% pentru CBO; (adica o concentratie maxima de 35 mg/l);
¢ 20% pentru CCO (adica o concentratie maximéa de 150 mg/l);
e 40% pentru solide in suspensie (adica o concentratie maxima de 49 mg/l).
e pentru fiecare din parametrii de mai jos:
o Fosfor total si
o Azot total,

media concentratiilor probelor prelevate conform regimurilor de prelevare precizate mai sus,
nu va depasi in nicio situatie valorile standard.
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1.2.7. Tabelul de la Pagina 5 a Nivelului de Serviciu B1 se va modifica si va avea
urmatorul continut:

NIVEL DE SERVICIU CALITATEA APEI EPURATE (Pagina 5)

EVALUAREA CONFORMITATII:

Evaluarea Initiala a Conformitatii se va realiza pentru o perioada de evaluare de 12 luni, care va
incepe din ziua imediat urmatoare datei incetarii Perioadei de Testare a Performantelor, respectiv la
data semnarii Procesul Verbal de Receptie Finala (PVRF).

EXCLUDERI PERMISE:
Se vor exclude din evaluarea Nivelului de Serviciu nereusitele rezultdnd din urmatoarele situatii:

Un incident de poluare industriald care determind ca statia de epurare a apelor uzate s& nu fie
capabild s& lucreze eficient. Concesionarul va explica Autoritati de Reglementare Tehnica de ce
considera ca nereusita s-a datorat acelui incident, cu conditia ca Autoritatea de Reglementare Tehnica
sa considere intotdeauna valid un incident provocat de descarcari industriale care nu sunt conforme
cu normele romanesti referitoare la descarcari industriale in sistemul de canalizare (NTPA002).

Un accident/avarie structural(d) la Caseta constituind un eveniment de fortd majora, astfel incat sa
influenteze cantitatea si calitatea apei uzate dincolo de nivelul de tratabilitate.

O nerespectare in asigurarea energiei din sursa majora externa a statiei de epurare.

Standardele privind azotul vor fi suspendate atunci cand temperatura apei scade sub 12°C (conform
Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale).

Modificarea concentratiilor influentului care, in comparatie cu cele proiectate initial, depasesc
capacitatile instalatiilor tehnologice de a indeparta poluantii. Concesionarul trebuie sa demonstreze
prin rapoarte periodice (trimestriale) cd opereaza statia astfel incat indepartarea poluantilor este
optimizata pentru a atinge capacitatea maxima a acesteia.

Standardul pentru debitul hidraulic care intra in SEAU Glina este limitat la cea mai mica valoare a
debitului tranzitat prin Caseta sau debitul maxim posibil a fi pompat de statia de pompare.

Activitatea statiei de pompare a influentului poate fi suspendata atunci cand este necesara efectuarea
unor lucrari in Caseta cu avizul Autoritatii de Reglementare Tehnica iar acestea ar putea produce un
efect extraordinar asupra incarcarilor de poluanti.

Activitatea statiei de pompare a influentului poate fi suspendatd in cazul in care este necesara
spalarea Casetei, conform Regulamentului de operare a Casetei avizat de Autoritatea de
Reglementare Tehnica, si exista aprobarea ANAR.

Activitatea statiei de pompare a influentului poate fi suspendata in cazul in care sunt detectate poluari
accidentale in amonte de statie, ce nu au putut fi prevenite prin aplicarea Planului de masuri prevazut
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la clauza 12.3 din Actul Aditional nr. 10 la Contractul de Concesiune.

Activitati de mentenantd, lucrdri si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteazi
functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max. 8
ore.

Avarie Tn fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulici sau electrici) care determina
limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu.

iN CAZ DE NECONFORMITATE

Concesionarul trebuie sa intreprinda actiuni imediate pentru a corecta nereusitele. Suplimentar, va fi
prezentat Autoritatii de Reglementare Tehnica, la solicitarea acesteia, un Plan de Imbunatatire ce va fi
implementat Tn 6 luni de la neconformitate. Tmbunété’girile ulterioare se vor face, de regula, in interval
de un an de la raportarea problemei.

Concesionarul are obligatia sa alerteze imediat Administratia Nationala "Apele Romane” si folosintele
de apa din aval care ar putea fi afectate in cazul provocarii unei poluari accidentale si va raspunde de
consecintele poluarii conform prevederilor legale in vigoare.







